



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

Αριθ. Απόφασης 217-19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέλιξη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ».

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25^{ης} Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 118751/46408/28-11-2014 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
6. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
13. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου

17. Ανδρόνικος(Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
19. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
20. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
21. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
22. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
25. Νικόλαος Λεμοντζής του Κυριάκου
26. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, Γραμματέας του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
4. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
5. Νικολάος Ποταμίτης του Βαπτιστή
6. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
7. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
8. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
9. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
10. Αγγελική Γκερέκου του Ιωάννη
11. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
14. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
15. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 26 και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Χαρίλαου Μαρκουτσά κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο Θεόδωρο Γουλή του Σπυρίδωνος για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος ως Γραμματέας του Π.Σ. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα του Π.Σ. να εκτελέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος.

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη, Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου και Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους. Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Ε.Η.Δ. προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 3ο .Η.Δ. : Εξέλιξη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ». .

Με την έναρξη της συζήτησης ο επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανήσιων Πολιτών» κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

(Κ.Ε.Π)

Περιφερειακός Σύμβουλος
Αλέξανδρος Δεσύλλας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Εξέλιξη του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ».

Μετά από μία μακρόχρονη πορεία που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1992-1993 με την κατάρρευση τμήματος του τείχους οχύρωσης της πόλης Κέρκυρας στη θέση Ν.Α.Ο.Κ και των συνεχών επί δύο σχεδόν δεκαετίες υποχωρήσεων του δαπέδου του παραλιακού πεζοδρομίου της «Γαρίτσας» που περιλαμβάνεται στη ζώνη λιμένα αρμοδιότητας του πρώην Λιμενικού Ταμείου Κερκύρας και από το 2001 στην Α.Ε « Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε), με το έγγραφο του α.π 2178/16.12.2009 ο Ο.Λ.Κ.Ε διαβίβασε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τον πλήρη φάκελο της μελέτης του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ και ζήτησε την χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης από το Ε.Σ.Π.Α 2007-2013.

Παράλληλα με την από 24.12.2009 απόφαση της η αρμόδια Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη χορήγησε την σχετική άδεια εκτέλεσης του έργου.

Έκτοτε πέρασαν 4 και πλέον χρόνια άστοχων παρεμβάσεων και ενεργειών, προκειμένου να αρχίσουν το 2014 από τον ανάδοχο του έργου οι προβλεπόμενες εργασίες.

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2014 η 21^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με δύο έγγραφα της, ζήτησε την διακοπή των εργασιών και την συμμόρφωση με τη μελέτη και τους όρους που περιέχονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Το έργο παραμένει μέχρι και σήμερα σταματημένο και επιπρόσθετα ο ανάδοχος υπέβαλε « Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών » λόγω υπαιτιότητας του φορέα το κατασκευής του και ζητάει την πληρωμή των ήδη εκτελεσθέντων εργασιών και διατηρεί την επιφύλαξη παντός δικαιώματος του για την θετική ζημία που υφίσταται κατά την διάρκεια διακοπής των εργασιών, την οποίαν αποδίδει και πάλιν στο φορέα κατασκευής του έργου.

Επειδή το έργο αυτό έχει εξόχως μεγάλη Πολιτισμική αλλά και χρηστική σημασία για την Κέρκυρα και επιπρόσθετα λόγω της διαρκώς εξελισσόμενης υποσκαφής του παραλιακού κρηπιδώματος, υπάρχουν άμεση κίνδυνοι για την ολοσχερή κατάρρευση του αλλά και του παραπλεύρως, και όχι μόνο, παραλιακού πεζοδρομίου, το οποίο ως γνωστόν αποτελεί το παραδοσιακό περίπατο των Κερκυραίων και των επισκεπτών του Νησιού, θεώρησα υποχρέωση μου να ζητήσω την συζήτηση του όλου θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, με την προσδοκία την λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων για την άμεση και απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Θεωρώ δε απολύτως αναγκαία και ουσιαστική την παρουσία και την συμμετοχή στη σχετική συζήτηση, εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας, ως Κυρίου του έργου.

Κέρκυρα 26.10.2014

Αλέξανδρος Δεσύλλας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Ακολούθησε διαλογική διαδικασία και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
6. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
13. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
17. Ανδρόνικος(Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
21. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
23. Νικόλαος Λεμοντζής του Κυριάκου
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
25. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
26. Χρήστος Ανθης του Κωνσταντίνου

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αποπεράτωση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 217-19/16-12-2014.

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Ο Γραμματέας Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Θεόδωρος Γουλής