

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-60546
Φαξ: 26710-28462
Πληροφορίες: Μηνάς Κλαουδάτος
email: minas.klaoudatos@pin.gov.gr

Εισήγηση: «3^η Παράταση προγραμματικής σύμβασης που αφορά έργο στα Πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία (INTEREGG) με το Ακρωνύμιο OTRIONS».

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τη Προγραμματική Σύμβαση που έχει συνάψει ο φορέας μας με το «Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» και το «Τμήμα Γεωλογίας, του Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» **Π/Υ 120.000€** σύμφωνα με την **222/16-2012** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- 2) Την ενημέρωση από τον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος για τη νέα παράταση του έργου **OTRIONS** που έχει δοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία (2007-2013) μέχρι 30 Απριλίου 2015.
- 3) Την 101-10 /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προγραμματικής σύμβασης που αφορά έργο στα Πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία (INTEREGG) με το Ακρωνύμιο OTRIONS
- 4) Την υπ. αριθμ **70120/ 21376** Προγραμματική Σύμβαση.

Παρακαλούμε όπως το Συμβούλιο εγκρίνει τη 3^η παράταση της υπ. αριθμ. **70120/21376** Προγραμματική Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το «Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» και το «Τμήμα Γεωλογίας, του Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με **Π/Υ 120.000€** σύμφωνα με την **222/16-2012** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να υλοποιηθεί

το έργο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (INTERREGG) Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013: **OTRIONS** «Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea» «Πολυ-Παραμετρικό Δίκτυο για τη Μελέτη και την Παρακολούθηση Φυσικών Κινδύνων στην Περιοχή των Στενών του Οτράντο και του Ιονίου Πελάγους», έως **30/4/2015** σύμφωνα με τη **νέα** παράταση που δόθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ