



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 301-16/12-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2: Πηγαδάκια – Βολίμες», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12 - 05 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 43559/32/08-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτισης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Π.Ε Κέρκυρας κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18ο: Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2: Πηγαδάκια – Βολίμες», Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. η υπ' αριθμ. 28860/5769/ 23-03-2015 αίτηση της Σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών", το άρθρο 19 του Π. Δ. 194/79 και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) όπου η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή είναι αρμόδια για την παραλαβή της Μελέτης.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Η μελέτη «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2: Πηγαδάκια – Βολίμες» χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΑΜΠ 022/3 Αρ. Μελέτης : 2002ΜΠ02230015 με το ποσό των 205.429,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1.2 Για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης έγινε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 11 του Ν. 716/77 και του Π.Δ. 194/79.

1.3 Με την με Αρ. Πρωτ. 21832/03/25-02-2004 απόφαση ανάθεσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Δ.Δ.Ε. και την από 02-05-2004 σύμβαση, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών (Ανάδοχος): ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε.Π.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

η εκπόνηση της μελέτης «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών» Ν. Ζακύνθου με προεκτιμώμενη αμοιβή 205. 429,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με αντικείμενο:

1° Στάδιο

- Αναγνωριστική μελέτη σε κλίμακα 1:5.000 του χάρτη της ΓΥΣ του συνόλου του μήκους της επαρχιακής οδού Ζάκυνθος – Βολίμες.
- Γεωλογική αναγνώριση σε υπόβαθρο κλ.1:10.000 και υποβολή προγράμματος οριστικής γεωλογικής μελέτης.

- Σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο του μήκους.

2° Στάδιο

- Τοπογραφική αποτύπωση σε κλ.1:1.000 ζώνης οδοποιίας το πλάτος και το μήκος της οποίας θα οριστεί με εντολή της Υπηρεσίας με ταυτόχρονη κτηματογράφησης στην ίδια κλίμακα.
- Με εντολή θα οριστούν οι περιοχές κόμβων κτλ., για τις οποίες η παραπάνω κλίμακα θα είναι 1:500.
- Απ' ευθείας οριστική μελέτη οδού και κόμβων του ως άνω οδικού τμήματος σύμφωνα με την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επί του παραπάνω τοπογραφικού υποβάθρου, μετά από την εντολή της Υπηρεσίας.
- Οριστική γεωλογική μελέτη σε κλ.1:5.000, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το πρόγραμμα οριστικής μελέτης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
- Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το ίδιο ως άνω τμήμα για το οποίο η υπηρεσία θα δώσει εντολή εκπόνησης οριστικής μελέτης οδοποιίας.

3° Στάδιο

- Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού – αποζημιώσεων της ζώνης διέλευσης της οδού σε κλ.1:1.000, σύμφωνα με το Ν.653/77, μετά από εντολή της υπηρεσίας.
- Απ' ευθείας οριστική μελέτη τεχνικών οδού, τα οποία θα οριστούν με εντολή της υπηρεσίας.
- Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης για τα τμήματα στα οποία έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη οδοποιίας.
- Σύνταξη του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

1.4 Με την υπ' αριθμ. 17129/07/21-03-2008 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Δ.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συνολικού ποσού 800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και στις 17 Νοεμβρίου 2008 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ των γραφείων:

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε.
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.

στην οποία στις συγκοινωνιακές μελέτες γίνεται επέκταση και στο στάδιο της προμελέτης ενώ ως συμπληρωματικές εργασίες προβλέπονται οι Υδραυλικές Μελέτες

1.4 Με βάση την Συμπληρωματική Σύμβαση τα στάδια των Μελετών διαμορφώνονται ως εξής:

1^ο Στάδιο

- Αναγνωριστική μελέτη οδού κλ.:1:5.000
- Γεωλογική αναγνώριση κλ.1:10.000
- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2^ο Στάδιο

- Τοπογραφική Αποτύπωση
- Προμελέτη οδού και κόμβων
- Οριστική γεωλογική μελέτη κλ.1:1.000
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3^ο Στάδιο

- Οριστική μελέτη οδού και κόμβων
- Κτηματογράφηση και Κτηματολόγιο
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
- Οριστική μελέτη τεχνικών
- Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

1.6 Με το Αρ. Πρωτ. 04203/01-06-2004 έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκαν οι μελέτες του 1^{ου} Σταδίου (Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, Γεωλογική αναγνώριση και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

1.7 Με το Αρ. Πρωτ. 16735/22-12-2005 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ/ΠΙΝ δίνεται θετική γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

1.8 Με το Αρ. Πρωτ. 14907/09-10-2007 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. / Π.Ι.Ν. μας κοινοποιείται η παραπάνω θετική γνωμοδότηση και δίνεται εντολή για την εκπόνηση των μελετών του 2^{ου} Σταδίου.

- 1.9 Με το Αρ. Πρωτ. 24905/24900/03-11-2008 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. / Π.Ι.Ν. υποβλήθηκαν οι μελέτες του 2^{ου} Σταδίου (Τοπογραφική Μελέτη, Προμελέτη οδοποιίας και κόμβων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
- 1.10 Με την υπ. Αρ. Πρωτ. 4836/10-06-2010 απόφαση της Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρ/ξιας / Τμήμα: Περιβ/ντικού & Χωρ/κου Σχεδιασμού εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου.
- 1.11 Με την υπ. Αρ. ΟΙΚ 18178/28-09-2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Ι.Ν. εγκρίθηκαν οι μελέτες του 2^{ου} Σταδίου.
- 1.12 Με το Αρ. Πρωτ. 22347/26-11-2010 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. / Π.Ι.Ν. υποβλήθηκε η μελέτη Κτηματογράφησης και με το Αρ. Πρωτ. 4137/4103/06-04-2011 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. / Αποκ. Διοίκησης υποβλήθηκαν τα επιπλέον αντίγραφα αυτής.
- 1.13 Με το Αρ. Πρωτ. 61285/2795/30-11-2011 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. / Π.Ε. Ζακύνθου υποβλήθηκαν οι λοιπές μελέτες του 3^{ου} Σταδίου (Οριστική Μελέτη οδού και κόμβων, Κτηματολόγιο, Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης, Οριστική μελέτη τεχνικών και Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης).
- 1.14 Με την με Αρ. Πρωτ. 7664/281/15-02-2012 απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Ε. Ζακύνθου εγκρίνεται η αντικατάσταση του Δημητρίου Αντωνάκου, λόγω συνταξιοδότησης, με το γραφείο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΝΑ που διαθέτει τα ίδια προσόντα με τον πρώτο μελετητή, μετά από σχετική αίτηση (63615/2932/12-12-2011/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.) του εκπροσώπου της σύμπραξης.
- 1.15 Με την Αρ. Αποφ. 442-17/12-07-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αναβάλλεται η έγκριση των μελετών του 3^{ου} Σταδίου (Οριστική Μελέτη οδού και κόμβων, Κτηματογράφηση - Κτηματολόγιο, Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης, Οριστική μελέτη τεχνικών και Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης) προκειμένου να έρθει η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία είχε ζητηθεί.
- 1.16 Με την Αρ. 52485/ΔΕ-4386/04-12-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΜΠΙ-022/3 και ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος διαμορφώνεται στο 1.200.000€.
- 1.17 Με την Αρ. Αποφ. 125-6/28-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δίνεται έγκριση του 3^{ου} (τελευταίου) Σταδίου των μελετών της μελέτης «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολίμων Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2 Πηγαδάκια - Βολίμες» Π.Ε. Ζακύνθου.
- 1.18 Η μελέτη προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Έχοντας υπόψη:

- 2.1 Το Π.Δ. 147/2010 / Φ.Ε.Κ. 240-τεύχος Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
- 2.2 Το Ν. 3852/2010/Φ.Ε.Κ. 87^Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2.3 Την Απόφαση 28928/ΕΥΘΥ 1460/1-7-2011 Οδηγία της Ειδικής Γραμματείας Ε.Σ.Π.Α
- 2.4 Την με Αρ. Αποφ. 125-6/28-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία δίνεται έγκριση του 3^{ου} (τελευταίου) Σταδίου των μελετών της μελέτης «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2 Πηγαδάκια - Βολίμες» Π.Ε. Ζακύνθου.
- 2.5 Το Π.Δ. 7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α) όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.
- 2.6 Την με αριθμ 28860/5769/ 04-05-2015 βεβαίωση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ζακύνθου περί συμμορφώσεως των αναδόχων στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Και επειδή:

1. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν αποτελούν συμβατικό αντικείμενο, είναι σύμφωνες με τις εντολές της Υπηρεσίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
2. Οι ανάδοχοι μελετητές συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Οριστική παραλαβή της Μελέτης «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2 Πηγαδάκια - Βολίμες» της αρχικής σύμβασης και τις μελέτες που καθορίστηκαν με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και συγκεκριμένα:

- Οριστική μελέτη οδού και κόμβων
- Κτηματογράφηση και Κτηματολόγιο
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
- Οριστική μελέτη τεχνικών
- Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

Συνημμένα

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Π.Ε.
Ζακύνθου

Ε.Δ.

Χ.Α.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ Β΄

Φ.Ε.

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη Τ. Σ.
Ε.

Ο Προϊστάμενος Τ. Δ. Π.

Ι. ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ

Α. ΚΑΚΟΛΥΡΗ

Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Οριστική παραλαβή της Μελέτης «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών Ν. Ζακύνθου – Τμήμα Β2 Πηγαδάκια - Βολίμες» της αρχικής σύμβασης και τις μελέτες που καθορίστηκαν με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και συγκεκριμένα:

- Οριστική μελέτη οδού και κόμβων
- Κτηματογράφηση και Κτηματολόγιο
- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
- Οριστική μελέτη τεχνικών
- Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 301-16/12-05-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουσσάνα Πεφάνη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός