



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 25 -8-2015

Τηλέφωνο : 2661362300
Ταχ. Δ/ση: Σαμάρια 13
Ταχ.Κώδικας: 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ενταύθα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συναφθείσας από **13-8-2013** προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ΠΙΝ και του Δήμου Κέρκυρας για την ολοκλήρωση Πολεοδομικών Μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.

Σε εφαρμογή της παρ. 1.α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο για τη μελέτη, την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους οι Δήμοι , οι Περιφέρειες κ.λ.π. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους, η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ΠΙΝ και ο Δήμος Κέρκυρας κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα ,σύναψαν προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των Πολεοδομικών Μελετών και την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής στο Νομό Κέρκυρας, που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.

Η αρχική σύμβαση υπογράφηκε στις 25-5-2012 (αρ. πρωτ. 24565/9432) της οποίας η ισχύ έληξε στις 31-12-2012.

Στη συνέχεια υπογράφηκε στις 13/8/2013 παράταση ισχύος και τροποποίηση επί μέρους άρθρων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καθοριστεί με περισσότερη σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6) καθώς και οι υποχρεώσεις του κυρίου του έργου και του φορέα υλοποίησης (άρθρα 3,4,5).Επίσης προστέθηκε επιπλέον άρθρο «ειδικών όρων» στο οποίο γινόταν αναφορά στα παραδοτέα του τελικού σταδίου από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Όσον αφορά στους όρους της σύμβασης περιλαμβάνονταν ότι:

- η μεν Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της ΠΙΝ ως κύριος του έργου αναλαμβάνει την συνολική χρηματοδότηση των παρακάτω μελετών στο ποσό των 201.312,77 Ευρώ την παραλαβή και έγκρισή τους υποκαθιστώντας την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
- ο Δήμος Κέρκυρας ως φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση των μελετών καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησή τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους. Δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

Οι μελέτες που αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι:

- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ
- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Κ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΩΤΣΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
- ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΩΤΣΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ (Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗΣ)
- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΟΥ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ρ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Η ισχύς της από 13-8-2013 προγραμματικής σύμβασης έχει λήξει στις 31-12-2014 χωρίς να ολοκληρωθεί το σύνολο των παραπάνω μελετών και κρίνεται απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της για 24 μήνες.
2. Οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν παραμένουν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι διότι εκκρεμεί η έκδοση βεβαίωσης περαίωσης από την διευθύνουσα υπηρεσία του φορέα υλοποίησης, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια η οριστική παραλαβή και έγκρισή τους από την Π.Ε. Κέρκυρας της ΠΙΝ ως κυρίου του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Το γεγονός ότι προωθούνται ήδη παράλληλα οι διαδικασίες για την έγκριση της παράτασης της από 13-8-2013 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο του οποίου η απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες μέρες.

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την παράταση της από 13-8-2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που προβλέπει :

- Την παράταση ισχύος της από 13-8-2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της ΠΙΝ ως **Κυρίου του Έργου** και του Δήμου Κέρκυρας ως **Φορέα Υλοποίησης** για 24 μήνες από τη λήξη της, ήτοι μέχρι **31-12-2016**.
- Την ανάληψη υποχρέωσης από το Κύριο του Έργου της συνολικής χρηματοδότησης των ως άνω μελετών που ανέρχεται στο ποσό των 201.312.73 Ευρώ και που ήδη τα έτη 2013 και 2014 αποπληρώθηκε το ποσό των 78.387,31 ευρώ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, η δε κατανομή για το **2015 ορίζεται στο ποσό 9.242,09 Ευρώ και για το έτος 2016 στο υπολειπόμενο ποσό των 113.683,73 Ευρώ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
2. Πίνακας μελετών

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΝΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ