



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 578-30/01-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση προθεσμίας παράδοσης του υποέργου 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78267/63/28-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλος Μεταλληνός και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Μετάθεση προθεσμίας παράδοσης του υποέργου 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ:**
1. Το από 31/03/2015 έγγραφο της αναδόχου «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 2. Το από 11-06-2015 (α.π. 75880/30903/19-8-15 δικό μας) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της η ανωτέρω Α.Ε., ανάδοχος του έργου του θέματος, ζητά μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 28-09-2015. Όσον αφορά το αίτημα αυτό, και σχετικά θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με την υπ' αρ. 1508/12-9-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης. Κατόπιν αυτού δημοπρατήθηκε και ανάδοχος αναδείχθηκε η «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την υπ' αρ. 209-7/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ. Κατόπιν αυτού το έργο ανατέθηκε στην ανωτέρω με την υπ' αρ. 84407/32487/26-8-14 (ΑΔΑ: ΩΔ9Ν7ΛΕ-206) και υπεγράφη το από 29-08-2014 (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜV002264972) συμφωνητικό, ύψους 405.609,72 € με προθεσμία περαίωσης εργασιών 11 μήνες (28/07/2015).

Ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ζητάει μετάθεση προθεσμίας έως 28/09/2015. Επί των θεμάτων τα οποία θέτει έχουμε να παραθέσουμε τα εξής :

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ.118/2007 «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις». Το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε την 01/04/2015 άρα είναι εμπρόθεσμο καθώς ο συμβατικός χρόνος έληγε την 28/07/2015.
- Είναι γεγονός ότι η παραλαβή της Φάσης 1, μετά τον κύκλο των παρατηρήσεων, ολοκληρώθηκε στις 13/03/2015 με αποτέλεσμα το

χρονικό διάστημα, για την υλοποίηση των εφαρμογών και την ανάπτυξη της ψηφιακής βάσης δεδομένων, περιορίζεται σε δύομιση (2,5) μήνες (13/03/2015 - 28/05/2015). Επίσης οι ασταθείς καιρικές συνθήκες της εποχής δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση λήψεων, που θα χαρακτηρίζονται από καθαρότητα και φωτεινότητα. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την λήψη και παραγωγή πολυμεσικών δεδομένων υψηλής ποιότητας (φωτογραφίες, βίντεο, πανοράματα, 3D μνημεία). Καθώς τελικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υψηλής ποιότητας & αισθητικής θεωρούμε ότι η βιαστική και εκτός εποχής φωτογράφιση θα απέδιδε χαμηλότερα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Η υπηρεσία μας προέβη σε αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Π.Ι.Ν. για την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό με το ανωτέρω (2) σχετικό το οποίο μας κοινοποιήθηκε την 19-08-2015 (α.π ΕΥΔ 870/11-6-15).

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι η πρώτη φορά που μετατίθεται.

Η Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ είναι σύμφωνη ως προς την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 28/09/2015.

Κατόπιν αυτού σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αίτημα του αναδόχου του 1ου υποέργου της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη μετάθεση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από 28-07-2015 σε 28-09-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Π.Δ.118/2007 και τον παρακάτω Πίνακα:

Φάση	Τίτλος Φάσης	Συμβατική Διάρκεια	Συμβατικοί Μήνες	Αιτούμενη Διάρκεια	Αιτούμενοι Μήνες
Φ1	Μελέτη Εφαρμογής	M1 - M3	3	-	-
Φ2	Ανάπτυξη Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων	M4 - M9	6	13/03/2015 - 28/07/2015	4,5
Φ3	Ανάπτυξη Εφαρμογών και Παραμετροποίηση Συστήματος	M4 - M9	6	13/03/2015 - 28/07/2015	4,5
Φ4	Εκπαίδευση Χρηστών Συστήματος	M9 - M10	1	29/07/2015 - 28/08/2015	1
Φ5	Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος	M10 - M11	1	29/08/2015 - 28/09/2015	1

Φ6	Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας	M10 - M11	1	29/08/2015 - 28/09/2015	1
----	-----------------------------------	-----------	---	-------------------------	---

	Εισηγητής	Τμηματάρχης α/α
Μονογραφία		
Ημερομηνία	Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ	Μ. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Αίτημα Αναδόχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(κ.α.α)

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακής Κυριάκη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση προθεσμίας ολοκλήρωσης του υποέργου 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», από 28-07-2015 σε 28-09-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Π.Δ.118/2007 και τον παρακάτω Πίνακα:

Φάση	Τίτλος Φάσης	Συμβατική Διάρκεια	Συμβατικοί Μήνες	Αιτούμενη Διάρκεια	Αιτούμενοι Μήνες
Φ1	Μελέτη Εφαρμογής	M1 – M3	3	-	-
Φ2	Ανάπτυξη Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων	M4 – M9	6	13/03/2015 - 28/07/2015	4,5
Φ3	Ανάπτυξη Εφαρμογών και Παραμετροποίηση Συστήματος	M4 – M9	6	13/03/2015 - 28/07/2015	4,5
Φ4	Εκπαίδευση Χρηστών Συστήματος	M9 - M10	1	29/07/2015 - 28/08/2015	1
Φ5	Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος	M10 - M11	1	29/08/2015 - 28/09/2015	1
Φ6	Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας	M10 - M11	1	29/08/2015 - 28/09/2015	1

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 578-30/01-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός