



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 579-30/01-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση προθεσμίας παράδοσης του υποέργου 2 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78267/63/28-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλος Μεταλληνός και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Μετάθεση προθεσμίας παράδοσης του υποέργου 2 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ: 1. Η από 04/03/2015 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ACTIVE A.E.
2. Το από 11-06-2015 (α.π. 75882/30905/19-8-15 δικό μας) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό, το συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ACTIVE A.E. για την υλοποίηση του υποέργου 2 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού» το έργο επρόκειτο να εκτελεστεί με χρονοδιάγραμμα δύο (2) μηνών. Βάσει αυτού εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν η 3-05-2015.

Ήδη από 30/03/2015 ο ανάδοχος μας ενημέρωσε για την αποστολή των προς προμήθεια υλικών. Όντως ο εξοπλισμός παραδόθηκε την 02/04/2015. Όμως παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής να παραλάβει τον εξοπλισμό αυτό δεν καταστεί δυνατόν καθώς δεν είχε τεθεί σε λειτουργία ούτως ώστε να παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. Η αδυναμία παραλαβής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του "computer room" ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης και φύλαξης του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ.118/2007 «*Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις*».

Η υπηρεσία μας για να καλύψει το γεγονός της αντικειμενικής αδυναμίας παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, προέβη σε αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Π.Ι.Ν. για την μετάθεση

του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό με το ανωτέρω (2) σχετικό το οποίο μας κοινοποιήθηκε την 19-08-2015 (α.π. ΕΥΔ 1136/11-6-15)

Το σχετικό έργο διαμόρφωσης του χώρου έχει πλέον ολοκληρωθεί από το τέλος Ιουνίου και ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Ήδη έχει γίνει η διαδικασία παραλαβής και έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι η πρώτη φορά που μετατίθεται.

Η Δ/νση Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ είναι σύμφωνη ως προς την παράταση μέχρι 20/06/2015.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μετάθεση της προθεσμίας περαίωσης του έργου από 03-05-2015 έως 20-06-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Π.Δ.118/2007

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(κ.α.α)

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακής Κυριάκη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», από 03-05-2015 σε 20-06-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Π.Δ.118/2007.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 579-30/01-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός