



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 24 / 12 / 2015

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 118230/48122

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο
Π.Ι.Ν.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΜΑΝΖΤΑΡΟΣ”**» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ.

Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Κέρκυρας είναι ενταγμένη και η πράξη του θέματος, της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στο ποσό των **831.542,61 ΕΥΡΩ** με τα παρακάτω υποέργα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1 ^ο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΜΑΝΖΤΑΡΟΣ”	614.950,50 €
2	2 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ	21.165,50 €
3	3 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	23.582,00 €
4	4 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.189,00 €
5	5 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	104.893,00 €
6	6 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ	35.762,61 €
ΣΥΝΟΛΟ			831.542,61 €

Με δεδομένο την ολοκλήρωση των έργων της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έως της 31/12/2015 κρίνεται ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} υποέργου της ανωτέρω πράξης και θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου.

Επίσης όπως ορίζετε στο Σύμφωνο αποδοχής όρων της Απόφασης Πράξης Ένταξης και πριν την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι μέσα στους επόμενους 15 μήνες, ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων προσβασιμότητας και των κανόνων ασφαλείας για τα ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του 2^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ», το οποίο δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους να ολοκληρώσει το υποέργο αυτό, προκειμένου το κτίριο να πληροί τις προδιαγραφές ΑμεΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

1. Την τροποποίηση του ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΜΑΝΖΤΑΡΟΣ”» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	υποέργο	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1	1 ^ο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΜΑΝΖΤΑΡΟΣ”	614.950,50 €
2	2 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ	21.165,50 €
3	3 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00
4	4 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00
5	5 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00
6	6 ^ο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			636.116,00 €

2. Την δέσμευση ότι ο Δικαιούχος από δικούς του πόρους θα πραγματοποιήσει το 2^ο υποέργο, προκειμένου το κτίριο της φιλαρμονικής να πληροί όλες τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για τα ΑμεΑ.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ