



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 27/21-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 515-27/21-06-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 53889/69/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης               | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 18ο:** Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και του Π.Δ. 7/2013 περί αποφαινομένων οργάνων.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 153.147,77€ με ΦΠΑ
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Κεφ/νιάς : Απόφαση 61395/17523/20-6-14 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
  - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022 – Κ.Ε. 2013 Ε.Π. 0220001
  - ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 9-9-14
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 181-70/17-3-15 απόφ. της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
  - ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00 %
  - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 150.084,80 € με ΦΠΑ
  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2-7-15
  - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανέρης Σταύρος, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. (ΔΤΕ 65366/1514/9-7-15)
  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29-12-15
  - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> – Εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 27-4-16  
(αρ. 100-06/9-2-16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. –ΑΔΑ 6ΠΒΛ7ΛΕ-Ι6Υ)
- 16 2<sup>η</sup> - Εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 27-5-16  
(αρ. πρωτ. 22117/5188/19-5-16 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ι.Ν.- ΑΔΑ 635Λ7ΛΕ-Λ6Ζ)
- Α.Π.Ε. : 1<sup>ος</sup> – Εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με την υπ' αρ. 9157/2163/2-2-2016  
Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 79ΗΤ7ΛΕ-Χ0Σ)

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το έργο προβλέπεται η βελτίωση της βατότητας τμημάτων των επαρχιακών οδών 46 & 47 της Ιθάκης και συγκεκριμένα στις περιοχές προς Εξωγή, Πλατριθειά και Κίονι για μήκος 607,00 μέτρων περίπου.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

### 1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχει γίνει καμία πιστοποίηση μέχρι σήμερα

## 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, ενώ κατά τα λοιπά οι ποσότητες ανά ομάδα εργασιών παραμένουν ίδιες με αυτές που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα, ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 151.305,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αυξημένος κατά 1.220,20€ της συμβατικής δαπάνης λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης» και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 1.220,20€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

**Συνημμένα:**

- 1) Αιτιολογική έκθεση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
- 2) Πίνακας Προμέτρησης Εργασιών
- 3) 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
- 4) Φύλλο λογιστικού ελέγχου του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο Προϊστ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

**Εσωτ. Διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Σ. Πανέρη

Νικ. Ανδρέατος  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης» και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 1.220,20€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 515-27/21-06-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίσης**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**