



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 32/26-07-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 600-32/26-07-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιας και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 07 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 64809/81/22-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12° Ε.Η.Δ.: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου:

“Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης” αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και του Π.Δ. 7/2013 περί αποφαινομένων οργάνων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 140.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΚΑΠ (ΚΑΕ
9.8.9.9.04.014.008.001)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 13-10-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 769-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΕ-
ΙΚΓ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 137.200,00 ευρώ με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 16-02-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Τσιτσέλης Άγγελος Μηχ. Μηχανικός
(οικ 16489/3825/25-02-2016)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική έως 15—04-2016, 1ης
παράτασης έως 15-06-2016, 2ης έως
15-08-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η παράταση σύμφωνα με την 364-
20/26-04-2016 απόφαση της Ο.Ε., 2η
παράταση σύμφωνα με την 510-
27/21-06-2016.
- Α.Π.Ε.: : -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα σύμβαση αφορά εργασίες επίστρωσης συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου Καραβόμυλου Σάμης, διαστάσεων 100x64m (6.400m²) στο οποίο με υποχρέωση του Δήμου Κεφαλονιάς έχει δημιουργηθεί προηγουμένως υπόβαση με υλικό 3Α και έχουν διαμορφωθεί κλίσεις απορροής ομβρίων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο δεν έχει αρχίσει

1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχει γίνει καμία πιστοποίηση μέχρι σήμερα

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

- 1) Να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
- 2) Να γίνει ανάλωση των απροβλέπτων επιβάλλεται για την αρτιότητα του έργου να κατασκευαστεί γήπεδο με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 100,0x64,0 m και περιμετρικό όριο ασφαλείας 1,46 m στο οποίο θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας. Δηλαδή συνολικές διαστάσεις γηπέδου επιστρωμένου με χλοοτάπητα 102,92x66,92 m ήτοι επιφανείας 6.887,4 m². Η πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει αφορά εργασίες απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες και προδιαγραφές και μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Νόμου 3669/2008.

Αναλυτικότερα τα παραπάνω περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 138.315,45€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή είναι αυξημένος κατά 1.115,45€ της συμβατικής δαπάνης λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη. και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 1.115,45€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

Συνημμένα:

- 1) Αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε. Κεφ/νιάς Ο αν/τής Προϊστ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
- 2) 1^{ος} Α.Π.Ε.
- 4) Φύλλο λογιστικού ελέγχου του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. Νικ. Ανδρέατος
2. Τ.Δ.Π. Πολιτικός Μηχανικός
3. Άγγ. Τσιτσέλης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κεφαλονιάς & τον Αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης»)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 57058/13243/6-6-2015 απόφαση της ΔΤΕ της Π.Ε. Κεφαλληνίας, με προϋπολογισμό μελέτης 140.000,0 με ΦΠΑ 23%.

2. Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 889-44/26-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον μειοδότη Βασίλειο Σιόντη Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.
3. Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπεγράφη στις 16/2/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 12427/2985, για ποσό 137.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ.
4. Ως αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη αλλά και την παράγραφο 4 της σύμβασης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες, δηλαδή έως την 15-04-2016.
5. Στο έργο δόθηκε 1^η παράταση προθεσμίας 61 ημερών με την 354/20/26-04-2016(ΑΔΑ: ΩΖΛΕ7ΛΕ-ΒΧΦ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Ι.Ν. και 2^η παράταση προθεσμίας 61 ημερών με την 510/27/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8Υ7ΛΕ-ΙΩ4), με ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης την 15-08-2016

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση του προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του παραπάνω Α.Π.Ε., μετά από ανάγκες που προέκυψαν απροβλέπτως.
2. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από την αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας χλοοτάπητα για την άρτια εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1/200 που του Δήμου Κεφαλληνίας φαίνεται επιφάνεια προς επίστρωση χλοοτάπητα 7.165,06 m² (104.63x68,48 m). Ο αγωνιστικός χώρος που προβλέπεται να κατασκευαστεί φαίνεται να έχει διαστάσεις 100,0x64,00 m.

Οι διαστάσεις του γηπέδου όπως περιγράφονται στο παραπάνω σχέδιο Οριζοντιογραφίας ανταποκρίνονται στις ελάχιστες διαστάσεις για γήπεδο κατηγορίας 1 (αγωνιστικός χώρος 64x100) σύμφωνα με το σχέδιο Τ.ΠΟΣ-2 του Τμήματος έρευνας και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και με τον Κανονισμό Γηπέδων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (έκδοση Ιουνίου 2014) και τον Κανονισμό Υποδομής Γηπέδων της U.E.F.A. (έκδοση 2010), σημειώνεται ότι το γήπεδο κατηγορίας 1 είναι ελάχιστο απαιτούμενο για την διεξαγωγή ακόμα και αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων ή αγώνων ερασιτεχνικών κατηγοριών.

Επίσης πρέπει να τοποθετηθεί χλοοτάπητας στο χώρο πέρα από τον αγωνιστικό χώρο αφού η άμεση γεινίαση του αγωνιστικού χώρου με επιφάνεια από νταμαρόχωμα ή υλικό υπόβασης χλοοτάπητα θα προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργικότητα και την αισθητική του γηπέδου αφού θα προκαλείται σκόνη τους θερινούς μήνες και λάσπη τους χειμερινούς μήνες ενώ θα φυτρώνουν και αγριόχορτα, ενώ θα γίνεται ρύπανση του χλοοτάπητα από το νταμαρόχωμα που θα μεταφέρουν οι παίχτες με τα παπούτσια τους. Οπότε θα πρέπει να διαστρωθεί χλοοτάπητας και σε επιφάνεια πέρα από τα όρια του αγωνιστικού χώρου, τουλάχιστον στο χώρο που κινούνται οι βοηθοί διαιτητές (επόπτες γραμμών) και προθερμαίνονται οι αναπληρωματικοί παίχτες πριν την είσοδο στο παιχνίδι. Εξάλλου αυτό προβλέπεται από τις

προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) στις τεχνικές της οδηγίες για την κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου (Football Stadiums - Technical recommendations and requirements) στο οποίο αναφέρεται για την περιοχή πέρα από το ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο από τις γραμμές που ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο, ότι οποιοσδήποτε διαθέσιμος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προθέρμανση των παικτών θα πρέπει να έχει την ίδια επιφάνεια με τον αγωνιστικό χώρο («Any part of this additional auxiliary area that will be used as a warm-up area should have the same surface as the playing field»).

Κατόπιν των παραπάνω επιβάλλεται για την αρτιότητα του έργου να κατασκευαστεί γήπεδο με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 100,0x64,0 m και περιμετρικό όριο ασφαλείας 1,46 m στο οποίο θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας. Δηλαδή συνολικές διαστάσεις γηπέδου επιστρωμένου με χλοοτάπητα 102,92x66,92 m ήτοι επιφανείας 6.887,4 m². Η πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει αφορά εργασίες απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες και προδιαγραφές και μπορεί να καλυφτεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Νόμου 3669/2008.

3. Επίσης περιλαμβάνεται η αύξηση του ΦΠΑ σύμφωνα με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του Νόμου όπου αναφέρεται ότι από 1-6-2016 ο συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Νόμου 2859/2000 αυξάνεται από 23% σε 24%.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών των επί πλέον ποσοτήτων θα καλυφθεί με απορρόφηση **14.528,72 €** εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων. Το ποσό των απροβλέπτων με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των **17,64 €**. Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του κονδυλίου για Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου ανέρχεται στο ποσό των **111.522,06 €** δηλαδή παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Αυξάνεται το κονδύλιο του ΦΠΑ κατά **1.115,45 €** παραμένει στα **22,66 €** το κονδύλιο της αναθεώρησης και το ποσό της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό των **111.544,72 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% **26.770,73 €** ήτοι σύνολο **138.315,45 €**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή Ενότητα Καφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9.8.9.9.04.014.008.001

Αργοστόλι, 19-07-2016

Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου

Η αν/τρια προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Τσιτσέλης Άγγελος
Μηχ/γος Μηχ/κός

Κοκκολιάδη Αγγελική
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 1.115,45€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 600-32/26-07-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη