



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/27-09-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 758-42/27-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου: «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 09 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 82660/103/23-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 20ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 20°: Εισήγηση για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της

Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου: «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και του Π.Δ. 7/2013 περί αποφαίνομενων οργάνων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63.645,22 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ / 9269/11-03-2015
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ: 9472 04 013 001 002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/07/2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 539-28/04-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 62.372,32 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26-11-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κός
(Τ.Δ.Π./ οικ 111363/25941/08-12-2015)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ, ήτοι έως τις 26-05-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-08-2016 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 467-25/07-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου διαφυγής για πρόσβαση από τον α' και β' όροφο του κτιρίου της σχολικής μονάδας του Λυκείου Κεραμιών, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχει εγκριθεί προηγούμενος Α.Π.Ε.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- α) τις αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε λάθη κατά τις προμετρήσεις.
- β) Να συμπεριλάβει την εκτέλεση τριών νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους προέκυψε αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η κάλυψη τους πραγματοποιείται από το ποσό των απρόβλεπτων σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08.
- γ) Να συμπεριλάβει την δαπάνη που προκύπτει από την διαφοροποίηση του συντελεστή προστιθέμενης αξίας [ΦΠΑ] από 23% σε 24%.

Αναλυτικότερα τα παραπάνω περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 62.879,41€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή είναι αυξημένος κατά 507,09€ της συμβατικής δαπάνης λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Εισηγούμεθα

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 507,09€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Συνημμένα:

- 1) Αιτιολογική έκθεση 1ου Α.Π.Ε.
- 2) 1ος Α.Π.Ε.
- 4) Φύλλο λογιστικού ελέγχου του 1ου Α.Π.Ε.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ν. Ανδρέατος
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Αγγ. Κοκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	23/09/2016	23/09/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛ. ΣΚΑΛΑΣ
ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ**

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

Ο.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει:

- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
- το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ. 539-28/ 04-08-2015 Απόφαση από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ», Π/Υ δαπάνης 63.645,22 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς και θεωρήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 26^{ην} του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας: Εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και

τριάντα δύο λεπτών (62.372,32 €) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των έξι [6] μηνών, ήτοι μέχρι τις 26/05/2016.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής μεταλλικού κλιμακοστασίου διαφυγής για πρόσβαση από τον α' και β' όροφο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Λυκείου Κεραμειών.

Το κλιμακοστάσιο θα αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό ενώ θεμελιώσή του θα γίνει με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και σιδηρό οπλισμό. Εσωτερικά του κλιμακοστασίου στο φανάρι της κλίμακας και στο τελείωμα αυτής θα τοποθετηθεί σιδηρούν κιγκλίδωμα απλού σχεδίου και περιμετρικά αυτού θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

- 2.1. Προετοιμασία εργοταξίου, έκδοση αδειών
- 2.2. Κλίμακες μεταλλικές
- 2.3. Καθαιρέσεις - κουφώματα

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) τις αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση , οι οποίες οφείλονται σε προμετρήσεις που αναλύονται κατά ομάδα εργασιών και δαπάνη (χωρίς ΓΕ & ΟΕ Αναθεώρηση) ως εξής :

ΟΜΑΔΑ Α : ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 1.074,47 € λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των σιδηρών κιγκλιδωμάτων (Α.Τ-2) και της αύξησης της ποσότητας των σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων 2" (Α.Τ -3)

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 2.743,03 € λόγω: α) της αύξησης των ποσοτήτων των καθαιρέσεων μεμονωμένων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ-4), της αποξήλωσης κουφωμάτων αλουμινίου (Α.Τ.-5), του σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (Α.Τ. -6), της προσαύξησης τιμής σκυροδέματος (Α.Τ.-7), Κουφώματα αλουμινίου (Α.Τ. -10), θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο (Α.Τ. -11), Επιχρίσματα τριπτά (Α.Τ. -12), Εφαρμογή αντισκωριακού χρωμικού ψευδαργύρου (Α.Τ. -13), Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (Α.Τ. -15), Διπλοί υαλοπίνακες (Α.Τ.-16), προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 (Α.Τ. -17), β) τον μηδενισμό των ποσοτήτων της εργασίας ξυλοτύπων συνήθων χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ. -8) και της εργασίας Χαλύβδινοι οπλισμοί (Α.Τ. -9), καθότι αφενός οι εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο Π/Υ της μελέτης, αφετέρου δεν συμπεριλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.

β) Να συμπεριλάβει την εκτέλεση τριών νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης , η εκτέλεση τους προέκυψε αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η κάλυψη τους πραγματοποιείται από το ποσό των απρόβλεπτων σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08.

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνεται στον παρόντα ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες :

N.T. 1/1o:	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
N.T. 2/1o:	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
N.T. 3/1o:	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500c (S500s)

γ) Να συμπεριλάβει την δαπάνη που προκύπτει από την διαφοροποίηση του συντελεστή προστιθέμενης αξίας [ΦΠΑ] από 23% σε 24%.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο (50.709,20 €) προ ΦΠΑ δηλαδή ισοσκελισμένος του αρχικού συμβατικού ποσού με μερική απορρόφηση της δαπάνης των απρόβλεπτων (6.593,33 € απορροφημένα) .

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας:	
Σύνολο για εργασίες:	43.832,84 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ:	7.889,91 €
Σύνολο:	51.722,75 €
Αφαιρείται έκπτωση 2%:	1.034,45 €
Σύνολο:	50.688,29 €
Απρόβλεπτα:	20.91 €
Αναθεώρηση:	0,00 €
Άθροισμα:	50.709,20 €
Φ.Π.Α. 24 % :	12.170,21 €
Σύνολο:	62.879,41 €

5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ είναι απαραίτητες για έντεχνη περαίωση του έργου και διαπιστώνεται ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

6. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αργοστόλι 03/06/2016
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Αργοστόλι 03/06/2016

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ ΑΓ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.» και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 507,09€ λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 758-42/27-09-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός