



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/13-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 961-54/13-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 12 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 108488/129/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για έγκριση 2ης παράτασης του

χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου, η οποία έχει ως εξής:

- ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για έγκριση 2^{ης} παράτασης του χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.
- ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Ν. Ανδρέατος, αναπ/τής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ. Κακονύκτη, αναπ/τρια Προισταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νουσα Υπηρεσία)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723 24-4-2012
 - ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
 - ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
 - ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
 - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
 - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ) αρχικά, η οποία αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με τον ΔΙΟΝΥΣΗ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση 1777/424/12-01-2016 Τ.Σ.Ε.)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΔΑ:Ω4Χ87ΛΕ-ΠΑ6)
- ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
- ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος) (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ Επιτροπής
 - 1.** Βάσει της υπ' αρ. 798-34/25-11-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).
 - 2.** Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029)
 - 3.** Βάσει των υπ' αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

4. Βάσει της υπ' αριθμ. 982-48/22-12-15 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΔΞΟ7ΛΕ-Κ2Β)

5. Βάσει της υπ' αριθμ. 323-18/14-04-16 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7Β4Γ7ΛΕ-ΣΨ5)

6. Βάσει της υπ' αριθμ. 842-48/25-10-16 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ ΨΠΠΨ7ΛΕ-5Ε3)

- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** **31-12-2016**
-
- **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
 1. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) **Ένσταση** κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Α.Π. του έργου.
 2. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) **Αίτηση Θεραπείας** κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας.
 3. Με την υπ' αρ. 82249/18649/10-9-15 ειδική πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 η υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/ δικαιολογητικά για την παράταση ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του έργου, τάσσοντάς του προθεσμία τεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αρ. 86025/19531/23-9-15 απόφαση έκπτωσης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» επί της οποίας υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) ένσταση με το υπ' αρ. 90700/20715/8-10-15 έγγραφο (καθώς και το υπ' αρ. 90470/20662/7-10-15 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου). Με την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έγινε δεκτή η ένσταση του αναδόχου.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.

- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ). Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Η διαδικασία έγκρισης και υπογραφής της Σ.Σ. εκκρεμεί (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 1.4).

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή ανάντη πρανούς και του σκάμματος όπου θα τοποθετηθεί η γέφυρα, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης και οι αγκυρώσεις βραχοπροστασίας πάνω και κάτω από τη στάθμη της οδού. Τέλος έχει ολοκληρωθεί κατά 100% η κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στο εγκεκριμένο εργοστάσιο βιομηχανοποίησης και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ακρόβαθρου Α2 της γέφυρας.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου **ανέρχεται στο ποσό των 6.698.871,12 €, με Φ.Π.Α.** Μετά την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. η υπηρεσία μας κοινοποίησε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον Ανάδοχο, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει **μόνο** την κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. **Εκκρεμεί** η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. λόγω χρηματοδότησης. Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	288.617,89
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	355.000,00
		7.053.871,11	

Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	χωρίς Φ.Π.Α.	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
2 ^η (1 ^η Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 135.162,99 €	ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
3 ^η (2 ^η Εργασιών)	30-12-2015	1.088.379,57	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 236.930,42 €	ΨΚ1Ξ7ΛΕ-ΑΛΕ
4 ^η (3 ^η Εργασιών)	2-8-2016	1.031.042,96	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 211.077,83 €	66Π87ΛΕ-23Ρ
5 ^η (4 ^η Εργασιών)	25-8-2016	179.408,51	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 39.694,57 €	690Φ7ΛΕ-8Β1
6 ^η (5 ^η Εργασιών)	8-12-16	494.562,69	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 104.970,27 €	ΨΗΟΤ7ΛΕ-ΔΞΓ
ΣΥΝΟΛΟ		3.944.928,39	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

Β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: **58,89%**

1.5 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1) Με την από 13-7-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΝΑ0248 ΤΡΟΠ.0 εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στο Π.Δ.Ε. 2016 (ΑΔΑ 64Φ2465307-212)

2) Με την υπ' αρ. 1647(Π.Ε.)/19-4-16 Απόφαση Περ/ρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 1^η τροποποίησης της πράξης «Λειτουργική Αποκατάσταση – Ασφάλεια αρ. 25 επαρχ. οδού (περιοχή Χάρακα)» (ΑΔΑ 6Ξ3Σ7ΛΕ-8ΓΚ)

3) Με το με αρ. πρωτ. 16522/24-3-15 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία – Κλιμάκιο Ε') κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η αρ. 66/2015 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου που αφορά στο έργο του θέματος.

4) Με την με αρ. πρωτ. 27736/14116/9-1-15 Απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδος και Ιονίου εγκρίθηκε ο Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 845-36/9-12-2014 Απόφασης Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ ΩΖΦ3ΟΡ1Φ-ΤΒΧ)

5) Με την υπ' αρ. 845-36/9-12-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ ΩΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ)

6) Με το υπ' αρ. 95560/21928/3-11-16 έγγραφο της υπηρεσίας μας κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει εντός 15 ημερών επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 καθώς και τα λοιπά πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.

7) Με την αρ. πρωτ. 100698/23242/17-11-16 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης για την προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών έως τις 30-11-16,

λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

8) Με την υπ' αρ. 910-51/22-11-16 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου έως τις 30-11-16.

1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με τις υπ' αρ. 105086/24595/30-11-16 και 105112/24600/30-11-16 αιτήσεις της αναδόχου Κ/Ξ ζητήθηκε παράταση για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών έως τις 31-12-16, ενώ υπέβαλε τα εξής δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (πτώχευσης και εκκαθάρισης) για την εταιρεία ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.
- Φορολογική ενημερότητα της Κοινοπραξίας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

1) Την υπ' αρ. 845-36/9-12-14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ ΩΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ)

2) Την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08, σύμφωνα με την οποία η Πρ/νη Αρχή πριν τη σύναψη της σύμβασης ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία με την οποία πρόκειται να συνάψει την σύμβαση, την προσκόμιση εκ νέου επικαιροποιημένων των δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση (με χρόνο έκδοσης μετά τη σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας), τάσσοντας προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

3) Την παρ. 4.2.β του άρθρου 4 της οικείας Διακήρυξης σύμφωνα με την οποία δύναται να δοθεί παράταση προθεσμίας για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για σπουδαίο λόγο.

4) Την υπ' αρ. 910-51/22-11-16 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

5) Τις με αρ. πρωτ. 105086/24595/30-11-16 και 105112/24600/30-11-16 αιτήσεις της Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. με τις οποίες υπέβαλε όσα εκ των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών είχε στην κατοχή του κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής τους σύμφωνα με την χορηγηθείσα 1^η παράταση και ζητάει 2^η παράταση για την υποβολή των υπολοίπων έως τις 31-12-16.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Τυχόν μη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης θα οδηγήσει σε έκπτωση του εργολάβου (έκδοση ειδικής πρόσκλησης από την υπηρεσία) και ουσιαστικά σε ματαίωση του έργου. Η έκπτωση αποτελεί σίγουρα μια τιμωρία για έναν μη επιμελή ανάδοχο, αλλά οπωσδήποτε και μια μεγάλη περιπέτεια για το ίδιο το έργο και επομένως για την τοπική κοινωνία. Οι διαδικασίες που έπονται της έκπτωσης, είναι μακροχρόνιες και διοικητικά επίπονες, ενώ θα πρέπει να αναζητηθεί και νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ως παράδειγμα των αρνητικών επιπτώσεων

που επιφέρει μια έκπτωση σε ένα έργο, αναφέρεται το έργο «Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης», όπου σήμερα, δύο και πλέον χρόνια μετά την -καθόλα δίκαια και απολύτως αναπόφευκτη στην προκειμένη περίπτωση- έκπτωση του πρώην αναδόχου του έργου, δεν έχει πραγματοποιηθεί η επαναδημοπράτηση του έργου, για λόγους χρηματοδοτικούς και κυρίως γραφειοκρατικούς (αναζητήσεις χρηματοδοτικών μέσων, αλλαγές διαδικασιών, ψήφιση νέων νόμων κ.λπ.).

Αναγνωρίζεται βέβαια ότι έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο και ότι ο ανάδοχος έχει βοηθηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου, παρά τα όποια προβλήματά του, να αντεπεξέλθει στο έργο για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Δεδομένου ωστόσο ότι η γέφυρα (ο χαλύβδινος φέρων οργανισμός της) είναι έτοιμη σε επιμέρους κομμάτια στο εργοστάσιο στην Πάτρα και έχει πλέον ξεκινήσει και η προσκόμισή της επί τόπου του έργου αλλά και η σταδιακή συναρμολόγησή της (κάθε κομμάτι που προσκομίζεται τοποθετείται σε σύντομο χρόνο), καθιστά τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2016 πρακτικά απαραίτητη και η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγησή της, ευελπιστώντας ότι μέχρι τότε ο ανάδοχος θα μπορέσει να τηρήσει τις σχετικές υποχρεώσεις του.

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση και η άλλη δυνατότητα υπάρχει και παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα:

1. Η αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/270/30-11-2016 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 105086/24595/30-11-2016).
2. Η αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/271/30-11-2016 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 105112/24600/30-11-2016).

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
- 2 Τ.Σ.Ε.
4. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Η Αναπ/τρια Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε.

Ο Αναπ/της Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Ν. Ανδρέατος
Πολ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., έως τις 31-12-2016.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 961-54/13-12-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός