



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Αργοστόλι
Ταχ. Κωδ. : 28100
Τηλ. : 2671360531
Fax : 2671028462
Email : antipin.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι 26.04.2017
Αριθ. πρωτ.: οικ. 33174/7873

ΠΡΟΣ: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς με τον Δήμο Κεφαλονιάς & τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης, για την υλοποίηση του έργου: Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβομούλου της Δ.Ε Σάμης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Απόφαση 12-2/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 7ΧΤ87ΛΕ-ΓΕ3), όπου εγκρίθηκε η υπ' αριθ: 57075/13247/16-6-2015 Προγραμματική Σύμβαση.
β) Το υπ'αριθ: οικ:30218/7130/12-4-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Κεφαλονιάς.
γ) Το υπ'αριθ:22974/5453/24-4-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Κεφαλονιάς.
δ) Η υπ' αριθ:9040/21-12-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
ε) Η υπ'αριθ: 4525/24-06-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
στ) Η υπ'αριθ:9181/20-2-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω (α) σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, κατασκευάστηκε το έργο: Εκσυγχρονισμού, βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε Σάμης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014.

Μέσα στο διάστημα ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (η οποία έληγε στις **16.06.2016**), πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου αυτού και με την Προγραμματική Σύμβαση σε ισχύ, έβαινε προς την ολοκλήρωσή του.

Επισημαίνεται, ότι το κατασκευαστικό έργο, διέπεται από δικούς του χρονικούς κανόνες, που καθορίζονται από τον Ν.3669/2008 και την ειδικότερη εργολαβική σύμβασή του, οι οποίοι προφανώς, συμπαρασύρουν και τους χρόνους της Προγραμματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ'όψιν τα ανωτέρω καθώς επίσης και:

1. Το γεγονός ότι η μη τήρηση επουσιωδών όρων της Π.Σ όπως αυτών που σχετίζονται με τον ορισμό εκπροσώπων κάθε συμβαλλόμενου φορέα για τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς την τήρηση των όρων της Π.Σ, δεν συνηγορούν στη μη νομιμότητα των υπολοίπων ενεργειών που έγιναν για το κατασκευαστικό έργο,
2. Το γεγονός ότι η Επιτροπή υπάρχει για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επιμέρους συμβαλλομένων μερών και δεν υποκαθιστά ούτε την επίβλεψη του έργου-η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου των Δημοσίων Έργων- αλλά ούτε και τους συμβαλλόμενους φορείς,
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Κεφ/νίας, η εσωτερική σχέση των συμβαλλομένων μερών (ήτοι ΠΙΝ-Δήμου Κεφαλονιάς & Α.Ο Σάμης), αφορά «εσωτερικό θέμα» των συμβαλλομένων μερών και δεν ενδιαφέρει αλλά ούτε μπορεί να προταθεί εναντίον του αναδόχου του κατασκευαστικού έργου,
4. Το γεγονός ότι όπως αναφέρει το άλλο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας (γ. σχετικό), με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από το ανωτέρω (β) σχετικό της ίδιας Υπηρεσίας, η Προγραμματική Σύμβαση δύναται να παραταθεί για ένα ακόμα έτος σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών,

5. Το γεγονός ότι αυτή η προϋπόθεση, («έκτακτες συνθήκες») υφίσταται ήδη, διότι με τις ανωτέρω (δ-στ) σχετικές Αποφάσεις, η Π.Ε. Κεφαλονιάς είναι κηρυγμένη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης,
6. Το γεγονός ότι η Π.Ε Κεφαλονιάς, είχε αναλάβει μία ξεχωριστή υποχρέωση μέσω της Σύμβασης Έργου, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών με ορισμένη σειρά την οποία και ολοκλήρωσε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς με τον Δήμο Κεφαλονιάς & τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης, για την υλοποίηση του έργου: Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβομύλου της Δ.Ε Σάμης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014, έως 16-6-2017, προκειμένου να ολοκληρωθεί, η αποπληρωμή του.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ**

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ