



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/04-07-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 468-24/04-07-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υλοποίησης της σύμβασης με Α/Α 1/2017 και τίτλο: Την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αξιολόγηση των δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την πρόταση για τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 07 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 54696/47/30-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα | |
| 4. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14ο: Παράταση υλοποίησης της σύμβασης με Α/Α 1/2017 και τίτλο: Την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αξιολόγηση των δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την πρόταση για τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μαγδαληνής Λούβρου, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1- Το υπ. αριθμ. 44016/17924/30-5-2017 αίτημα της εταιρείας Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

2- Το υπ. αριθμ. 53673/21784/28-6-2017 αίτημα της εταιρείας Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

3- Το υπ. αριθμ. 54996/22396/3-7-2017 αίτημα της εταιρείας Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 7-3-2017 υπεγράφη τρίμηνη σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν και της εταιρείας Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε με Α/Α 1/2017 και τίτλο: Την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αξιολόγηση των δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την πρόταση για τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στις 30-5-2017 η εταιρεία αιτείται την παράταση υλοποίησης της σύμβασης με Α/Α 1/2017 για ένα μήνα , ήτοι στις 6 Ιουλίου 2017.

Το αίτημα της εταιρείας γίνεται αποδεκτό διότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 44019/238/30-5-2017 έγγραφο της ομάδας Διοίκησης έργου αντικειμενικοί λόγοι που είχαν σχέση με την ανάγκη παροχής επικαιροποιημένων αναλυτικών στοιχείων από τις γενικές διευθύνσεις της Περιφέρειας προς τον Σύμβουλο και που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών καθυστέρησαν την ολοκλήρωση των παραδοτέων από την ανάδοχο εταιρεία και υπογράφεται νέα σύμβαση- παράταση για ένα μήνα.

Η εταιρεία Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε επανήλθε με νέο αίτημα στις 28-6-2017 (σχετ 2) και ζητά νέα παράταση για 45 ημέρες και εν συνεχεία στις 3-7-2017 επαναδιατυπώνει νέο αίτημα μειώνοντας το αιτούμενο χρόνο παράτασης κατά ένα μήνα ήτοι στις 15 ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') άρθρο 217, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), η συνολική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνουμε την έγκριση της δεύτερης παράτασης κατά 15 ημέρες της σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν και της εταιρείας Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε με Α/Α 1/2017 και τίτλο: Την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αξιολόγηση των δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την πρόταση για τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δεύτερη παράταση κατά 15 ημέρες της σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν και της εταιρείας Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε με Α/Α 1/2017 και τίτλο: Την ανάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αξιολόγηση των δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την πρόταση για τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 468-24/04-07-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σουσσάνα Πεφάνη

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής