



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 43/02-11-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 817-43/02-11-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Λύση της σύμβασης της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" όσον αφορά στην κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02 - 11 - 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας (Αλυκές Ποταμού), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 93170/85/31-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, κατόπιν αναβολής της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 31-10-2017 λόγω τεχνικού προβλήματος που καθιστούσε αδύνατη την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης  | Πρόεδρος      |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή |               |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σουσσάνα Πεφάνη

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 14ο:** Λύση της σύμβασης της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" όσον αφορά στην κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, βάσει των παρακάτω διατάξεων:

Η ως άνω μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77 και του εκτελεστικού Π.Δ.194/74 με τις υπ' αρ. 122/2004 και 55/2006 πράξεις της τότε Α' Νομαρχιακής Επιτροπής της πρώην Ν.Α. Κεφ/νίας & Ιθάκης και εκπονείται βάσει της από 22-9-2006 σύμβασης εκπόνησης μελέτης, μεταξύ του Προέδρου της τότε Α' Νομαρχιακής Επιτροπής της πρώην Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης (καλούμενος στη σύμβαση "εργοδότης") και της αναδόχου σύμπραξης (καλούμενη στη σύμβαση "μελετητής").

Σύμφωνα με το άρθρο 22 §1 του Ν.716/77 και το άρθρο 23 §3 του Π.Δ. 194/79 η έγκριση της μελέτης γίνεται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Εργοδότη, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση η πορεία συνέχισης της μελέτης γίνεται με αποφάσεις του Εργοδότη και στη συνέχεια με εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με την υπ' αρ. 3/2005 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συσταθισών τότε Α' και Β' Νομαρχιακών Επιτροπών. Μεταξύ άλλων στην Α' Νομαρχιακή Επιτροπή αποδόθηκε η αρμοδιότητα ιβ (μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων) του άρθρου 49 §1 του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Με την υπ' αρ. 2/2007 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης, ανανεώθηκε προσωρινά η ισχύ των αρμοδιοτήτων των Α' και Β' Νομαρχιακών Επιτροπών.

Με την υπ' αρ. 116/2007 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης μετονομάστηκε η Α' Νομαρχιακή Επιτροπή σε Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών & Δημόσιων Έργων και αποδόθηκε η αρμοδιότητα ιβ (μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων) του άρθρου 49 §1 του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τους τομείς των αρμοδιοτήτων της (υποδομές, δημόσια έργα, οδικό δίκτυο, μεταφορές – σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση).

Με βάση όλα τα παραπάνω, εργοδότης και αρμόδιο όργανο για την έγκριση των μελετών ήταν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Επιτροπές, κάτι που εν προκειμένω αποτυπώνεται και στη σύμβαση της εν λόγω μελέτης, με τελευταία τη Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών & Δημόσιων Έργων.

Βάσει του άρθρου 282 § 1α του Ν. 3852/2010, οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Δημόσιων Έργων της πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ασκούνται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') δεν άλλαξε κάτι ως προς τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών του παλαιού θεσμικού πλαισίου του Ν. 716/77. Επίσης, ο νέος Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων δεν σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση.

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Έχοντας υπ' όψιν:**

1. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπόνησεως μελετών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις

του Π.Δ.194/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 11 και επόμενα του Ν.716/77» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει καθώς και το Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ-240/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών».
4. Την από 22-9-2006 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Λιμάνι Πεσσάδας» μεταξύ της τότε Α' Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.
5. Την υπ' αρ. 262/31-10-2007 απόφαση της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Δημόσιων Έργων με την οποία εγκρίθηκαν οι τοπογραφικές και βυθομετρικές εργασίες της μελέτης, οι οποίες είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις 29-6-2007.
6. Την υπ' αρ. 31-02/31-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΧ7ΛΕ-ΝΞΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της εν λόγω μελέτης.
7. Την υπ' αρ. 07/4-9-2012 (ΑΔΑ: Β45ΜΟΠ-368, ΦΕΚ-333/ΑΑΠ/31-10-2012) απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) σχετικά με τη σκοπιμότητα της υποβληθείσας Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Λιμένας Πεσσάδας και συγκοινωνιακά έργα πρόσβασης».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 166840/12.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ0-2ΦΦ) θετική Γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος / Ε.Υ.Π.Ε. για το έργο "Λιμένας Πεσσάδας Κεφαλονιάς και συγκοινωνιακά έργα πρόσβασης" (διαδικασία ΠΠΕΑ).
9. Την υπ' αρ. 523-19/2-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7ΛΕ-Τ5Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το στάδιο Ι της μελέτης (προκαταρκτικό στάδιο της μελέτης λιμενικών έργων, αναγνωριστικό στάδιο της μελέτης οδικών προσβάσεων, προμελέτη Η/Μ έργων λιμένα και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΠΕ).
10. Την υπ' αρ. 17-01/10-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ17ΛΕ-ΔΣΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία καθορίστηκε το αντικείμενο για τη συνέχιση της μελέτης και εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας.
11. Την υπ' αρ. 732-31/4-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΨΜ7ΛΕ-9Γ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. «Εντολή συνέχισης της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" με εκπόνηση της μελέτης κυματικών συνθηκών και της μελέτης ακτομηχανικής διερεύνησης» και την υπ' αρ. 24873/12796/15-1-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΙΝΟΡ1Φ-767) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
12. Την υπ' αρ. 553-30/7-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΛ27ΛΕ-3Μ7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. «Έγκριση της μελέτης κυματικών συνθηκών και της μελέτης ακτομηχανικής διερεύνησης του συμβατικού σταδίου ΙΙ της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" και την υπ'

αρ. 103290/22-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΠ8ΟΡ1Φ-ΦΚ3) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

13. Την από 12-1-2017 αίτηση νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, με την οποία ζητείται η παραλαβή του Μέρους 2 του Σταδίου (I) της μελέτης, που είναι οι απαιτούμενες τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις της μελέτης.

#### **Και επειδή:**

- α. Συμβατικά είναι επιτρεπτή η τμηματική παραλαβή μελετητικών εργασιών, όπως εν προκειμένω η ζητούμενη παραλαβή των εργασιών της τοπογραφικής μελέτης (άρ. 5 §5.7 της σύμβασης).
- β. Τεχνικά η τοπογραφική μελέτη είναι αυτοτελής και διαχωρισμένη από την υπόλοιπη σύμβαση και τις προβλεπόμενες κατηγορίες μελετών.
- γ. Το τελικό αντικείμενο, όπως έχει καθοριστεί 17-01/10-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ17ΛΕ-ΔΣΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν απαιτεί συμπληρωματικές ή επιπρόσθετες τοπογραφικές εργασίες σε σχέση με τις ήδη εκτελεσθείσες και εγκριθείσες.
- δ. Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή και έγκριση της τοπογραφικής μελέτης (από το έτος 2007 επί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).
- ε. Την τμηματική παραλαβή αιτείται η ίδια η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών.

#### **Εισηγούμαστε:**

Την τμηματική παραλαβή εκτελεσθεισών εργασιών και τη λύση της από 22-9-2017 σύμβασης της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" για την κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες), χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πέραν της δικαιούμενης υπολειπόμενης αμοιβής για τις εκτελεσθείσες εργασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ως προς τις λοιπές κατηγορίες μελετών 11, 27, 8, 9 και 10 η σύμβαση παραμένει ως έχει, μέχρι τη διευθέτηση της περαιτέρω πορείας της μελέτης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Νικόλαος Ανδρέατος

#### **Εσωτ. διανομή**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Ανδρέατο Νικόλαο
4. Τσιτσέλη Άγγελο

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τμηματική παραλαβή εκτελεσθεισών εργασιών και τη λύση της από 22-9-2017 σύμβασης της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" για την κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες), χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πέραν της δικαιούμενης υπολειπόμενης αμοιβής για τις εκτελεσθείσες εργασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ως προς τις λοιπές κατηγορίες μελετών 11, 27, 8, 9 και 10 η σύμβαση παραμένει ως έχει, μέχρι τη διευθέτηση της περαιτέρω πορείας της μελέτης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 817-43/02-11-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**