

**Αρ. Πρωτ.: οικ.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΤΙΤΛΟΣ:**

**«Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας (Δ.Ε Ελειού-Πρόννων) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014»**

**Μεταξύ των συμβαλλομένων:**

- 1) **Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας**
- 2) **Δήμου Κεφαλονιάς**
- 3) **Αθλητικού Ομίλου Πρόννων**

**( Αργοστόλι )**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**(τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. οικ.2350/543/10-01-2018 (ΑΔΑ 6Φ9Χ7ΛΕ-96Θ) Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το ύψος της δαπάνης , το έργο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας το έργο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου)**

**Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης τροποποιούνται ανάλογα και το οριστικό κείμενο διαμορφώνεται ως εξής :**

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις....., ημέρα ....., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο,

2. Ο Δήμος Κεφαλονιάς, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Παρίση Αλέξανδρο και

3. Ο Αθλητικός Όμιλος Πρόννων ο οποίος εδρεύει στη Σκάλα ,και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον πρόεδρο του κ. Σπυρίδωνα Σολωμό .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116Α΄) σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ισχύουν.
5. Την υπ. Αριθμ. 192 / 2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλονιάς,
6. Τις υπ. Αριθμ. 82-08/2017 (ΑΔΑ: Ω59Ο7ΛΕ-Κ64) & .....Αποφάσεις του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Την υπ. Αριθμ. 100/2016 απόφαση της (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) με το οποίο αποδεικνύεται η χρήση του γηπέδου της Σκάλας στον Α.Ο Πρόννοι.
8. Τις υπ. Αριθμ. 305-17/ 2017 & .....Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί «Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας».
9. Το καταστατικό του Α.Ο Πρόννοι από το οποίο αποδεικνύεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού.
10. Τις υπ. Αριθμ. 113867/26.5.2017 (ΑΔΑ: Ψ599ΟΡ1Φ-ΧΤΚ) & .....Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
11. Τις υπ'αριθμ. 287754/23-11-2017 ( ΑΔΑ 69Γ8ΟΡ1Φ-7ΝΦ) & .....Αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

#### **Προοίμιο – Περιεχόμενα**

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:

- Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)

- Περιγραφή του έργου (Άρθρο 2)
- Τρόπος εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 3)
- Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4)
- Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 5)
- Δαπάνη χρηματοδότηση του έργου (Άρθρο 6)
- Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)
- Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 8)
  
- Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 9)
- Διαχείριση του έργου (Άρθρο 10)
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 11)
- Ρήτρες (Άρθρο 12)
- Ακροτελεύτιο (Άρθρο 13)

## **ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης**

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μελέτη και εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου) διαστάσεων 115m \* 65m στη περιοχή της Σκάλας Δημοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων, που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258 / 2014 **ορίζεται ότι:** Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η' του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής: « 22. Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.»

## **ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου**

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:

- Εργασίες για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα
- Τοποθέτηση χλοοτάπητα

- Επισκευή Περίφραξης για την ασφάλεια του Γηπέδου
- Συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του

### **Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων**

1. Η Π.Ε. Κεφ/νίας, θα αναλάβει τη μελέτη και τη δημοπράτηση των εργασιών για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα ήτοι: Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & την τοποθέτηση του χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα.

Η μελέτη αυτού του συγκεκριμένου έργου, θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

2. Ο Δήμος Κεφαλονιάς θα αναλάβει την επισκευή της περίφραξης του γηπέδου και τη διαδικασία αυτής

3. Ο Αθλητικός Όμιλος Πρόννοι θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του έργου που θα εκτελέσει η Π.Ε.Κεφ/νίας και ο Δήμος Κεφαλονιάς και αφού παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης, που προβλέπει η Σύμβαση του έργου και ο Νόμος των Δημοσίων Συμβάσεων .

### **Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση**

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: 1) η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) όσον αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην τοποθέτηση του χλοοτάπητα και 2) ο Δήμος Κεφαλονιάς (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) για τις εργασίες επισκευής της περίφραξης του γηπέδου

2)«Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων (τέως Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σε ό,τι αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην τοποθέτηση του χλοοτάπητα

και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς, στελεχωμένες με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που θα εκτελεστούν από πλευράς Δήμου, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

3) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ό,τι αφορά το δικό της αντικείμενο, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Αντίστοιχα, για τις εργασίες που θα αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» θα είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν. 3852/2010, παρ.1δ έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και να κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4)Επιβλέποντες για τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς αντίστοιχα και το προσωπικό με το οποίο θα συμπράξει ο φορέας εκτέλεσης του έργου όπου απαιτείται.

5)Τεχνικά Συμβούλια. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

## **Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης**

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α' /7-06-10) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα .

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :

- 1) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής.
- 2) Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλονιάς, με τον αναπληρωτή του.
- 3) Έναν Εκπρόσωπο του Α.Ο Πρόννοι, με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας της Επιτροπής, ορίζεται ένας εκ των άλλων δύο μελών, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) θα ορισθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, οι εκπρόσωποι του Δήμου θα ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου

Κεφαλλονιάς και οι εκπρόσωποι του Α.Ο Πρόννοι θα ορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Συλλόγου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου , με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

### **Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου**

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αναλύεται ως εξής:

- 1) επισκευή περιφραξης του γηπέδου είναι 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον Δήμο Κεφαλλονιάς.
- 2)α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα είναι 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κεφ/νίας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 200.000,00 € από τον Κ.Α.Ε 02.10.04.071.9899.04.017.007.001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νίας) και κατά 20.000€ από τον Κ.Α.Ε. 15.73.26.05 του Δήμου Κεφαλλονιάς.

### **Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης**

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και περαιώνεται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των έργων που περιγράφονται ανωτέρω, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ήτοι 31-12-2019.

### **Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα**

Τα έργα του άρθρου 2, θα εκτελεστούν ως εξής:

- Α) Η Π.Ε Κεφαλληνίας και η Δ/νση Τεχνικών Έργων: α) θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου των Δημοσίων Συμβάσεων διαδικασίες Δημοπράτησης του Έργου, μετά την Υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Β) Ο Δήμος Κεφαλλονιάς και οι Τεχνικές του Υπηρεσίες, θα προχωρήσουν τις διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, που αφορά στην επισκευή της περίφραξης, ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς Π.Ε Κεφαλληνίας, αφού πρώτα ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητήσει εγγράφως βεβαίωση από την Π.Ε.Κεφαλληνίας, περί ολοκλήρωσης του τμήματος των εργασιών που έχει αναλάβει από πλευράς της . Τα συμβαλλόμενα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνονται για την πορεία του έργου μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης

Επισυνάπτεται παράρτημα Α με το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

### **Άρθρο 9: Νέα Τροποποίηση της σύμβασης**

1. Νέα Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Κεφαλλονιάς και του Διοικητικού Συμβουλίου του για τον Α.Ο Πρόννοι.

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

### **Άρθρο 10: Διαχείριση του έργου**

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας θα εγκρίνει την υπηρεσιακή μελέτη (όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης) που θα συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμούς της. Επιπλέον θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κάνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτών. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα εκτελέσει το δικό του αντικείμενο,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του φορέα του και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχως.

Το έργο μετά την παραλαβή του θα παραδοθεί προς χρήση στον Α.Ο Πρόννοι για τη διαχείριση του.

Της προσωρινής & οριστικής παραλαβής, θα προηγηθεί Διοικητική Παραλαβή σε χρήση, μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών που εκδίδει η εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία.

### **Άρθρο 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων**

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αναλαμβάνει:

α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα Π/Υ 200.000,00€ με το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό:

Α) Θα συντάξει και εγκρίνει τη μελέτη που θα συνταχθεί από την Τεχνική της Υπηρεσία και θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την Π.Ε. Κεφ/νίας.

Β) Θα δημοπρατήσει και εκτελέσει το έργο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Για το λόγο αυτό θα αξιοποιήσει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας.

Γ) Θα μεριμνήσει για την παραλαβή σε χρήση του έργου, από τον Αθλητικό Όμιλο «Πρόννοι» και θα μεριμνήσει για την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτού. Επίσης θα μεριμνήσει για την έκδοση βεβαίωσης προς το Δήμο Κεφαλλονιάς, περί ολοκλήρωσης του τμήματος των εργασιών που έχει αναλάβει από πλευράς της, ώστε να προβεί ο Δήμος στην ανάληψη των δικών του υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση ( σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8).

- Ο Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει:

Όλες τις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσει το τμήμα του Έργου που του αντιστοιχεί, με βάση την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

- Ο Α.Ο «Πρόννοι» αναλαμβάνει:

- Τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας μετά το πέρας του έργου και μετά το πέρας του χρόνου συντήρησης από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει ο Νόμος των Δημοσίων Έργων.

### **Άρθρο 12: Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο



χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

**Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλονιάς (της έδρας του Κυρίου του Έργου).**

### **Άρθρο 13: Ακροτελεύτιο**

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε έξι αντίτυπα (6) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

### **ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>	<b>ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ</b>	<b>Α.Ο ΠΡΟΝΝΟΙ</b>
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( τροποποιημένο βάσει νέων ημερομηνιών υπογραφής της ΠΣ, σύνταξης μελετών, κλπ)**

ΜΗΝΕΣ	5 <sup>ος</sup>	6 <sup>ος</sup>	7ος	8 <sup>ος</sup>	9ος	10 <sup>ος</sup>	11ος	12 <sup>ος</sup>	1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6 <sup>ος</sup>	7 <sup>ος</sup>	8 <sup>ος</sup>	9ος	10ος	11ος	12ος	
	2018								2019												
Εργασίες για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α) &																					
Τοποθέτηση χλοοτάπητα( ΠΕ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ) ήτοι: Διαδικασία Διαγωνισμού Δημ. Σύμβασης & Υλοποίηση του έργου																					<b>ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ</b>
Περίφραξη για την ασφάλεια του Γηπέδου(ΔΗΜΟΣ)																					
Συντήρηση Γηπέδου(ΑΟ ΠΡΟΝΟΙ)	<b>ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 15ΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ)</b>																				

Το παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης.