



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ**

Αργοστόλι, 12.04.2018
Αρ. Πρωτ. οικ. 31210/7362

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων
Νήσων**

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-60530
Φαξ: 26710-28462
email: antipin.kef@pin.gov.gr

Εισήγηση: «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Α.Ο.Πρόννοι για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας ”, Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων.

Ο φορέας μας εισηγείται την τροποποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Σκάλας ”, Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων, το οποίο περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννοι .

Η τροποποίηση αφορά ενσωμάτωση στο έργο της Περιφέρειας , τμήματος των εργασιών που είχε αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, βάσει της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης, λόγω αδυναμίας αυτού να προβεί στη διεκπεραίωσή τους νωρίτερα από τον Ιανουάριο 2019(σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4859/2018/14-3-2018 έγγραφο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κεφαλλονιάς) . Η μη έγκαιρη εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών, ήτοι εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου, ώστε να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση χλοοτάπητα, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη τήρηση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης, ενώ παράλληλα κρίνεται σκόπιμη για λόγους ορθής εκτέλεσης του έργου η δημοπράτηση από κοινού των εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης με τις εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα. Ομοίως προσαρμόζεται και το χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και η πίστωση του έργου .

Το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης θα σας σταλεί εγκαίρως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ