



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 με τηλεδιάσκεψη.

**Αριθ. Απόφασης 70-7/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

**ΚΕΡΚΥΡΑ** :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:** Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

**ΖΑΚΥΝΘΟΣ:** Διοικητήριο - 21ης Μαΐου

**ΛΕΥΚΑΔΑ:** Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη

τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 31773/12644/13-4-2018 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
9. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
12. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
13. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
14. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
15. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου

19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
20. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
21. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
22. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
23. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
24. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
25. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
26. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου
27. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
28. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
29. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
30. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
5. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
6. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
7. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
10. Χαγιάννης Σπυρίδων (Καμπάνης)
11. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα (30) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

-----Παράλειψη-----

Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος.

Μετά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ..

Μετά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 16ο Η.Δ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας εισηγήθηκε τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ**

Αργοστόλι, 12.04.2018  
Αρ. Πρωτ. οικ. 31212/7364

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων  
Νήσων**

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι  
Τηλ. 26713-60530  
Φαξ: 26710-28462  
email: antipin.kef@pin.gov.gr

**Εισήγηση:** «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου: “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής”.

Ο φορέας μας εισηγείται την τροποποίηση του έργου “**Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου**” Δημοτικής Ενότητας Παλικής, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258 / 2014», το οποίο περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου.

Η τροποποίηση αφορά ενσωμάτωση στο έργο της Περιφέρειας, τμήματος των εργασιών που είχε αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, βάσει της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης, καθώς κρίνεται σκόπιμη για λόγους ορθής εκτέλεσης του έργου και τήρησης του χρονοδιαγράμματος αυτού η δημοπράτηση από κοινού των εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης με τις εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα.

Ομοίως προσαρμόζεται και το χρονοδιάγραμμα του έργου, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και η πίστωση του έργου .

Το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης θα σας σταλεί εγκαίρως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ**

Αρ. Πρωτ.: οικ. ....

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΤΙΤΛΟΣ:**

**«Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου (Δ.Ε.Παλικής ) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014»**

**Μεταξύ των συμβαλλομένων:**

- 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
- 2) Δήμου Κεφαλονιάς
- 3) Παλληξουριακού Αθλητικού Ομίλου

( Αργοστόλι, / /2018)

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**(τροποποίηση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το ύψος της δαπάνης, το έργο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας το έργο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου)**

**Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης τροποποιούνται ανάλογα και το οριστικό κείμενο διαμορφώνεται ως εξής :**

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις ....., ημέρα ....., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο,

2. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Παρίση Αλέξανδρο και
3. Ο Παλληξουριακός Αθλητικός Όμιλος , ο οποίος εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον πρόεδρο του κ. Λυκούδη Ευστάθιο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116Α΄) σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ισχύουν.
5. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλλονιάς,
6. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
7. Την υπ. Αριθμ. .... Απόφαση της (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) με το οποίο αποδεικνύεται η χρήση του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου στον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο
8. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί «Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας».
9. Το καταστατικό του Παλληξουριακού Αθλητικού Ομίλου από το οποίο αποδεικνύεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού.
10. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
11. Την υπ' αριθμ. ....Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

### **Προοίμιο – Περιεχόμενα**

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:

- Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)
- Περιγραφή του έργου (Άρθρο 2)
- Τρόπος εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 3)
- Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4)
- Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 5)
- Δαπάνη χρηματοδότηση του έργου (Άρθρο 6)
- Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)
- Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 8)
- Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 9)
- Διαχείριση του έργου (Άρθρο 10)
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 11)
- Ρήτρες (Άρθρο 12)
- Ακροτελεύτιο (Άρθρο 13)

### **ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης**

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μελέτη και εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (βοηθητικού γηπέδου) διαστάσεων .....m το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου, Δημοτικής Ενότητας Παλικής , εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258 / 2014 **ορίζεται ότι:** Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η' του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής: « 22. Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.»

## **ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου**

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:

- Εργασίες για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα
- Τοποθέτηση χλοοτάπητα
- Επισκευή Περίφραξης για την ασφάλεια του Γηπέδου
- Συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του

## **Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων**

**1.** Η Π.Ε. Κεφ/νίας, θα αναλάβει τη μελέτη και τη δημοπράτηση των εργασιών για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα ήτοι: Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & την τοποθέτηση του χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα.

Η μελέτη αυτού του συγκεκριμένου έργου, θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

**2.** Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα αναλάβει την επισκευή της περίφραξης του γηπέδου και τη διαδικασία αυτής

**3.** Ο Παλληξουριακός Αθλητικός Όμιλος θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, την οποία θα εκτελέσει η Π.Ε.Κεφ/νίας και αφού παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης, που προβλέπει η Σύμβαση του έργου και ο Νόμος των Δημοσίων Συμβάσεων

## **Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση**

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: 1) η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) όσον αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην

τοποθέτηση του χλοοτάπητα και 2) ο Δήμος Κεφαλλονιάς (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) για τις εργασίες επισκευής της περιφράξης του γηπέδου

2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων (τέως Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σε ό,τι αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην τοποθέτηση του χλοοτάπητα

και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς, στελεχωμένες με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που θα εκτελεστούν από πλευράς Δήμου, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

3) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ό,τι αφορά το δικό της αντικείμενο, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Αντίστοιχα, για τις εργασίες που θα αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν. 3852/2010, παρ.1δ έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και να κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4) Επιβλέποντες για τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς αντίστοιχα και το προσωπικό με το οποίο θα συμπράξει ο φορέας εκτέλεσης του έργου όπου απαιτείται.

5) Τεχνικά Συμβούλια. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

### **Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης**

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100



παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα .

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :

- 1) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής.
  - 2) Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς, με τον αναπληρωτή του.
  - 3) Έναν Εκπρόσωπο του Παλληξουριακού Αθλητικού Ομίλου, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής
- Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) του Δήμου και του Αθλητικού Ομίλου θα ορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε φορά.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου , με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα, όσον αφορά την εκτέλεση του τεχνικού αντικείμενου του έργου που αποτελεί αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι το Τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

#### **Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου**

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αναλύεται ως εξής:

1) επισκευή περιφράξης του γηπέδου είναι 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον Δήμο Κεφαλλονιάς.

2)α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα είναι 195.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κεφ/νιάς.

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 195.000,00 € από τον φορέα 04.071 & Κ.Α.Ε 9899.04.018.003.001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) και κατά 10.000€ από τον Κ.Α.Ε. 15.73.26.04 του Δήμου Κεφαλλονιάς.

### **Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης**

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και περαιώνεται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των έργων που περιγράφονται ανωτέρω, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ήτοι 31-12-2019.

### **Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα**

Τα έργα του άρθρου 2, θα εκτελεστούν ως εξής:

- Α) Η Π.Ε Κεφαλληνιάς και η Δ/ση Τεχνικών Έργων: α) θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου των Δημοσίων Συμβάσεων διαδικασίες Δημοπράτησης του Έργου, μετά την Υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
  - Β) Ο Δήμος Κεφαλλονιάς και οι Τεχνικές του Υπηρεσίες, θα προχωρήσουν τις διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, που αφορά στην επισκευή της περιφράξης, ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς Π.Ε Κεφαλληνιάς, αφού πρώτα ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητήσει εγγράφως βεβαίωση από την Π.Ε.Κεφαλληνιάς, περί ολοκλήρωσης του τμήματος των εργασιών που έχει αναλάβει από πλευράς της . Τα συμβαλλόμενα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνονται για την πορεία του έργου μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης
- Επισυνάπτεται παράρτημα Α με το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

### **Άρθρο 9: Τροποποίηση της σύμβασης**

1. Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Κεφαλονιάς και του Διοικητικού Συμβουλίου του για τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα, ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους, ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

### **Άρθρο 10: Διαχείριση του έργου**

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας θα εγκρίνει την υπηρεσιακή μελέτη (όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης) που θα συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμούς της. Επιπλέον θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κάνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτών. Ο Δήμος Κεφαλονιάς θα εκτελέσει το δικό του αντικείμενο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του φορέα του και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχως.

Το έργο μετά την παραλαβή του θα παραδοθεί προς χρήση στον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο για τη διαχείριση του.

Της προσωρινής & οριστικής παραλαβής, θα προηγηθεί Διοικητική Παραλαβή σε χρήση, μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών που εκδίδει η εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία.

### **Άρθρο 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων**

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αναλαμβάνει:

α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα Π/Υ 195.000,00€ με το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό:

Α) Θα συντάξει και εγκρίνει τη μελέτη που θα συνταχθεί από την Τεχνική της Υπηρεσία και θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την Π.Ε. Κεφ/νίας.

Β) Θα δημοπρατήσει και εκτελέσει το έργο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Για το λόγο αυτό θα αξιοποιήσει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νιάς.

Γ) Θα μεριμνήσει για την παραλαβή σε χρήση του έργου, από τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο και θα μεριμνήσει για την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτού. Επίσης θα μεριμνήσει για την έκδοση βεβαίωσης προς το Δήμο Κεφαλλονιάς, περί ολοκλήρωσης του τμήματος των εργασιών που έχει αναλάβει από πλευράς της, ώστε να προβεί ο Δήμος στην ανάληψη των δικών του υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση ( σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8).

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσει το τμήμα του έργου που του αντιστοιχεί, με βάση την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω .

Ο Παλληξουριακός Αθλητικός Όμιλος αναλαμβάνει:

Τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου μετά το πέρας του έργου και μετά το πέρας του χρόνου συντήρησης από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει ο Νόμος των Δημοσίων Έργων.

## **Άρθρο 12: Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών**

Η παράβαση οποιοδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλλονιάς (της έδρας του Κυρίου του Έργου).

### **Άρθρο 13: Ακροτελεύτιο**

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε έξι αντίτυπα (6) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

### **ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΠΑΛΛΗΓΕΟΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( τροποποιημένο βάσει νέων ημερομηνιών υπογραφής της ΠΣ, σύνταξης μελετών, κλπ)**

ΜΗΝΕΣ	5 <sup>ος</sup>	6 <sup>ος</sup>	7 <sup>ος</sup>	8 <sup>ος</sup>	9 <sup>ος</sup>	10 <sup>ος</sup>	11 <sup>ος</sup>	12 <sup>ος</sup>	1 <sup>ος</sup>	2 <sup>ος</sup>	3 <sup>ος</sup>	4 <sup>ος</sup>	5 <sup>ος</sup>	6 <sup>ος</sup>	7 <sup>ος</sup>	8 <sup>ος</sup>	9 <sup>ος</sup>	10 <sup>ος</sup>	11 <sup>ος</sup>	12 <sup>ος</sup>		
	<b>2018</b>								<b>2019</b>													
Εργασίες για την προετοιμασία της αποθέτησης λιοτάπητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ																						
Αποθέτηση λιοτάπητα(Π.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ) και διαδικασία διαγωνισμού κτημ. σύμβασης & ολοποίηση του έργου																					<b>ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ</b>	
Περιφραξη για την ασφάλεια του ηπέδου(ΔΗΜΟΣ)																						
Συντήρηση ηπέδου(Παλλήξουριακός αθλητικός δμιλος)	<b>ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 15ΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ)</b>																					

Το παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.  
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ.
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
17. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
19. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:

- Εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου: “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής, ως η εισήγηση.
- Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση τροποποιημένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλητικό Όμιλο Ληξουρίου για την υλοποίηση του έργου: “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου”, Δημοτικής Ενότητας Παλικής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **70-7/21-04-2018**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Χρήστος Μωραΐτης

Δημήτρης Μπιάγκης