



Περίοδος 2019-2023

20/11/2019

Επερώτηση 6^η

Ποιός και γιατί καθυστερεί την ολοκλήρωση του λιμανιού στον Πίσω Αετό της Ιθάκης;

Προς κ. Περιφερειάρχη

Είναι γνωστή σε όλες και όλους η μεγάλη αναπτυξιακή σημασία του λιμανιού στον Πίσω Αετό της Ιθάκης.

Είναι επίσης γνωστή η περιπέτεια του έργου αυτού, η μεγάλη καθυστέρηση και το ναυάγιο στην υλοποίηση του αρχικά, λόγω των κάκιστων χειρισμών του τότε περιφερειάρχη και τώρα πολιτικού σας συντάιρου κ. Σπύρου.

Είναι τέλος γνωστό ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια σε πολιτικό, νομικό και υπηρεσιακό επίπεδο από την Περιφερειακή αρχή/ΑΝΑΣΑ ώστε το πολυπόθητο αυτό έργο να ξαναμπει σε τροχιά υλοποίησης.

Αυτό που δεν είναι γνωστό, είναι: γιατί από τις αρχές του καλοκαιριού 2019 και μετά οι ρυθμοί εκτέλεσης του λιμανιού επιβραδύνθηκαν ή και πρακτικά μηδενίστηκαν και, ενώ το έργο θα μπορούσε να έχει ήδη παραδοθεί ολοκληρωμένο, καρκινοβατεί.

Επερωτάσθε:

Ποιοί είναι οι λόγοι της καθυστέρησης;

Πώς θα αντιμετωπισθούν;

Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος για την παράδοση σε χρήση του ολοκληρωμένου έργου για την Ιθάκη και την συγκοινωνιακή εξομάλυνση στα νησιά του νοτίου Ιονίου;

Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
πρ. περιφερειάρχης Ι.Ν.