



ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ**

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ. 26713-605558
ΦΑΞ :26710-28462
Email.: antipin.kef@pin.gov.gr &
akokkoliadi@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 23-03-2020
Αρ. Πρωτ. οικ.23658/5497

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, υπ'οψιν Κου Προέδρου
2. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων-Γραμ.Συλλ.Οργάνων

(Πληροφορίες: Κοκκολιάδη Αγγελική)
τηλ.2671360558)

Εισήγηση: «Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υλοποίηση του έργου : «ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΙΣΑΕΤΟΥ»

Ο φορέας μας εισηγείται την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΙΣΑΕΤΟΥ» στη νήσο Ιθάκη, η ισχύς της οποίας ήταν έως 28-2-2020.

Η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, αφορά στο γεγονός ότι η κατασκευαστική σύμβαση του έργου του Λιμένος, πρόκειται να παραταθεί, -σύμφωνα και με την υπ'αρ.19557/4544/19-3-2020 εισήγηση της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας, με την οποία ζητείται παράταση έως 8-7-2020., προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Παράλληλα, ενδέχεται η κατασκευαστική σύμβαση να παραταθεί εκ νέου , εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Αρμόδια Αρχή.

Λαβόντες υπ'όψιν το γεγονός αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης που αφορούν τη διάρκεια ισχύος της , καθώς και το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης. Παράλληλα για λόγους ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου, κρίνεται σκόπιμη η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης από την λήξη της προηγούμενης έως και την ολοκλήρωση της Οριστικής Παραλαβής του Έργου, η οποία θα συνάδει με την δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης που εκδίδεται από την αρμόδια για το έργο, Διαχειριστική Αρχή.

Επισυνάπτεται το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, τροποποιημένο ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα άρθρα, των οποίων το περιεχόμενο αφορά τα ανωτέρω.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΑΥΛΟΣ