



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 21/28-05-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 420-21/28-05-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Αποδοχή αιτήματος παράτασης ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων: 1.3.2, 2.3.2 και 2.3.4 του έργου " CIAK - Common Initiatives to Acknowledge and valorise tourism potential of the programme area through cinema ", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020» και τροποποίησης συμβατικού αντικειμένου»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 26-05-2020 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34180/32/22-05-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Πρόεδρος |
| 2. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 9. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Κατά τη συζήτηση του 6^{ου} ΕΗΔ θέματος την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αντικαθιστά το μέλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Ε.Η.Δ. 6ο Θέμα: «Αποδοχή αιτήματος παράτασης ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων: 1.3.2, 2.3.2 και 2.3.4 του έργου “ CIAK - Common Initiatives to Acknowledge and valorise tourism potential of the programme area through cinema ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020» και τροποποίησης συμβατικού αντικειμένου»

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο Ε.Η.Δ θέμα και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αιτήματος παράτασης ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων: 1.3.2, 2.3.2 και 2.3.4 του έργου “ **CIAK - Common Initiatives to Acknowledge and valorise tourism potential of the programme area through cinema** ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020» και τροποποίησης συμβατικού αντικειμένου»

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ. 111/17225/28-2-2019 απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΡ737ΛΕ-6ΕΠ) ανατέθηκε η σύμβαση για τη «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στα πλαίσια του έργου CIAK» στην εταιρεία με δ.τ. **INNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.** (ΑΔΑΜ: 19SYMV004583077 2019-03-07).

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης CIAK:

No. Παραδοτέου Πράξης	Τίτλος Παραδοτέου Πράξης	Κωδικοποίηση Παραδοτέων ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.3.2	Διαχείριση Έργου και Οικονομική Διαχείριση	1.3.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)
		1.3.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)
		1.3.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 4/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.
		1.3.2-4: Τεχνική Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη Προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης Παραδοτέου 4.3.1- Υλικό Τεκμηρίωσης
1.3.3	Συναντήσεις Έργου	1.3.3.-1: Πρόταση Σχεδιασμού – Υλοποίησης Διοργάνωσης Συνάντησης
		1.3.3.-2: Έκθεση Αναφοράς Υπηρεσιών ΑΝΑΔΟΧΟΥ Διοργάνωσης Συνάντησης Έργου – Υλικό Τεκμηρίωσης
2.3.2	Ψηφιακά Κανάλια Προώθησης Δραστηριοτήτων	2.3.2-1: Υλικό Ψηφιακών Καναλιών Προώθησης Δραστηριοτήτων
2.3.4	Δράσεις Δημοσιότητας στο Κοινό	2.3.4-1: Έκθεση Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με παραρτήματα-προσαρτήματα) διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας (info-day)- Υλικό Τεκμηρίωσης

No. Παραδοτέου Πράξης	Τίτλος Παραδοτέου Πράξης	Κωδικοποίηση Παραδοτέων ΑΝΑΔΟΧΟΥ
		2.3.4-2: Έκθεση Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με παραρτήματα-προσαρτήματα) διοργάνωσης εκδήλωσης (ημερίδα) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων - Υλικό Τεκμηρίωσης

Δεδομένης της έγκρισης χορήγησης παράστασης της πράξης **CIAK** έως 31/10/2020 (από αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης 15/4/2020) κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης (έως 31/10/2020) προκειμένου ο Ανάδοχος να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Ειδικότερα, η παράταση και συνεπακόλουθη τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου του Αναδόχου, εστιάζει στα παραδοτέα 1.3.2, 2.3.2 και 2.3.4, ως εξής:

Σχετικά με το παραδοτέο 1.3.2. «Διαχείριση Έργου και Οικονομική Διαχείριση»

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει το παραδοτέο 1.3.2-3 «3η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 4/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης» το οποίο και αφορούσε την τελική απολογιστική αναφορά της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της πράξης CIAK έως 15/4/2020 που ήταν και η αρχική επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσης της ίδιας της πράξης CIAK. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις της παρ.2.2. της σύμβασης με τον Ανάδοχο, στην οποία αναφέρεται ότι: «Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όσων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν, δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου» και δεδομένης της χορήγησης παράτασης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης CIAK έως 31/10/2020 κρίνεται απαραίτητη αφενός: α) η αντίστοιχη τροποποίηση του τίτλου του συγκεκριμένου συμβατικού παραδοτέου του Αναδόχου ως εξής: «1.3.2-3: 3η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 06/2020)» με την αντίστοιχη προσθήκη επιπλέον συμβατικού παραδοτέου (χωρίς συμβατική αμοιβή άρα και χωρίς καμία αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου) με τίτλο: «1.3.2-5: 4η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2020 – 10/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης» και αφετέρου β) η αντίστοιχη τροποποίηση των παραγράφων 1.5, 1.6, 2.1 και 3.2 της σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Σχετικά με το παραδοτέο 2.3.2 «Ψηφιακά Κανάλια Προώθησης»

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά τη διαρκή προετοιμασία κατάλληλου ψηφιακού/ηλεκτρονικού υλικού προς υποβολή στον Επικεφαλής Εταίρο της Πράξης σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα/εκροές υλοποίησης του Υπο-Έργου της Αναθέτουσας Αρχής (Συμβατικό παραδοτέο αριθμ. 2.3.2-1: Υλικό Ψηφιακών Καναλιών Προώθησης Δραστηριοτήτων). Δεδομένου ότι α) στα πλαίσια της πράξης CIAK τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα της Περιφέρειας σχετίζονται με την λειτουργία του Film-Office που αποτελεί κεντροβαρική δράση του έργου και β) μέχρι σήμερα το Film Office βρίσκεται υπό διαδικασία ίδρυσης, κρίνεται αντίστοιχα απαραίτητη η παράταση υποβολής συγκεκριμένου παραδοτέου του αναδόχου, προκειμένου κατόπιν της ίδρυσης και λειτουργίας του Film Office να προετοιμαστεί και επιπλέον κατάλληλο υλικό από τον Ανάδοχο και να υποβληθεί στον Επικεφαλής Εταίρο.

Σχετικά με το παραδοτέο 2.3.4 «Δράσεις Δημοσιότητας στο Κοινό»

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά τη διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων προβολής και προώθησης της Πράξης προς το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την διοργάνωση:

- Μιας (1) ενημερωτικής ημερίδας της Πράξης CIAK (συμβατικό παραδοτέο αριθμ. 2.3.4-1: Έκθεση Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με παραρτήματα-προσαρτήματα) διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας (info-day)- Υλικό Τεκμηρίωσης) και
- Μια (1) εκδήλωσης (ημερίδα) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων (συμβατικό παραδοτέο αριθμ. 2.3.4-2: Έκθεση Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με παραρτήματα-προσαρτήματα) διοργάνωσης εκδήλωσης (ημερίδα) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων - Υλικό Τεκμηρίωσης).

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί επιτυχώς η μία (1) ενημερωτική ημερίδα (παραδοτέο 2.3.4-1) και εκκρεμεί η διοργάνωση της εκδήλωσης (ημερίδας) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων (2.3.4-2) η οποία θα πρέπει να γίνει λίγο πριν την ολοκλήρωση της πράξης και εφόσον έχουν παραχθεί αντίστοιχα αποτελέσματα από τη πλευρά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Δεδομένου ότι α) τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα της Περιφέρειας σχετίζονται με την λειτουργία του Film-Office που αποτελεί κεντροβαρική δράση του έργου και β) μέχρι σήμερα το Film Office βρίσκεται υπό διαδικασία ίδρυσης, κρίνεται αντίστοιχα απαραίτητη η παράταση ολοκλήρωσης συγκεκριμένου παραδοτέου του αναδόχου, προκειμένου κατόπιν της ίδρυσης και λειτουργίας του Film Office και της παραγωγής των αναμενόμενων αποτελεσμάτων να διοργανωθεί η σχετική ενημερωτική εκδήλωση προς το ευρύ κοινό.

Εισηγούμαστε

α) Την παράταση του παραδοτέου 1.3.2 έως 31/10/2020 με αντίστοιχη τροποποίηση του τίτλου του συμβατικού παραδοτέου 1.3.2-3 του Αναδόχου ως εξής: «1.3.2-3: 3η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 06/2020)» και με την αντίστοιχη προσθήκη επιπλέον συμβατικού παραδοτέου (χωρίς συμβατική αμοιβή άρα και χωρίς καμία αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου) με τίτλο: «1.3.2-5: 4η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2020 – 10/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης»

β) την παράταση του παραδοτέου 2.3.2 έως 31/10/2020.

γ) την παράταση του παραδοτέου 2.3.4 και ειδικότερα του αριθμ. κωδικοποιημένου συμβατικού παραδοτέου 2.3.4-2 που αφορά την διοργάνωση της εκδήλωσης (ημερίδας) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων μέχρι 31/10/2020 ή έως ότου παραχθούν τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ίδρυση και λειτουργία του Film Office

δ) την τροποποίηση των παρ. 1.5, 1.6, 2.1 και 3.2 της σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθούν όλα τα παραπάνω.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Δρ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν οι παρακάτω:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |

3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης	Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Εγκρίνει την παράταση του παραδοτέου 1.3.2 έως 31/10/2020 με αντίστοιχη τροποποίηση του τίτλου του συμβατικού παραδοτέου 1.3.2-3 του Αναδόχου ως εξής: «1.3.2-3: 3η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 06/2020)» και με την αντίστοιχη προσθήκη επιπλέον συμβατικού παραδοτέου (χωρίς συμβατική αμοιβή άρα και χωρίς καμία αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου) με τίτλο: «1.3.2-5: 4η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2020 – 10/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης»

β) Εγκρίνει την παράταση του παραδοτέου 2.3.2 έως 31/10/2020.

γ) Εγκρίνει την παράταση του παραδοτέου 2.3.4 και ειδικότερα του αριθμ. κωδικοποιημένου συμβατικού παραδοτέου 2.3.4-2 που αφορά την διοργάνωση της εκδήλωσης (ημερίδας) προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων μέχρι 31/10/2020 ή έως ότου παραχθούν τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ίδρυση και λειτουργία του Film Office

δ) Εγκρίνει την τροποποίηση των παρ. 1.5, 1.6, 2.1 και 3.2 της σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθούν όλα τα παραπάνω.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 420-21/28-05-2020

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης