



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ.10/03-03-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. απόφασης 250-10/03-03-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 15352/9/26-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1^ο Θέμα: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

- Σχετ.:
- (1) Το αριθ. πρωτ.: οικ. 12808/4947/18-02-2021 έγγραφό μας (όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 24-02-2021), με θέμα: 2^η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.
 - (2) Το αριθ. πρωτ.: 565/24-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Διατύπωση θετικής γνώμης για την 2^η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 με τίτλο «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986».

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαου Μηλιώτη, η οποία έχει ως εξής


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, **εισηγούμαστε την έγκριση της αναφερόμενης στο θέμα 2^{ης} Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.**

Τα προτεινόμενα σημεία αφορούν σε τροποποίηση του συνοπτικού πίνακα παραδοτέων ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας της Α.Υ.Ι.Μ. έως 31-03-2022, σε τροποποίηση της Ενότητας Γ' και των Παραρτημάτων Α' και Β' και δεν αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή του οικονομικού αντικείμενου της με αριθ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως ισχύει.

Ειδικότερα δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των όρων της με αριθ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, διότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα κύρια συνιστώμενα στοιχεία της προαναφερόμενης Α.Υ.Ι.Μ. ή ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων της ή κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτικού μέρους της.

Παρακαλούμε για την έγκρισή της.

<p>Συνημμένα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το αριθ. πρωτ. οικ. 12808/4947/18-02-2021 έγγραφό μας (όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 24-02-2021). 2. Το αριθ. πρωτ.: 565/24-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 	<p>Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν.</p> <p>ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>
--	--



**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ**

Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας – Αλυκές Ποταμού (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα

Τηλ.: 26613 60000 • Fax: 26613 60060 • e-mail: ionia@miou.gr

Προς : Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Από : Μαρίζα Στεριώτη, Μονάδα Β2

Ημερ. : 24-02-2021

αρ. πρωτ.: 565

(σχετ. 2637 Π.Ε.524,526)


Τηλ. Επικ. : 26613-60028

E-mail : msteriotti@miou.gr

ΘΕΜΑ: Διατύπωση θετικής γνώμης για την 2^η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 3 με τίτλο: «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986.


ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 1415/28-09-2017 απόφαση ένταξης Πράξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η με αρ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (εφεξής Α.Υ.Ι.Μ).
3. Η με αρ. πρωτ. οικ. 98865/40626/02-11-2018 1^η τροποποίηση (εκ παραδρομής αναφορά ως 2^η) απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (εφεξής Α.Υ.Ι.Μ).
4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 89179/34927/11-11-2020 (αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ Ε.Π. Π.Ι.Ν 2637/13-11-2020) έγγραφο του Δικαιούχου.
5. Το με αρ. πρωτ. οικ. 12808/4947/18-02-2021 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 524/18-02-2021) έγγραφο του δικαιούχου, όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 24-02-2021 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 565/24-02-2021).

- ✓ Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας αναφέρουμε ότι εκ μέρους της Ε.Υ.Δ Ε.Π Π.Ι.Ν (Μονάδα Β2 Παρακολούθησης της Πράξης) διατυπώνεται θετική γνώμη για την 2^η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (εφεξής Α.Υ.Ι.Μ) στα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ. οικ. 12808/4947/18-02-2021 έγγραφο του δικαιούχου, όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 24-02-2021, σημεία.
- ✓ Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σημεία αφορούν σε τροποποίηση του συνοπτικού πίνακα παραδοτέων ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας της Α.Υ.Ι.Μ έως τις 31-03-2022 (μετατόπιση των χρονικών οροσήμων λήξης των παραδοτέων ΠΕ3.1, ΠΕ3.2.1 και ΠΕ3.2.2), σε τροποποίηση της ενότητας Γ και των παραρτημάτων Α και Β (πίνακες Β.1, Β.2 και Β.3 της ΑΥΙΜ) και δεν αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή του οικονομικού αντικείμενου της με αρ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως ισχύει.
- ✓ Ειδικότερα δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των όρων της αρ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, διότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα κύρια συνιστώσα στοιχεία της προαναφερθείσας Α.Υ.Ι.Μ ή ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων της ή κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της.



- ✓ Παράλληλα επισημαίνουμε ότι: 1) ο Δικαιούχος διατηρεί στο ακέραιο τις εκ του νόμου απορρέουσες ευθύνες για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινωνική Νομοθεσία και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, 2) η Ε.Υ.Δ. Ε.Π Π.Ι.Ν θα προβεί σε διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των δαπανών των υποέργων της πράξης και των διαδικασιών και 3) μετά την υπογραφή της τροποποιημένης Α.Υ.Ι.Μ ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει μέσω ΟΠΣ τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.
- ✓ Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Π.Ι.Ν



Κώστας Ασσιώτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας : 49100 - Κέρκυρα
Πληροφορίες : Γ. Νασούμ
Τηλέφωνο : 2661362198
FAX : 2661362175
Email : pol_prostasia@pin.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

Κέρκυρα, 18 / 02 / 2021

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12808/4947

ΠΡΟΣ:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(Υπόψη κας Μ. Στεριάτη)
email: msteriati@mou.gr

ΘΕΜΑ: Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 392/05-02-2021 Απόφασης περί 4^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Τηλέμαχος - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με την οποία δόθηκε παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης έως τις 31-03-2022 και του Εγκεκριμένου ΤΔΠ, αιτούμαστε την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος», στα ακόλουθα σημεία, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν συνιστούν τροποποίηση του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου ή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Πράξης, σύμφωνα με την 4^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης:

1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 392/05-02-2021 Απόφασης περί 4^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Τηλέμαχος - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», προτείνουμε ως ημερομηνία λήξης των Παραδοτέων Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 την ημερομηνία λήξης της Πράξης, δηλαδή την 31^η-03-2022, συνολώς ο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 3	Π3.1.1	1/1/2018	31/03/2022	34,60	47.516,13	47.516,13
	Π3.2.1	1/7/2018	31/03/2022	6,82	13.283,87	13.283,87
	Π3.2.2	1/7/2019	31/03/2022	8,71	9.200,00	9.200,00
ΣΥΝΟΛΑ				50,13	70.000,00	70.000,00

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα

Λόγω μετακινήσεων υπαλλήλων της Π.Π.Ν, προτείνεται ο Πίνακας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα» να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΔΙΠΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46384/18761/02-07-2020 & 17568/10-08-2020
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46384/18761/02-07-2020 & 17568/10-08-2020
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	ΟΙΚ.101815/15784/7-12-2017
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & (ΘΑΚΗΣ)	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ	84374/21127/30-10-2020
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	101813/19173/24-11-2017
Παρακολούθηση -- Χρηματοδότηση Πιστώσεων	Αντιτελής Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
Διαχείριση Οικονομικού Αντικείμενου -- Παρακολούθηση, Χρηματοδότηση Πιστώσεων & Επληρωμών	ΠΤΑ-ΙΝ	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	Θ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ-ΜΑΚΡΗ	
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υπόεργο	Δ/ση Διοίκησης- Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΜΑΛΙΑ	3253/1177/18-01-2021
Διαγωνιστική Διαδικασία	Αντιτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας	Ν.3852/10 ΠΔ 147/10	ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	46384/18761/02-07-2020
Παρακολούθηση και συμμετοχή στις δράσεις των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενότητων, καθώς και του φυσικού αντικείμενου και των εργασιών	Ειδικός Συνεργάτης		ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ	89078/533/11-11-2020

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 392/05-02-2021 Απόφασης περί 4^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Τηλέμαχος - Κανονίμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με την οποία δόθηκε παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης έως τις 31-03-2022 και του Εγκεκριμένου ΤΔΠ, καθώς και του «Συνοπτικού Πίνακα - Παραδοτέα Υποέργου ανά Πακέτο Εργασίας», όπως προτάθηκε παραπάνω, τροποποιείται αντίστοιχα και το διάγραμμα GANTT, με ημερομηνία λήξης των Παραδοτέων Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 την ημερομηνία λήξης της Πράξης, δηλαδή την 31^η-03-2022.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΟ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με βάση τον Πίνακα «Οργανωτική Δομή - Επιτελεστικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση με Ίδια μέσα», όπως προτάθηκε περιλαμβανομένη την παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης, καθώς και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες διαχείρισης και υλοποίησης του Υποέργου, ο Πίνακας Β.1 Ομάδα Εργού - Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ- ΤΑΚΤΙΚΟ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ) ¹
α/α	Ονοματεπώνυμο ²	Τρέφος απασχόλησης: α) Ποσοστό (...%) του επιβεβαιωτικού χρόνου β) υπερφορτωτική απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση	Εργασίες -Καθήκοντα- Ρόλος	Πακέτα Εργασίας / Περιδοσία	Χρονική διάρκεια (ολο- έως)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1	ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	β) υπερφορτωτική απασχόληση 4354/ 2015	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΤΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΕ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΕ3: Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 (όλα τα πακέτα εργασιών)	01/01/2018 – 31/03/2022	0,268	1.477,00	395,84
2	ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΓΥΧΙΑ	β) υπερφορτωτική απασχόληση 4354/ 2015	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕ3: Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 (όλα τα πακέτα εργασιών)	11/11/2020 – 31/03/2022	0,19	1.564,00	297,2

¹ (Θ) = (Ζ) x (Η)

² Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Εργού και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.

3	ΘΕΟΧΑΡΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση 4334/ 2015	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ3: Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	01/01/2018 – 31/03/2022	0,1401	1.458,00	204,26
4	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ	β) υπερωριακή απασχόληση 4334/ 2015	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΠΕ3: Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	01/01/2018 – 31/03/2022	0,1401	1.528,00	186,05
5	ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	β) υπερωριακή απασχόληση 4334/ 2015	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ3: Π3.1.1, Π3.2.1 και Π3.2.2 (όλα τα πακέτα εργασίας)	01/01/2018 – 31/03/2022	0,1401	1.278,00	178,92
								Σύνολο	1.262,27 €

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΟ (ΝΕΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λόγω του ότι οι συμβάσεις με τις ειδικότητες των Περιβαλλοντολόγων και του Γεωλόγου υπεγράφησαν στις 03-06-2020 και στις 22-12-2020 αντίστοιχα, τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και ο χρόνος, ώστε να συμβαδίζει με την ημερομηνία λήξης καθκόντων για την κάθε μία ειδικότητα, καθώς και με την ημερομηνία λήξης της Πράξης. Αναφορικά με την ειδικότητα του μηχανικού, λόγω του ότι δεν καλύφθηκε η θέση και τις δύο φορές που υπήρξε σχετική ανακοίνωση για πρόσληψη, αιτούμαστε σε επόμενη πρόσκληση για πρόσληψη Μηχανικού, ελλείψει ΠΕ να υπάρξει η δυνατότητα και για ΤΕ Μηχανικού αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ο προτεινόμενος Πίνακας Β2 για το έκτακτο προσωπικό παρουσιάζεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΟ (ΝΕΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Πακέτα Εργασίας/ Παροδοτά	Χρονοδιάγραμμα (από - έως)	Χρόνος (μήνες / ΑΜ)	Κόστος (€)
1	Γεωλόγος	ΣΟΧ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / ΠΒ.1.1, ΠΒ.2.2	22/12/2020 – 31/03/2022	15 / 7,5	20.000,00€
2	Περιβαλλοντολόγος	ΣΟΧ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / ΠΒ.1.1, ΠΒ.2.2	03/06/2020 – 31/03/2022	21 / 10,5	15.000,00€
3	ΠΕ Μηχανικός (ή ΤΕ ελεύθερα επιρροή)	ΣΟΧ	Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για προσλήψεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ	ΠΕ3 / ΠΒ.1.1, ΠΒ.2.2	01/04/2020 – 31/03/2022	12 / 6,0	15.000,00€
Σύνολο							50.000,00 €

6. ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τέλος, στον πίνακα Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών - Υλικών Μέσων προποικείται το χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο έως την ημερομηνία λήξης της Πράξης ώστε να συμβαδίσει με την 4^η Τροποποίηση της Απόφασης Εντύξης, δηλαδή μέχρι τις 31-03-2020.

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Αποβέσεως (€)	Ποσοτήφισεις
1	Ίδιωκτη κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Κέρκυρας	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/1/2018-31/3/2022		
2	Ίδιωκτη κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Κεφαλονιάς	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/1/2018-31/3/2022		
3.	Ίδιωκτη κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Λακωνίας	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/1/2018-31/3/2022		
4.	Ίδιωκτη κτίριο (με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) της ΠΕ Ζακύνθου	ΠΕ3	Κτίριο	1	1/1/2018-31/3/2022		

Επισημαίνουμε και πάλι ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές, δεν συνιστούν τροποποίηση του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου ή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Πράξης αλλά αποτελούν επικαιροποίηση των στοιχείων του Υποέργου και του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος και συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του έργου.

**Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν.**

ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα - 2^η Τροποποίηση

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη	Αντιπρόεδρος
2. Γεώργιος Στασινόπουλος	Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης	Τακτικό Μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναφερόμενη στο θέμα 2^{ης} Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

Τα προτεινόμενα σημεία αφορούν σε τροποποίηση του συνοπτικού πίνακα παραδοτέων ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας της Α.Υ.Ι.Μ. έως 31-03-2022, σε τροποποίηση της Ενότητας Γ' και των Παραρτημάτων Α' και Β' και δεν αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή του οικονομικού αντικείμενου της με αριθ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, όπως ισχύει.

Ειδικότερα δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των όρων της με αριθ. πρωτ. οικ. 14281/5850/16-02-2018 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, διότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα κύρια συνιστώσα στοιχεία της προαναφερόμενης Α.Υ.Ι.Μ. ή ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ή μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων της ή κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτικού μέρους της.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 250-10/03-03-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου