



Περίοδος 2019-2023
22/06/2021

Επερώτηση 51^η

Κινδυνεύει η υλοποίηση του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Λευκάδας (πρόγραμμα tacticaltourism). Τι θα πράξετε;

Μετά το ΛΑΖΑΡΕΤΟ η περιφερειακή αρχή «χάνει» και το δεύτερο έργο του “TacticalTourism”.

Προς κ. Περιφερειάρχη.

Στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 “tacticaltourism” έχει ενταχθεί το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο» Λευκάδας» με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης υπεγράφη την 2/11/2018.

Αναθέσατε απ’ ευθείας μελέτη επικαιροποίησης στις 25/8/2020 με προθεσμία παράδοσης τρεις μήνες, 25/11/2020.

Παραδόξως, επτά μήνες από την λήξη της σύμβασης, στις 17/06/2021, εισηγείσθε την έκπτωση του αναδόχου και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσεται έκπτωσης, ενώ ήδη έχει πληρωθεί για το 1^ο παραδοτέο.

Η καθυστέρησή σας στην υλοποίηση του σημαντικού για την Λευκάδα έργου είναι προφανής και αδιαμφισβήτητη.

Επειδή μια διαδικασία ανάθεσης μελέτης, πραγματοποίησης δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου και χρόνος εκτέλεσης αυτού, υπερβαίνουν τα διατιθέμενα χρονικά όρια του Interreg 2014-2020 και ο κίνδυνος απώλειας πόρων και υποδομής είναι πολύ μεγάλος με αποκλειστικής σας ευθύνη,

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ:

- Για ποιο λόγο δεν προχωρήσατε μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, αλλά μετά από δέκα μήνες;
- Γιατί μια υπόθεση μελέτης τριών μηνών χρειάστηκε ένα ολόκληρο χρόνο και χωρίς αποτέλεσμα;
- Πώς θα προχωρήσετε τώρα που τα χρονικά όρια του Προγράμματος είναι ελάχιστα;

Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.