



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/30-06-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 708-29/30-06-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή του 3^{ου} αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου OCTANE» με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49276/29/25-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ζήτησε τον λόγο από την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη και κατέθεσε την εξής πρόταση: «Βάζουμε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση, για τα θέματα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, να τα συζητήσει και να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο διότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα ζητήματα και πρέπει να έχουν λόγο όλες οι παρατάξεις και οι Περιφερειακοί σύμβουλοι την δυνατότητα να αποφασίσουν.»

Έγινε ψηφοφορία και επί παρόντων 8 μελών, υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Ν. Γκισγκίνης, Θ Χαλικιάς, Π. Ποζίδης και κατά τα υπόλοιπα 5 Μέλη, οπότε δεν έγινε δεκτή.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5^ο Θέμα: Αποδοχή του 3^{ου} αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου OCTANE» με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. Οικ.70682/28549/22-09-2020 Απόφαση Ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΙ9Β7ΛΕ-ΝΛ1) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο«Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου **OCTANE**» στην εταιρεία με δ.τ. **NEXTCOM A.E.**, υπογράφηκε η σύμβαση την 05/10/2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007439063 2020-10-07. Μετά την πρώτη παράταση της πράξης **OCTANE** έως 31/03/2021 έγινε η 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης τις 10/12/2020 ΑΔΑΜ: 20SYMV007819462 2020-12-10 και στη συνέχεια με την παράταση της πράξης έως 30/06/2021, έγινε η 2^η Τροποποίηση της Σύμβασης τις 14/04/2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV008464467 2021-04-14.

Δεδομένης της έγκρισης χορήγησης παράτασης της πράξης **OCTANE** έως 31/12/2021 (από την προηγούμενη παράταση με ημερομηνία 30/06/2021) κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης (έως 20/12/2021) προκειμένου ο Ανάδοχος να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης OCTANE:

Κωδικός Παραδοτέου	Περιγραφή
2.1.1	«Πλάνο Επικοινωνίας»
2.1.2	«Πρωθητικό Υλικό»
2.1.4	«Δημόσιες Εκδηλώσεις»
2.1.5	«Σεμινάρια και Συνέδρια»

Δεδομένης:

α) της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης τις 10/12/2020 ΑΔΑΜ: 20SYMV007819462 2020-12-10

β) της 2^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης τις 14/04/2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV008464467 2021-04-14

και λαμβάνοντας υπόψη:

α) το από 15/06/2021 αίτημα παράτασης της σύμβασης της NEXT COM A.E., καθώς το σύνολο των Παραδοτέων της σχετίζεται και εξαρτάται από τη συνολική πρόοδο του έργου η οποία και επηρεάζεται από τις πρωτοφανείς εγχώριες και διεθνείς συνθήκες λόγω του ιού covid-19,

β) τη χορήγησης παράτασης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης OCTANE έως 31/12/2021.

γ) την ανάγκη ο Ανάδοχος να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης (έως 20/12/2021) προκειμένου ο Ανάδοχος να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Εισηγούμαστε:

- α) Την έγκριση παράτασης της από 05/10/2020 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου OCTANE**» έως 20/12/2021,
- β) την τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανά συμβατικό παραδοτέο και σύμφωνα με τη νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου

Συμβατικά Παραδοτέα	Διάρκεια
2.1.1: Πλάνο Επικοινωνίας	έως 20/12/2021
2.1.2: Προωθητικό Υλικό	
2.1.4: Δημόσιες Εκδηλώσεις	
2.1.5: Σεμινάρια και Συνέδρια	

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την παράταση της από 05/10/2020 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου OCTANE» έως 20/12/2021,

2.Εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.2 Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανά συμβατικό παραδοτέο και σύμφωνα με τη νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου

Συμβατικά Παραδοτέα	Διάρκεια
2.1.1: Πλάνο Επικοινωνίας	έως 20/12/2021
2.1.2: Προωθητικό Υλικό	
2.1.4: Δημόσιες Εκδηλώσεις	
2.1.5: Σεμινάρια και Συνέδρια	

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 708-29/30-06-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου