



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/30-06-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 709-29/30-06-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή 2ου αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης OCTaNE», του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49276/29/25-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ζήτησε τον λόγο από την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη και κατέθεσε την εξής πρόταση: «Βάζουμε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση, για τα θέματα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, να τα συζητήσει και να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο διότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα ζητήματα και πρέπει να έχουν λόγο όλες οι παρατάξεις και οι Περιφερειακοί σύμβουλοι την δυνατότητα να αποφασίσουν.»

Έγινε ψηφοφορία και επί παρόντων 8 μελών, υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Ν. Γκισγκίνης, Θ Χαλικιάς, Π. Ποζίδης και κατά τα υπόλοιπα 5 Μέλη, οπότε δεν έγινε δεκτή.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6° Θέμα: Αποδοχή 2ου αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης OCTaNE», του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020»

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 950/424/05-02-2020 απόφασης Ανάθεσης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:6ΗΥΕ7ΛΕ-Ρ91) ανατέθηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης OCTaNE» στον ανάδοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΙΤΣΑΡΑ (ΜΑΚΑΝ) και υπεγράφη η από 17-04-2020 σύμβαση ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006668185 2020-05-07).

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης OCTaNE, τα οποία εντάσσονται στο Πακέτο Εργασίας 1 «Διαχείριση Έργου και Συντονισμός» της κατηγορία δαπάνης "ExternalExpertiseandServices":

Αριθμ. Παραδοτέου	Τίτλος	C.P.V.
1.1.3	Αναφορές Προόδου	79411000-8-Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Γενικής Διαχείρισης
1.1.4	Οικονομικές Αναφορές	

Δεδομένης:

α) της 1^{ης} έγκρισης χορήγησης παράτασης της Πράξης OCTaNE έως 15/11/2020 (από αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/04/2020) λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19,

β) της 2^{ης} έγκρισης χορήγησης παράτασης της Πράξης OCTaNE έως/ 31/03/2021 λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19,

γ) της παράτασης της ως άνω Σύμβασης αυτοδικαίως καθώς το αντικείμενο της σύμβασης είναι ουσιαστικά η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Πράξη OCTaNE και σύμφωνα με τις παρ. 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της σύμβασης, συνάγεται η ταύτιση της διάρκειας της (υποστηρικτικής) σύμβασης με τη διάρκεια της (κύριας) Πράξης. Επίσης η 1η και 2η παράταση της Πράξης θεωρείται αναβλητική αίρεση, από την πλήρωση της οποίας εξαρτάται η διάρκεια της ως άνω σύμβασης.

δ) της 3^{ης} έγκρισης χορήγησης παράτασης της πράξης OCTaNE έως 30/06/2021

ε) την από 22-06-2021 1η Τροποποίηση της σύμβασης ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008795870 2021-06-22

στ) της 4^{ης} έγκρισης χορήγησης παράτασης της πράξης OCTaNE έως 31/12/2021

κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης (έως 31/12/2021) προκειμένου ο Ανάδοχος να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει από την 1η και 2η αυτοδίκαιη παράταση, και την 1η τροποποίηση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει τα ως άνω παραδοτέα έως 30/06/2021 που ήταν και η 3η επίσημη ημερομηνία παράτασης και ολοκλήρωσης της ίδιας της πράξης OCTaNE. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις της παρ.2.2. της σύμβασης με τον Ανάδοχο

και λαμβάνοντας υπόψη:

α) το από 28/06/2021 αίτημα παράτασης σύμβασης της ΜΑΚΑΝ -Αναστάσιος Κιτσαράς, καθώς το σύνολο των Παραδοτέων της σχετίζεται και εξαρτάται από τη συνολική πρόοδο του έργου η οποία και επηρεάζεται από τις πρωτοφανείς εγχώριες και διεθνείς συνθήκες λόγω του ιού covid-19,

β) τη χορήγηση παράτασης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης OCTaNE έως 31/12/2021.

γ) την ανάγκη ο Ανάδοχος να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως τη λήξη της πράξης.

Εισηγούμαστε:

α) Την έγκριση παράτασης της από 17/04/2020 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης ΟCΤαNE» έως 31/12/2021,

β) την τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης ως εξής:

Αριθμ. Παραδοτέου	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα
1.1.3	Αναφορές Προόδου	Έως 31/12/2021 και σύμφωνα με τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
1.1.4	Οικονομικές Αναφορές	

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Εγκρίνει την παράταση της από 17/04/2020 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης ΟCΤαNE» έως 31/12/2021,

2.Εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 2.1 της σύμβασης ως εξής:

Αριθμ. Παραδοτέου	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα
1.1.3	Αναφορές Προόδου	Έως 31/12/2021 και σύμφωνα με τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
1.1.4	Οικονομικές Αναφορές	

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 709-29/30-06-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου