



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 35/28-07-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 814-35/28-07-2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β" με στοιχεία χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 055 με κωδικό 2003ΣΕ05500005 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» Π/Υ 263.000,01 €

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58404/36/23-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,<br>Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη<br>Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία απουσιάζει |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος                               | Τακτικό Μέλος  |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου                                 | Τακτικό Μέλος  |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος                                   | Τακτικό Μέλος  |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς                                    | Τακτικό Μέλος  |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης                                    | Τακτικό Μέλος  |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης                                  | Τακτικό Μέλος  |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης                                   | Τακτικό Μέλος  |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**15ο Θέμα:** Εισηγήση για την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β" με στοιχεία χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 055 με κωδικό 2003ΣΕ05500005 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» Π/Υ 263.000,01 €

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά επιταγή των περιπτώσεων στ' και ι' σημείο iv της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 4735/20 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή:

- Το άρθρο 176 παρ. 1 περίπτωση στ' του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή «**Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.».
- Το άρθρο 176 παρ. 1 περίπτωση ι' υποπερίπτωση iv του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή «**Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.**».

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ιδίως στην προκειμένη περίπτωση των άρθρων 32 και 32Α αυτού.

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 32 και 32Α αυτού.
7. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ», ότι στο **Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων** της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας «... υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των λιμενικών έργων ...».

9. Την υπ' αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων» και τις λοιπές μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.
10. Το υπ' αρ. 125155/17-1-2007 έγγραφο Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).
11. Το υπ' αρ. 197816/9-5-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό έγγραφο για έργα συντήρησης σε υφιστάμενα οδικά δίκτυα).
12. Το υπ' αρ. 27535/10605/6-6-2012 έγγραφο Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).
13. Τη ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό 2003ΣΕ05500005 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας».
14. Το υπ' αρ. 3005/3-6-2019 (ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα "Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής".
15. Την υπ' αρ. 99983/25926/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ8Κ7ΛΕ-ΠΦΖ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ007939638) σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» διά της οποίας παρασχέθηκαν υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη της υπηρεσιακής μελέτης του έργου.
16. Την υπ' αρ. 2379/1130/13-1-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
17. Την υπ' αρ. 1016/20/766-γ/4-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5Θ46ΜΤΛΒ-Ρ93) απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της επαρχιακής οδού 46 του Δήμου Ιθάκης.
18. Την υπ' αρ. 6895/18-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
19. Το υπ' αρ. 9591/20-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης έργου "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης"», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται υπό όρους από την εν λόγω υπηρεσία η εκτέλεση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
20. Το υπ' αρ. 21700/21-1-2021 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου " Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης"», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία και εγκρίνεται υπό όρους η υλοποίηση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
21. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/23371/21-1-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας. Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με θέμα «Γνωμοδότηση για το έργο "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης", ΠΕ Ιθάκης», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία για τις εργασίες του υπ' όψιν έργου.
22. Το υπ' αρ. 21760/25-1-2021 (Αρ. Φακ. Φ777/Α2-04/21760) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης με θέμα «Έγκριση έργου "Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης" π/υ 360.000,00 €», σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει κατ' αρχήν αντίρρηση από την εν λόγω υπηρεσία και εγκρίνεται υπό όρους η υλοποίηση των εργασιών του υπ' όψιν έργου.
23. Το υπ' αρ. 3868/994/25-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας με θέμα «Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», σύμφωνα με το

οποίο είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η εξαίρεση του έργου από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

24. Το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6966/465/29-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας \ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής \ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, περι μη αναγκαιότητας τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού 46 της Ιθάκης.
25. Την υπ' αρ. 184-07/17-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΓΠ7ΛΕ-361, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008158419) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της υπόψη σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 8,00% του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 360.000,00 € (πρώτου κατεπείγοντος έργου).
26. Την υπ. αρ. 14093/3560/25-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ62Ν7ΛΕ-Γ1Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008197639) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», ποσού 331.199,98 € με Φ.Π.Α. € (πρώτου κατεπείγοντος έργου).
27. Την υπ' αρ. 98/2021/31-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)», με την οποία χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας».
28. Την υπ' αρ. 108-04/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΚ07ΛΕ-ΗΦΠ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων «Εισήγηση για αποδοχή χρηματοδότησης έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055)», με την οποία έγινε κατανομή του ως άνω ποσού χρηματοδότησης.
29. Το γεγονός ότι η περιοχή του Μπροσαετού επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» 17 και 18-9-2020. Το μετεωρολογικό αυτό φαινόμενο ήταν πρωτόγνωρης ραγδαιότητας σε ένταση και διάρκεια. Δημιούργησε ταυτόχρονα πλήθος τεχνικών προβλημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε παράκτιες περιοχές και στο υδρογραφικό δίκτυο της Κεφαλληνίας και της Ιθάκης. Οι κατηγορίες των επιπτώσεων έχουν σε γενικές γραμμές ως εξής:
- Με τους πολύ ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν ή κόπηκαν πάρα πολλά δέντρα, είτε παραπλευρώς των βασικών οδικών υποδομών (εθνικού και επαρχιακού δικτύου), είτε σε δασικές και λοιπές εκτάσεις.
  - Με τους έντονους ανεμογενείς κυματισμούς, πέρα από τις επιπτώσεις σε λιμάνια και αγκυροβόλια, επηρεάστηκαν πολύ σοβαρά κάποια τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου που έχουν παραλιακό μέτωπο, λόγω της διαβρωτικής επενέργειας των κυματισμών.
  - Τέλος, το σοβαρότερο πλήγμα προήλθε από τα πρωτόγνωρα ύψη βροχής που παρατηρήθηκαν στις 18-9-2020 και ουσιαστικά εξαιτίας της έντασης των φαινομένων (πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) και της ραγδαιότητάς τους (ραγδαίες βροχοπτώσεις συνοδεύει πολύ ισχυρών ανέμων).
- Σημειώνεται ότι μετά το μετεωρολογικό φαινόμενο «Ιανός», η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6895/18-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ισχύς μέχρι 17 Μαρτίου 2021).
30. Στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού είχαμε κυρίως τη δεύτερη κατηγορία επιπτώσεων, όπου λόγω των ανεμογενών κυματισμών το παραλιακό μέτωπο της επαρχιακής οδού 46, κατέρρευσε ή υπέστη γενικά βλάβες σε διάσπαρτα σημεία. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. 1099-51/2-12-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΙΜ7ΛΕ-Ω6Η, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007800606) απόφασή της ανέκρινε την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» και το συμφωνητικό υπογράφηκε 24-12-2020 (στοιχείο [17] του προοιμίου).

31. Μετά τις βροχοπτώσεις του περασμένου Δεκεμβρίου και ιδίως τη βροχόπτωση που κράτησε από τις 2 έως και τις 4 του τρέχοντος μήνα Ιανουαρίου (μη έντονες, αλλά ιδιαίτερες παρατεταμένες βροχοπτώσεις) στην επίμαχη περιοχή του έργου εξελίχθηκαν επιφανειακές κατολισθήσεις σε τρία όμορα διακεκριμένα τμήματα. Οι βροχοπτώσεις αυτές λειτούργησαν συνδυαστικά και προσθετικά στις επιπτώσεις του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». Η κύρια αιτία των παραπάνω βλαβών κρίνεται η εξαιτίας των βροχοπτώσεων μεγάλη ποσότητα υπόγειων και κυρίως επιφανειακών όμβριων υδάτων που προήλθαν από τα ανάντη, σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα, εμποτίζοντας έτσι το σώμα της οδού και μειώνοντας περαιτέρω τα ήδη επηρεασμένα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του στα σημεία αυτά. Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μας, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο παραπάνω οδικό τμήμα (στοιχείο [20] του προοιμίου).
32. Με την υπ' αρ. 14093/3560/25-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ62Ν7ΛΕ-Γ1Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008197639) Σύμβαση ανατέθηκε στον ανάδοχο η κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», ποσού 331.199,98 € με Φ.Π.Α. € (πρώτου κατεπείγοντος έργου). Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις αφορούσαν τρεις (3) διακριτές περιοχές Α, Β και Γ, όπως αναφέρεται και στην από Μάιο 2021 έκθεση του τεχνικού Συμβούλου.
33. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των σχετικών χωματουργικών εργασιών του παραπάνω πρώτου κατεπείγοντος έργου, **προέκυψαν προβλήματα στις ενδιάμεσες περιοχές ΑΒ και ΒΓ τα οποία χρήζουν επείγουσας επέμβασης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.** Συγκεκριμένα κατά την πορεία των εργασιών εκσκαφών, καθαρισμών και αποψιλώσεων στις περιοχές Α, Β και Γ αποκαλύφθηκαν νέες μικρής έκτασης κατολισθήσεις επί του πρσανούς κατάντη της οδού, ενώ επήλθε και διατάραξη των εδαφικών σχηματισμών στις παρακείμενες περιοχές με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικών και μικρής κλίμακας (ωστόσο επικίνδυνου χαρακτήρα) καταρρεύσεων επί του πρσανούς κατάντη της οδού. Οι εν λόγω ζημιές καταγράφηκαν κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε μετά την ολοκλήρωση των καθαρισμών και από την οποία προέκυψε η επείγουσα ανάγκη για άμεση αποκατάσταση και των ενδιάμεσων τμημάτων ΑΒ και ΒΓ. Αυτό δεν ήταν τεχνικά δυνατόν να διαπιστωθεί πριν την έναρξη εργασιών του πρώτου κατεπείγοντος έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 360.000,00€ με Φ.Π.Α.
34. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που υπέβαλε ο τεχνικός σύμβουλος για τον δρόμο του Μπροσταετού, Structures & Geotechnics ΙΚΕ, προτείνεται την επέκταση εφαρμογής των προσωρινών έργων αποκατάστασης και στις ενδιάμεσες περιοχές ΑΒ και ΒΓ. Οι προτεινόμενες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου α) να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αστάθειας τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την γενική ευστάθεια της περιοχής, β) να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες στα νέα, υπό κατασκευή έργα αποκατάστασης, γ) να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη, συνεχής και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων της οδού και δ) να αποφευχθεί οποιαδήποτε επίπτωση στις γειτονικές οικίες.
35. Τον χαρακτήρα του εν θέματι έργου που είναι έργο αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων και επισκευής βλαβών για την άμεση αποκατάσταση της βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής Ιθάκης, και ειδικότερα στο οδικό τμήμα του Μπροσταετού, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
36. Την υπ' αρ. 52770/13064/6-7-2021 απόφασή μας περί έγκρισης της υπηρεσιακής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπ' όψιν έργου.
37. Την υπ' αρ. 748-31/08-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ217ΛΕ-ΑΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με θέμα «Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, έγκριση στοιχείων φακέλου δημόσιας σύμβασης και σχεδίου πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β", Π/Υ 263.000,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΕ 055 με κωδικό 2003ΣΕ05500005 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»

**Και επειδή:**

1. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο που εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (εν προκειμένω στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, είναι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 748-31/08-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ217ΛΕ-ΑΝΠ) απόφασή σας.
2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αφού πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών ολοκλήρωσε την διαδικασία με την σύνταξη πρακτικού (Πρακτικό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης). Το πρακτικό αυτό αποστέλλεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

**Δ ι α β ι β ά ζ ε τ α ι**

**Στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το από 26-7-2021 πρακτικό (Πρακτικό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης), περί ελέγχου των προσφορών που υποβλήθηκαν για τη λήψη της προβλεπόμενης στη σχετική νομοθεσία απόφασης έγκρισης αυτού (απόφαση κατακύρωσης).**

Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν οι προβλέψεις του εγκεκριμένου Φάκελου Δημόσιας Σύμβασης, της εγκεκριμένης Πρόκλησης και της νομοθεσίας.

Η Προϊσταμένη  
Τ.Σ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Δ. Κακονύκτη

Ν. Ανδρέατος

**Συνημμένα:**

Πρακτικό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

**Εσωτ. Διανομή**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

### για την δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β"

Σήμερα, την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συνεστήθη από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αρ. 748-31/8-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ217ΛΕ-ΑΝΠ) απόφασή της, για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β", αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά μέλη:

1. Διονυσία Κακονύκτη, πολιτικός μηχανικός ΠΕ (πρόεδρος),
2. Σπυριδούλα Βιτωράτου, τακτικό μέλος - τοπογράφος μηχανικός ΠΕ (γραμματέας),
3. Σοφία Μισαηλίδου, αναπληρωματικό μέλος - πολιτικός μηχανικός ΤΕ.

Έπειτα από την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δύο (2) Προσκλήσεων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (στις 20-7-2021) για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β", παρελήφθησαν από την πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης δύο (2) τον αριθμό φάκελοι προσφοράς.

Αφού διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή τους αριθμήθηκαν και μονογράφησαν οι φάκελοι από τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, στη συνέχεια ανοίχθηκαν ένας προς ένας, μονογράφησαν και ελέγχθηκαν τα στοιχεία τους.

Οι προσφορές έχουν ως εξής:

#### Αριθμός προσφοράς: 1

Ο φάκελος προσφοράς έλαβε αρ. πρωτ. 57903/14217/22-7-2021 και περιλαμβάνει τα εξής:

- Αίτηση: Ναι
- Πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ.: Ναι, με τα εξής στοιχεία:  
Αριθμός Μ.Ε.ΕΠ.: 15809, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ  
Ημερομηνία λήξης πτυχίου: 1/9/2021 (άρθρο 144 του Ν. 4764/2020, ΦΕΚ 256Α/23-12-2020)  
ΕΔΡΑ: Χοϊδά 1 & Σιτεμπόρων, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26710 27450,  
email: gekouros@gmail.com
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: ΝΑΙ
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Ναι
- Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα: Ναι
- Υπεύθυνες Δηλώσεις: Ναι
- **Οικονομική προσφορά: 241.993,25 (με Φ.Π.Α.)**

#### Αριθμός προσφοράς: 2

Ο φάκελος προσφοράς έλαβε αρ. πρωτ. 58394/14348/23-7-2021 και περιλαμβάνει τα εξής:

- Αίτηση: Ναι
- Πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ.: Ναι, με τα εξής στοιχεία:  
Αριθμός Μ.Ε.ΕΠ.: 13444, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  
Ημερομηνία λήξης πτυχίου: 1/9/2021 (άρθρο 144 του Ν. 4764/2020, ΦΕΚ 256Α/23-12-2020)  
ΕΔΡΑ: Παρισάτα Ληξουρίου, Κεφαλονιά, Τ.Κ. 28100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26710 92884,  
email: spyratos.la@hotmail.com
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΪΑ: ΝΑΙ
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Ναι
- Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα: Ναι
- Υπεύθυνες Δηλώσεις: Ναι
- **Οικονομική προσφορά: 252.496,64 (με Φ.Π.Α.)**

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου στον 1<sup>ο</sup> υποψήφιο οικονομικό φορέα “**ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ**”, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και προσφέρει το μικρότερο ποσό συνολικής αμοιβής.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δεν αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και σε κάθε περίπτωση η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Αργοστόλι, 26 Ιουλίου 2021

Τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Διονυσία Κακονύκτη

Σπυριδούλα Βιττωράτου

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- |    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος  |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος  | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Παναγιώτης Ποζίδης      | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος      | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς       | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης       | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης     | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Αικατερίνη Μοθωναίου    | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό



**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1.Εγκρίνει το από 26-7-2021 πρακτικό (Πρακτικό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης), περί ελέγχου των προσφορών που υποβλήθηκαν για τη λήψη της προβλεπόμενης στη σχετική νομοθεσία απόφασης έγκρισης αυτού (απόφαση κατακύρωσης).

2. Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα “**ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ**”, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και προσφέρει το μικρότερο ποσό συνολικής αμοιβής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν οι προβλέψεις του εγκεκριμένου Φάκελου Δημόσιας Σύμβασης, της εγκεκριμένης Πρόκλησης και της νομοθεσίας.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στο πρακτικό και ναι στο έργο.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει ναι στο έργο και κατά της μεθόδευσης που αφορά την διαδικασία.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 814-35/28-07-2021**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Μηλιώτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Παναγιώτης Ποζίδης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**