



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/28-07-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 822-35/28-07-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αιτημάτων παράτασης παράδοσης παραδοτέων της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg "Greece-Albania 2014-2020".

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58404/36/23-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία απουσιάζει |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΝΔ 7^ο Θέμα: Αποδοχή αιτημάτων παράτασης παράδοσης παραδοτέων της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg "Greece-Albania 2014-2020".

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.οικ.75107/29902/02-10-2020/2019/16-01-2020 απόφαση Ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΕΖ7ΛΕ-ΑΧΓ) ανατέθηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER» στην εταιρεία με δ.τ. NEXTCOM Α.Ε., (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 05/10/2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007437545 2020-10-07, ημερομηνία υπογραφής 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης 08/04/2021, ΑΔΑΜ: 21SYMV008431784 2021-04-08).

Τα κωδικοποιημένα φυσικά συμβατικά αντικείμενα του αναδόχου αφορά μεταξύ άλλων και την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης SAVEWATER:

- 2.1.2 Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό
- 3.1.1: «Διασυνورياκό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό»
- 3.1.2: «Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη»

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβαση ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει τα ως άνω παραδοτέα έως 30/07/2021. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις της παρ.2.3 της σύμβασης με τον Ανάδοχο, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Παράταση της υλοποίησης επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πριν τη λήξη της ημερομηνία υλοποίησής τους (όπως ορίζεται ανωτέρω), με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα ολοκληρωθούν πριν τις 31/08/2022 όπου η νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης SAVE WATER » και λαμβάνοντας υπόψη:

Τα από 22/07/2021 & 23/07/2021 αιτήματα παράτασης υλοποίησης των ως άνω παραδοτέων της NEXTCOM Α.Ε., καθώς:

α) η υλοποίηση των παραδοτέων 3.1.1: «Διασυνورياκό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό» & 3.1.2: «Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη», σχετίζεται και εξαρτάται από τη συνολική πρόοδο του έργου η οποία και επηρεάζεται από τις πρωτοφανείς εγχώριους περιορισμούς των προηγούμενων μηνών λόγω του ιού covid -19, οι οποίες δημιούργησαν σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του συνόλου των παραδοτέων του έργου,

β) η ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 2.1.2: «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», σχετίζεται με τη διοργάνωση Εκδηλώσεων, τα αποτελέσματα του Έργου κ.λ.π. και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να παραδοθεί έως 08/08/2021, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι Εκδηλώσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της υλοποίησής του Έργου.

Αξιολογώντας τη βασιμότητα των αιτημάτων και των επιχειρημάτων του αναδόχου, η υπηρεσία επικοινωνήσε και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να απαντήσει εάν επαρκεί ο χρόνος εργασίας στα δικά τους παραδοτέα, με δεδομένο ότι τα παραδοτέα του αναδόχου αποτελούν προϋπόθεση και έδραση των εργασιών στα παραδοτέα του πανεπιστημίου. Αφού λάβαμε θετική απάντηση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης και ότι καθίσταται συμβατή η ημερομηνία της αιτούμενης παράτασης,

Εισηγούμεστε:

α) Την έγκριση του αιτήματος παράτασης της NEXT COM Α.Ε., υλοποίησης των παραδοτέων: 2.1.2: «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», 3.1.1: «Διασυνورياκό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό» & 3.1.2: «Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη», έως 31/03/2022,

β) επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της σύμβασης ως εξής:

Αριθμ. Παραδοτέου	Τίτλος	Διάρκεια (όπου Μ: ο μήνας υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής

2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	31/03/2022
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	Σε όλη τη διάρκεια του Έργου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	Σε όλη τη διάρκεια του Έργου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	30/11/2021
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	31/03/2022
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	31/03/2022
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	31/03/2022
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	31/03/2022
4.1.3	Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα	31/12/2021
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	31/12/2021
5.1.4	Συμβολή Υλικού για τη Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	31/12/2021

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Δρ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης της NEXT COM Α.Ε., υλοποίησης των παραδοτέων: 2.1.2: «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», 3.1.1: «Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό» & 3.1.2: «Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη», έως 31/03/2022,

β) επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της σύμβασης ως εξής:

Αριθμ. Παραδοτέου	Τίτλος	Διάρκεια (όπου Μ: ο μήνας υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο)
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	31/03/2022
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	Σε όλη τη διάρκεια του Έργου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	Σε όλη τη διάρκεια του Έργου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	30/11/2021
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	31/03/2022
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	31/03/2022
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	31/03/2022
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	31/03/2022
4.1.3	Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα	31/12/2021
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	31/12/2021
5.1.4	Συμβολή Υλικού για τη Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	31/12/2021

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 822-35/28-07-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου