



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 03/21-01-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 52-03/21-01-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αιτημάτων παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Italy 2014-2020».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3905/2/18-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
8.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος
Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 23^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 11^ο Θέμα: Αποδοχή αιτημάτων παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Italy 2014-2020».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ. 75107/29202/02-10-2020 Απόφασης Ανάθεσης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΕΖ7ΛΕ-ΑΧΓ) ανατέθηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης και για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “SAVE WATER” στην εταιρεία με δ.τ. **NEXTCOM A.E.**, (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 05/10/2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007437545 2020-10-07).

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά μεταξύ άλλων και την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης SAVE WATER:

Κωδικός Παραδοτέου	Περιγραφή	Διάρκεια
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	30/11/2021
4.1.3	Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα	31/12/2021
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	31/12/2021
5.1.4	Συμβολή Υλικού για τη Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	31/12/2021

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει τα ως άνω παραδοτέα έως το διάστημα που ορίζει η σύμβαση, ήτοι το παραδοτέο 2.1.5 έως τις 30/11/2021 και τα παραδοτέα 4.1.3, 4.1.4 και 4.1.5 έως τις 31/12/2021. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις της παρ.2.3 της σύμβασης με τον Ανάδοχο, στην οποία αναφέρεται ότι: «*Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/08/2022, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης SAVE WATER. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικείμενου*» και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τα υπ' αριθμ.πρωτ. 95535/38815/24-11-2021 και 1602/569/10-01-2022 αιτήματα παράτασης των ως άνω παραδοτέων της Nextcom A..E., καθώς και το γεγονός ότι η υλοποίηση των παραδοτέων σχετίζεται και εξαρτάται από τη συνολική πρόοδο του έργου η οποία και επηρεάζεται από τις πρωτοφανείς εγχώριες και διεθνείς συνθήκες και περιορισμούς λόγω του ιού covid-19, οι οποίες δημιούργησαν σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του συνόλου των παραδοτέων του έργου,

Εισηγούμεστε:

α) την έγκριση των αιτημάτων παράτασης της NEXTCOM A.E., περί υλοποίησης των παραδοτέων: 2.1.5: «Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση», 4.1.3: «Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα», 4.1.4: «Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα» και 5.1.4: «Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)» έως 31/03/2022.

β) επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Παραδοτέου	Περιγραφή	Διάρκεια
2.1.5	«Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση»	31/03/2022
4.1.3	«Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα»	31/03/2022
4.1.4	«Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα»	31/03/2022
5.1.4	«Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)»	31/03/2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προγραμματισμού

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού

Σπύρος Γουναρόπουλος

Δημήτριος Καλούσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Δρ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα αιτήματα παράτασης της NEXTCOM Α.Ε., περί υλοποίησης των παραδοτέων: 2.1.5: «Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση», 4.1.3: «Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα», 4.1.4: «Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα» και 5.1.4: «Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)» έως 31/03/2022.

β) επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Παραδοτέου	Περιγραφή	Διάρκεια
2.1.5	«Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση»	31/03/2022
4.1.3	«Πιλοτική Δράση στη Κέρκυρα»	31/03/2022
4.1.4	«Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα»	31/03/2022
5.1.4	«Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)»	31/03/2022

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 52-03/21-01-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου