



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 15/05-04-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 308-15/05-04-2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική Αναβάθμιση Προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας», προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.» από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 25548/14/31-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 9<sup>ο</sup> Θέμα:** Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική Αναβάθμιση Προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας», προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.» από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τα άρθρα 132, 154 και 156 αυτού.
2. Την αρ. Πρωτ.: ΔΝΣ/οικ. 42049/ΦΝ 466 // 31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμ. Του Υπουργείου – Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (εγκύκλιο 8 – ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ)
3. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 ( απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/ση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Την υπ. αρ. οικ 23793/10041/24-03-2022(ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα : « 13<sup>η</sup> τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο: «1<sup>η</sup> Σ.Σ. Επισκευής βλαβών στον προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας λόγω της Θεομηνίας 29-30/11/2021».
6. Την από 5-01-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου, ήτοι έως 30-09-2021.
7. Την από 12-01-2022 με αρ. Πρωτ.: 2180 / 366/Φ.Ε. ( ΑΔΑ: ΩΤ527ΛΕ-ΗΒ5) απόφαση «Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργων.»
8. Το από 17-01-2022 Πρωτόκολλο Διαπιστώσεως Βλαβών από Ανωτέρα Βία.
9. Την υπ. αρ. 7<sup>η</sup> πράξη /11-03-2022, 2η Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας .
10. Στοιχεία του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	460.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	04-11-2019
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	Ποσό: 394.152,54 € (με ΦΠΑ 24%) , ημερ. Σύμβασης: 05-01-2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	30-09-2021.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:	30-9-2021
1ος ΑΠΕ	Η υπ. αρ.60899/10062/6-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΥ47ΛΕ-Β4Β) Έγκριση 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Η υπ. αρ. 85467/14158 ) (ΑΔΑ:ΩΤΝΙ7ΛΕ-Κ4Ω) Έγκριση 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ

11. Το γεγονός ότι:

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ)α συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>ης</sup> ΣΣΕ) του έργου, στα πλαίσια των διατάξεων της κείμενης νομοθεσία, **προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες** που προκλήθηκαν στο έργο και οφείλονται σε ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα κάτωθι :

- I. Την με αρ. πρωτ. 10791/10.12.2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ :9ΘΡΜ46ΝΠΙΘ-0ΑΗ), σύμφωνα με την κηρύσσεται **σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας** της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από **έντονα καιρικά φαινόμενα** (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις **29 και 30-11-2021 στην παραπάνω περιοχή,**
- II. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 30 Μαΐου 2022.
- III. Την με αρ. πρωτ. 14011/ΕΞ/055/16.12.2021 Ειδική Δήλωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας (θεομηνία) της Αναδόχου, κατόπιν των έντονων καιρικών φαινομένων στις 29.11.2021 και 30.11.2021, που έλαβαν χώρα στην περιοχή του έργου και των οποίων η ένταση και η διάρκεια ήταν ακραία και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, προκλήθηκαν βλάβες στο έργο παρά της πιστής τήρησης της μελέτης του έργου στην κατασκευή του.
- IV. Η Δήλωση κατατέθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του άρθρου 157 του ν. 4412/2016, δηλαδή εντός 20ημέρου από την επέλευση της βλάβης, δεδομένου ότι το έργο έχει περατωθεί και δεν έχει παραληφθεί οριστικά.
- V. Συγκεκριμένα στο έργο, λόγω της σφοδρής θαλασσοταραχής εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων μέρος της θωράκισης του νέου στηθαίου παρασύρθηκε / κατακρημνίστηκε με αποτέλεσμα οι φυσικοί ογκολίθοι να διασκορπισθούν στο βυθό.
- VI. Το γεγονός ότι το “μικρό” μέγεθος / βάρος των φυσικών ογκολίθων που προέβλεπε η μελέτη για την προστασία του κρηπιδώματος (Φ.Ο. 200-1500 χλγρ), δεν επαρκούσε σε καιρικά φαινόμενα τέτοιας έντασης και διάρκειας.
- VII. Πέραν της αναφερομένης ζημιάς στην θωράκιση του προστατευτικού τοιχείου, παρατηρήθηκε η κατακράτηση υδάτων στο σημείο της ένωσης των δαπέδων της παλαιάς και της νέας κατασκευής.
- VIII. Την με αρ. πρωτ. 2180/366/Φ.Ε./12.01.2022 (ΑΔΑ : ΩΤ527ΛΕ-ΗΒ5), Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργου, κατόπιν της από 23.12.2021 εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της από 11.01.2022 κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου.
- IX. Το από 21-01-2022 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργου.

Για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών και κατόπιν των συμπερασμάτων που εξήχθησαν επί τόπου του έργου, η προτεινόμενη αποκατάσταση των βλαβών είναι η εξής :

- Θωράκιση με Φ.Ο. 1500-2500Kg έναντι των Φ.Ο.200-1500Kg της αρχικής μελέτης του κρηπιδώματος, με αποκατάσταση των πρανών σε κλίση 1:2 σύμφωνα με την διατομή που δεν επηρεάστηκε από την σφοδρότητα της κακοκαιρίας.
- Δημιουργία δικτύου απορροής υδάτων στη σύνδεση παλιού με νέο δάπεδο (κανάλι αποστράγγισης), λόγω του εγκλωβισμού υδάτων στην συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά με σφοδρούς κυματισμούς.

Δεδομένου ότι η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού έχει τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, η εκτέλεση των σχετικών εργασιών γίνεται με απολογιστικό τρόπο

15. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ενσωματώνει δαπάνες συνολικού ποσού 47.546,64€ χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση. Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και προ ΦΠΑ) ανέρχεται σε 14,98% < 15 % (= 47.546,64 € / 317.400,65 €), και συνεπώς δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, ως σύμβαση «ήσσονος σημασίας».

## Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας», τελικής συνολικής δαπάνης 453.110,37 € με Φ.Π.Α. (αρχική σύμβαση: 394.152,54€ με Φ.Π.Α. και 1η Σ.Σ.: 58.957,83€ με Φ.Π.Α.) του έργου: «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική Αναβάθμιση Προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας ».

2. Την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 58.957,83€ με Φ.Π.Α., με τον ανάδοχο του ανωτέρω έργου αναδόχου «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.».

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α. , Φ.Ε

Συνημμένα:

1. Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
2. Την υπ. αρ. 7<sup>η</sup> πράξη /11-03-2022, 2η Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας .
3. Την υπ. αρ. οικ 23793/10041/24-03-2022(ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα : « 13<sup>η</sup> τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο: «1<sup>η</sup> Σ.Σ. Επισκευής βλαβών στον προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας λόγω της Θεομηνίας 29-30/11/2021».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΕΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΩ ΕΡΓΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2012

3ος Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(ΣΧΕΔΙΟ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Συντήρηση Αρμενικής Εγκατάστασης,  
αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική  
αναβάθμιση προβλήτα ΕΟ σκαφών στο λιμένα  
Βασιλικής Λευκάδας»

Από Ποσότητες: ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022,  
Κ.Ε.2015ΠΕ02200006

Ανάδοχος: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1<sup>η</sup>  
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ίδιου σκοπού του περιεχόμενου έργου αυτού,  
ισχύει ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ)», όπως  
διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Για την σύγκριση και έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ίδιου σκοπού του περιεχόμενου έργου αυτού, ισχύει ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Η αριθμ. 12023/9-07-2018 (ΦΕΚ / Α.Α.Π. 157/ΑΑΠ/27-07-2018) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υποέργων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με θέμα: "Τροποποίηση χωροθέτησης και τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καταρτήτου τουριστικών σκαφών στη Βασιλική Λευκάδας"
- ✓ Η αριθμ. 34-3/2019 Απόφαση Περιφερικού Συμβουλίου της ΠΙΝ με θέμα: "1η Τροποποίηση Προσχέδου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 - Αποδοχές χρηματοδότησης - Κοστονομή Υπερέργων Έργων ΠΔΕ.
- ✓ Η αρ. 213-11/13-03-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ με θέμα: Έγκριση Οριστικής Μελέτης Αρμενικών Έργων-Τελών Δημοπρασίας -ΣΑΥΦΑΥ της μελέτης «Μελέτη για την κατασκευή ρέμπας πρόσβασης ΕΟ στη Βασιλική Ν. Λευκάδας, αναδόχου μελετητή MARNET ΑΤΕ.
- ✓ Η αρ. 50480/2038421-08-2019 (ΑΔΑ: 7Ν3Ζ7ΛΕ-ΙΗ) Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: "6η Τροποποίηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ" ΜΕ Κ.Ε. 2015ΠΕ02200006.", στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 460.000,00 € με το ΦΠΑ.
- ✓ Η Αρ. Πρωτ. 35938/53461 Φ.ΕΙ/01-07-2019 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
- ✓ Η από 01-07-2019 συναχθείσα διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005649108 2019-10-03) ανοικτού τύπου κτηριακού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 460.000,00 € με το ΦΠΑ, από ποσότητες ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΠΕ02200006.

- ✓ Η αριθ. 657-31/24-07-2019 (ΑΔΑ : 68647ΛΕ-06Α) Απόφαση της Οικικής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης έργων διοχρήσεως ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμός 450.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠΕΩ2200606, Π.Ε. Λευκάδας.
- ✓ Η αρ. 319-39/17-08-2019 (ΑΔΑ: Ω2Ψ07ΛΕ-ΤΩΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Ιονίων Νήσων συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του επί θεμελιού έργου.
- ✓ Η από 04-11-2019 ηλεκτρονική προσφορά του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το ερμηνευτικό στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΜΕ επί (7) οικονομικοί φορείς, με τα ποσοστά μείσης έκπτωσης να κυμαίνονται από 5,00% έως 15,00 %. (ΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΜΕ: 84085)
- ✓ Η αριθ. 72-03/22-01-2020 (ΑΔΑ: 6Υ4Φ7ΛΕ-Ν3Ε) Απόφαση της Οικικής Επιτρ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: "Έγκριση του Πρακτικού II για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμός 450.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕΩ2200606, Π.Ε. Λευκάδας", με την οποία ερμηνεύεται η κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμός 450.000,00 € με ΦΠΑ στον οικ. Φορέα «ΚΕ.ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " (δ.τ. ΚΕ.ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.), με μέση τακτική έκπτωση προσφοράς 15,00%.
- ✓ Το αρθρ. πρωτ. 31052/27-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- ✓ Η αριθμ. 312/20 Απόφαση του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απεφάνθη ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
- ✓ Η αριθμ. 351-17/29.04.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) με την οποία ακυρώθηκε η Δημοπρασία του έργου του έτους 2020.
- ✓ Η αριθμ. 61/2020 Απόφαση του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
- ✓ Η αριθμ. 829/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 351-17/29.04.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ✓ Η αριθμ. 2136/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- ✓ Η αριθμ. Απόφαση 1098-51/32.12.2020 Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία συμπεριφέρονται με την αριθμ. 829/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ανακαλείται η αριθμ. 351-17/29.04.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ✓ Στις 05-01-2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εκπροσώπο της Π.Ι.Ν., και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΚΕ.ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε», ποσού 317.864,96 € πλέον ΦΠΑ 24%, και με μέση έκπτωση Εμ=15 % επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ως η κάτωθι ανάλυση:
  - δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ : 259.007,20 €
  - δαπάνη αποβλήτων : 38.851,06 €
  - Απολογιστικά χωρίς ΓΕ και ΟΕ : 19.949,15 €
  - ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών : 2.593,22 €
  - αναθεώρηση : 484,30 €

Η Δήλωση κατατέθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του άρθρου 157 του ν. 4412/2016, δηλαδή εντός 20ημέρου από την επέλευση της βλάβης, δεδομένου ότι το έργο έχει περατωθεί και δεν έχει παρεληφθεί οριστικά.

Συγκεκριμένα στο έργο, λόγω της σοβαρής θαλασσοταραχής εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων μερικές της θωράκισης των νέων στηθών παρασύρθηκε / κατακρημνίστηκε με αποτέλεσμα οι φυσικοί ογκόλιθοι να διασκορπισθούν στα βυθά.

Αιτιό είναι τα "μικρά" μεγέθος / βάρος των φυσικών ογκόλιθων που προσέβαλε η μελέτη για την προστασία του κοιτηδωμάτων (Φ.Ο. 200-1500 χιλγρα), δεν επαρκούσε σε καιρικά φαινόμενο πέποιος έντασης και διάρκειας.

Γέρον της αναφεραμένης ζήτησης στην θωράκιση των προστατευτικού τοιχίου, παρατηρήθηκε η κατακόρυξη υδάτων στο σημείο της ένωσης των οπέδων της παλαιάς και της νέας κατασκευής.

- ✓ Την με αρ. πρωτ. 2180/363/Φ.Ε.12.01.2022 (ΑΔΑ : ΩΤ527ΛΕ-ΕΙΒ3), Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργου, κοτόπιν της από 23.12.2021 εκδήλωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της από 11.01.2022 κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου.

Για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών και κατόπιν των συμπερασμάτων που εξήχθησαν επί τόπου του έργου, η προτεινόμενη αποκατάσταση των βλαβών είναι η εξής:

1. Αποκατάσταση με Φ.Ο. 1500-2500Κγ ένωση των Φ.Ο.200-1500Κγ της αρχικής μελέτης με αποκατάσταση των περσών σε κλίση 1:2 σύμφωνα με την διαταγή που δεν επηρεάστηκε από την σφοδρότητα της κακοκαιρίας.
2. Δημιουργία δικτύου απορροής υδάτων στη σύνδεση παλαιάς με νέο δάπεδο (κονάκι αποστράγγισης), λόγω του εγκλωβισμού υδάτων στην συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά με σφοδρούς κυματισμούς.

Δεδομένου ότι η αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται αφού έχει τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, η επέλευση των σχετικών εργασιών γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο.

#### 5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τον συγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

#### 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν πιο πάνω η συνολική διατήρη του 3ου ΑΠΕ και της ΣΣΕ, ανολοκίτεται συνοπτικά ως εξής:

➤ 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ Αρχικής Σύμβασης	ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση)	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση)	Σύνολο (+/-)
ΟΜΑΔΑ Α	30.551,78	52.448,35	52.446,35	23.555,17	12.679,59	12.896,57
ΟΜΑΔΑ Β	84.510,25	107.958,55	107.958,55	40.990,69	18.342,38	21.848,30
ΟΜΑΔΑ Γ	78.412,50	78.114,71	78.114,71	8.387,15	8.656,24	-297,79
ΟΜΑΔΑ Δ	5.408,80	4.795,97	4.795,97	239,15	1.034,58	-894,53
ΟΜΑΔΑ Ε	1.683,80	1.822,67	1.822,67	119,57	0,00	119,57
ΟΜΑΔΑ Ζ	8.136,80	7.392,62	7.392,02	802,82	2.590,00	-1.747,18



Αύξηση Οφείλων	219.497,59	292.422,27	261.422,27	76.165,74	41.241,09	32924,64
ΤΕ&ΟΕ	19.579,57	45.438,01	46.438,01	13.739,83	1.761,40	5926,44
Υπόλοιπο με ΤΕ & ΟΕ	239.097,20	297.858,28	297.858,28	89.875,57	51.824,49	38.851,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	38.851,03	0,00	0,00	0,00	38.851,06	-36.851,03
Αύξηση ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	297.858,28	297.858,28	297.858,28	89.875,57	89.875,57	0,0
ΤΕ & ΟΕ	16.949,15	16.949,15	16.949,15	0,00	0,00	0,0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.593,22	2.593,22	2.593,22	0,00	0,00	0,0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,0
ΑΦΡΟΣΩΜΑ	317.664,45	317.664,96	317.664,96	89.875,57	89.875,57	0,0
ΦΠΑ	76.287,59	76.287,59	76.287,59	0,00	0,00	0,0
Συνολική Δαπάνη	394.152,54	394.152,54	394.152,54	89.875,57	89.875,57	0,0

- Η δαπάνη για Αναθεώρηση και ΦΠΑ δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση
- Ο 3ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ

> 1<sup>ο</sup> ΣΣΕ

Σύμφωνα με την από 14.12.2016 εγκεκριμένη δαπάνη απολογιστικών

	Δαπάνη ποσός 1 <sup>ο</sup> Σ.Σ.Ε. (ευρώ)
	47.546,64
	11.411,19
ΦΠΑ 24%	68.957,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	

Η δαπάνη της 1<sup>ο</sup> ΣΣΕ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση και προ ΦΠΑ) ανέρχεται σε 14,98% < 15 % (= 47.546,64 € / 317.400,35 €), και συνεπώς δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 166 του Ν.441/2016, ως σύμβαση "ήσσονος σημασίας".

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Η συνολική δαπάνη του έργου (Αρχική Σύμβαση + 1<sup>ο</sup> ΣΣΕ) διαμορφώνεται στα 463.110,37 €, με ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα:

- δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου (μορφή, θέση, μέγεθος).







ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Β	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000
Γ	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000
Δ	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000
Ε	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000
ΣΤ	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000
Ζ	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000
Η	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000
Θ	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000
Ι	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΔΑ: ΨΙΡΒ7ΛΕ-ΩΣ1

ΑΔΑ: ΨΙΡΒ7ΛΕ-ΩΣ1

ΑΔΑ: ΨΙΡΒ7ΛΕ-ΩΣ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΚΣΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΩΔΕΚΑΤΕΡΗΝΟΝ  
ΤΑΜΕΙΑ ΤΥΠΟΝΟΜΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  
3ου Α.Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑΚΩΣΤΕ  
 ΜΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΥΚΟΙΝΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΜΕΝΟΥΣ ΒΕΡΑΤΕΙΟΥ,  
 ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΩΝ ΣΤΑΘΜ,  
 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΑΣΑΝΘΡΩΠΟΥ  
 ΕΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΒΑΝΙΟΥ  
 ΛΕΥΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΜΑΤΙΠΩΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το (ΣΥΝΕΛΙΟ)  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	α/α Τμήμ.	Όνομα Έργου	Μέτρο	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΒΕΤΩΝ	ΕΠΙΧΑΡΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΙΧΑΡΤΩΣΗ ΣΤΟΙΧΙΩΝ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ
32	02.01.01	ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΤΥΠΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΚΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 3,00 m	7%	5%			10%
33	02.01.01	ΚΑΛΩΔΙΟΚΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 3,00 m ΚΑΛΩΔΙΟΚΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 3,00 m ΚΑΛΩΔΙΟΚΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 3,00 m	7%	5%			10%
34	02.01.01	ΚΑΛΩΔΙΟΚΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 3,00 m	7%	5%		10%	10%
ΣΥΝ	ΣΥΝ	ΣΥΝΟΛΟ	7%	5%		10%	10%

ΛΕΥΚΑΣ 4 13 2011  
 Ο ΕΠΙΜΕΤΡΩΝ  
 Τ.Ε. ΜΑΥΡΟΣ

ΛΕΥΚΑΣ 4 13 2011  
 Η ΕΠΙΜΕΤΡΩΣΑ  
 Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΜΑΤΙΠΩΛΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΚΕ.Α. ΑΤΤΗΛΗ Α.Ε.  
 ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΗΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕ. ΔΕ.Σ.  
 ΤΗΛ: 210 6128111 - 6128112  
 ΑΡΧΗ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ

Διευθυντής  
 Π.Α. ΜΑΥΡΟΣ

Κατασκευαστής  
 Τμήμα Μετρώσεως Τ.Ε. Μ. Α. Β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΔΙΧΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ,  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ  
ΕΙΣ ΕΚΑΘΩΝ ΣΤΟΛΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΡΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

Ανάλυση χρήσης επί έλλοπων δαπανών, ανά ομάδα εργασιών, σύμφωνα με το  
άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412 / 16

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
Αρχική Σύμβαση Δαπάνη (€)	2ος ΑΠΕ Δαπάνη (€)		Αύξηση (%)
39.551,78	51.448,35		32,11
Μείωση όρα χρήσης επί πλέον δαπάνης 20% της συμβολής:			7.910,36
"Επί πλέον δαπάνη" 2ος ΑΠΕ - Αρχική Σύμβαση Δαπάνη":			25.558,17 (1)
Επιπλέον των αναβλητικών δαπάνη προκύπτουσα από τις "επί έλλοπων δαπάνης" της ομάδας:			12.858,56 (2)
Ανάλυση ποσού αναβλητικών μετά την έκπτωση:			12.858,57 (3)

ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΘΥΣΙΟΚΟ ΣΥΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Αρχική Σύμβαση Δαπάνη (€)	2ος ΑΠΕ Δαπάνη (€)		Αύξηση (%)
95.310,23	107.350,35		28,45
Μείωση όρα χρήσης επί πλέον δαπάνης 20% της συμβολής:			17.662,05
"Επί πλέον δαπάνη" 2ος ΑΠΕ - Αρχική Σύμβαση Δαπάνη":			40.990,68 (1)
Επιπλέον των αναβλητικών δαπάνη προκύπτουσα από τις "επί έλλοπων δαπάνης" της ομάδας:			18.342,36 (2)
Ανάλυση ποσού αναβλητικών μετά την έκπτωση:			22.646,30 (3)

ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΚΥΡΟΛΙΜΕΝΑ			
Αρχική Σύμβαση Δαπάνη (€)	2ος ΑΠΕ Δαπάνη (€)		Μείωση (%)
74.412,50	78.114,71		0,38
Μείωση όρα χρήσης επί πλέον δαπάνης 20% της συμβολής:			15.632,50
"Επί πλέον δαπάνη" 2ος ΑΠΕ - Αρχική Σύμβαση Δαπάνη":			3.357,25 (1)
Επιπλέον των αναβλητικών δαπάνη προκύπτουσα από τις "επί έλλοπων δαπάνης" της ομάδας:			1.635,04 (2)
Ανάλυση ποσού αναβλητικών μετά την έκπτωση:			-297,75 (3)



ΦΠΑ, συμβατικής δαπάνης 81.000,01 € και συνολικής δαπάνης 78.588,70 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γεωργίου Χόρτη ΕΔΕ.

**ΠΡΑΞΗ 2η (θέμα 2α)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Αιτιολογική Έκθεση - Εισήγηση του παρόντος 2ου ΑΠΕ συμφωνεί και γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ (μειωτικού) του έργου «**ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ**» προυπ. 150.000,00 € με ΦΠΑ, συμβατικής δαπάνης 81.000,01 € και συνολικής δαπάνης 78.588,70 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γεωργίου Χόρτη ΕΔΕ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3ο :** Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ**» προυπ. 40.000,00 με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 36.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου ΕΔΕ.

Ο υπάλληλος των Τ.Υ.Δ.Λ. κ. Σπυρίδων Αρέθας, εισηγείται την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ**» προυπ. 40.000,00 με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 36.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου ΕΔΕ.

**ΠΡΑΞΗ 3η (θέμα 3ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση του παρόντος 1ου ΑΠΕ συμφωνεί και γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ**» προυπ. 40.000,00 με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 36.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου ΕΔΕ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 4ο :** Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 63.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Γ & Ι ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ .

Ο προϊστάμενος του Τμήματος ΚΤ.Υ.Ε της Δνσης Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρος Μανωλίτης, εισηγείται την Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 63.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Γ & Ι ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ.

**ΠΡΑΞΗ 4η (θέμα 4ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 63.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Γ & Ι ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ έως 30-04-2022 « με αναθεώρηση».

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5ο :** Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ**» προυπ. 2.500.000,00 € με ΦΠΑ και συμβατικής δαπάνης 1.369.225,81€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δνσης Τεχνικών Έργων, κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης, εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ**» προυπ. 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, και συμβατικής δαπάνης 1.369.225,81€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

**ΠΡΑΞΗ 5η (θέμα 5ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση του παρόντος 3ου ΑΠΕ συμφωνεί και γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ**» προυπ. 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, και συμβατικής δαπάνης 1.369.225,81€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6ο :** Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 30-11-2021 & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. , ποσού 214.496,24 € με ΦΠΑ, που αφορά το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ν. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» συμβατικής δαπάνης 435.572,62 € με ΦΠΑ, αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος ΚΤ.Υ.Ε της Δ/σης Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρος Μανωλάκης, εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 30-11-2021 & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. ποσού 214.496,24 € με ΦΠΑ που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προυπ. 450.000,00 €, συμβατικής δαπάνης 435.572,64 € με ΦΠΑ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών 214.496,24 € με ΦΠΑ ,αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

**ΠΡΑΞΗ 6η (Θέμα 6ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της υπηρεσίας, συμφωνεί και γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 30-11-2021 & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. (σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν4412/2016), που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προυπ. 450.000,00 €, συμβατικής δαπάνης 435.572,64 € με ΦΠΑ και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών 214.496,24 € με ΦΠΑ ,αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε..

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  
**ΘΕΜΑ 7ο :** Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας» προυπ. 460.000,00 € με ΦΠΑ και συμβατικής δαπάνης 394.152,54 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δνσης Τεχνικών Έργων, κ. Παν Κομπολιότης, εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας» προυπ. 460.000,00 € με ΦΠΑ ,συμβατικής δαπάνης 394.152,54 € με ΦΠΑ, και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβαση εργασιών 58.957,83 € με ΦΠΑ αναδόχου ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

**ΠΡΑΞΗ 7η (Θέμα 7ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της υπηρεσίας, συμφωνεί και γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ εργασιών (σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 1α του Ν4412/2016 και το άρθρο 3 παρ β εδάφιο 1 της οδηγίας 22/17 της ΕΑΔΗΣΥ) για το έργο «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας» προυπ. 460.000,00 € με ΦΠΑ, και συμβατικής δαπάνης 394.152,54 € με ΦΠΑ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβαση εργασιών 58.957,83 € με ΦΠΑ αναδόχου ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε..

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 11-03-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Στέφανος Κακλαμάνης  
Δημήτριος Βραχνούλας  
Αγγελική Γεωργάκη  
Αναστασία Βούλαρη  
Σπυρίδωνας Λύγδας  
Μιχαήλ Καρύδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ιωάννης Λούβρος

ΑΔΑ: 9ΘΡΜ46ΝΠΙΘ-0ΑΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ministry of Digital  
Governance,  
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of  
Digital Governance, Hellenic  
Republic  
Date: 2021.12.19 12:59:58  
EET  
Reason:  
CostasLou Athina



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 37-39  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 151 23-ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Βλάχου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510976  
e-mail: [EVlachou@hscpp.gr](mailto:EVlachou@hscpp.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, 10 - 12 - 2021

Αρ. Πρωτ.: 10791

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
α) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη  
β) Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α'/2020)
- 2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α'/2018)
- 3) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β'/2003).
- 4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α'/2004)
- 5) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α'/2021)
- 6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)
- 7) Το υπ. αρ. 100680/40832/09-12-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- 8) Το υπ. αρ. οικ. 34830/07-12-2021 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμιτσίου, Λευκάδας, Αγίου Νικήτα και Κατούνας της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30-11-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 30 Μαΐου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου
  - α) Γραφείο κ. Συντονιστή
  - β) Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
3. Δήμος Λευκάδας  
Γραφείο κ. Δημάρχου
4. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για την Κρατική Αρωγή  
Email: [ctriantopoulos@government.gr](mailto:ctriantopoulos@government.gr) [estaniou@government.gr](mailto:estaniou@government.gr)
5. Υπουργείο Οικονομικών
  - α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής  
Email: [p.koufocheris@minfin.gr](mailto:p.koufocheris@minfin.gr) [generalsecr@minfin.gr](mailto:generalsecr@minfin.gr) [stanastou@yahoo.gr](mailto:stanastou@yahoo.gr)
  - β) Γενική Δ/ση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής  
Email: [k.tetorou@minfin.gr](mailto:k.tetorou@minfin.gr)
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
  - α) Διεύθυνση Εισπράξεων - Τμήμα Α'  
Email: [f.tsatsiani@aade.gr](mailto:f.tsatsiani@aade.gr)
  - β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου  
Email: [deifk@aade.gr](mailto:deifk@aade.gr)
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  
Email: [rgiannopoulos@minedu.gov.gr](mailto:rgiannopoulos@minedu.gov.gr) [stavref@minedu.gov.gr](mailto:stavref@minedu.gov.gr)
8. Υπουργείο Τουρισμού  
Γραφείο κ. Υφυπουργού  
Email: [deputyminister@mintour.gr](mailto:deputyminister@mintour.gr) [giannisgeorgiou87@gmail.com](mailto:giannisgeorgiou87@gmail.com)

**Εσωτερική Διανομή**

- α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- β) Δ/ση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ**

**ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση:** Αλυκές Ποταμού -  
Εθν. Παλ/τσας  
**Ταχ. Κώδικας:** 49100  
**Πληροφορίες:** Μ. Παπαβλασσπούλου  
**Τηλέφωνο :** 2661361535  
**Email:** papavlasopoulou.m@pin.gov.gr

**Κέρκυρα : 24 - 03-2022**

**Αρ.πρωτ.: οικ.23793/10041**

**ΘΕΜΑ:** 13<sup>ο</sup> τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου **ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ - 98 Α'/22-4-05) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87 Α'/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ - 247 Α') « Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ-105 Α' - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-276 Α'/98) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Του Ν.1418/84 (ΦΕΚ - 23 Α') «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179 Α' /28-9-04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ - 223 Α') «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Π.Δ 171/87 (ΦΕΚ - Α' 84) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» και της λοιπής Νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ - 116Β'/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»
6. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ - 64 Α'/16-3-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005.
7. Του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ - 248 Α'/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
8. Το άρθρο 8 της ΚΥΑ 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β'1367/5-6-2013).

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

9. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013.
10. Την υπ αρ πρωτ 45778/18-09-2014 [ΑΔΑ: Ω6ΝΒΦ-ΕΒΨ] εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Διευκρινήσεις και οδηγίες για τη διενέργεια πληρωμών έργων ΠΔΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
11. Την υπ αρ 46274/26-09-2014 [ΦΕΚ 2573/τεύχος Β] απόφαση του Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ».
12. Του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Τα`/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
13. Την αρ 134453/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Τβ`/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/2014 (ΦΕΚ 2573/Τβ`/26-09-2014)»
14. Το υπ αρ πρωτ 99439/27-09-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «Διαδικασία ορισμού υπολόγου Διαχειριστή και τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών έργων ΠΔΕ»
15. Το υπ αρ πρωτ 102010/03-10-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «Διόκριση πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ»
16. Το υπ αρ πρωτ 7722/20-01-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Κατάργηση πληρωμής δαπανών έργων του ΠΔΕ από φυσικά πρόσωπα»
17. Το υπ αρ πρωτ 8292/23-01-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Νέα διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Κατάργηση λογαριασμών έργων στην Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (Σ.Α.)»
18. Το υπ αρ πρωτ 21463/20-02-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς»
19. Το υπ αρ πρωτ 27417/07-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμών δαπανών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την πλήρη κατάργηση των φυσικών προσώπων ως υπολόγων»
20. Το γεγονός ότι η διάθεση και η κατανομή των επίσιων πιστώσεων γίνεται βάσει των εκδιδόμενων σχετικών Συλλογικών Αποφάσεων (Σ.Α.)
21. Την υπ αρ 6-2/30-01-20106 [ΑΔΑ: ΩΠΠ67ΛΕ-705] απόφαση του Π.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
22. Την υπ αρ 23-3/12-02-2016 [ΑΔΑ: 739Β7ΛΕ-3ΥΧ] απόφαση του Π.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

23. Το υπ αρ πρωτ ΟΙΚ.5716/983/21-01-2016 έγγραφο, του Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την κατανομή υποέργων αρμοδιότητάς της, του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
24. Το υπ αρ πρωτ 14762/2638/29-02-2016 έγγραφο, του Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την κατανομή υποέργων αρμοδιότητάς της, του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
25. Την υπ αρ 42-6/06-03-2016 [ΑΔΑ: 7Σ8Φ7ΛΕ-ΓΟΞ] απόφαση του Π.Σ. με την οποία έγινε ορθή επανάληψη τίτλου Υποέργου της ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
26. Την υπ αρ 24502/9631/21-03-2016 [ΑΔΑ: 77Λ27ΛΕ-ΗΛ7] Απόφαση της ΠΙΝ (ορθή επανάληψη) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
27. Το υπ αρ πρωτ οικ. 37933/6219/Φ.Μελ/11-5-2017 έγγραφο, του Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης έργου ΣΑΕΠ022 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**»
28. Την υπ αρ 33-5/05-03-2016 [ΑΔΑ: 61ΡΔ7ΛΕ-Θ91] απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, περί κατανομής ποσού χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ022 του ΠΔΕ έτους 2015 για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό της 17-11-2015 στις υποδομές της ΠΕ Κεφαλληνίας και της ΠΕ Ιθάκης.
29. Την υπ αρ 234/24/16-11-2016 [ΑΔΑ: 7ΚΝΕ7ΛΕ-ΛΕΠ] απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, περί Ανακατανομής ποσού χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ022 του ΠΔΕ έτους 2015 για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό της 17-11-2015 στις υποδομές της ΠΕ Κεφαλληνίας και της ΠΕ Ιθάκης και εγγραφή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΕΠΑ τρέχοντος έτους.
30. Την υπ αρ 118-12/17-06-2017 [ΑΔΑ: 6ΛΠΟ7ΛΕ-ΒΘΑ] απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.
31. Την υπ αρ 38034/15438/11-05-2017 [ΑΔΑ: ΩΣΘΒ7ΛΕ-Τ7Ν] Απόφαση της ΠΙΝ περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
32. Την υπ αρ 52109/21228/23-06-2017 [ΑΔΑ: 6Ω957ΛΕ-ΥΡΗ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 2<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
33. Την υπ αρ οικ.3867/38793/02-11-2017 [ΑΔΑ: 6ΚΩΣ7ΛΕ-ΒΦ6] Απόφαση της ΠΙΝ περί 3<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
34. Την υπ αρ 104-13/2018 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> τροποποίηση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
35. Την υπ αρ 151-17/2018 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 8<sup>η</sup> τροποποίηση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
36. Την υπ αρ οικ.92559/37777/31-10-2018 [ΑΔΑ: ΨΝΚΖ7ΛΕ-ΝΗ3] Απόφαση της ΠΙΝ περί 4<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022



ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**

37. Το υπ αρ οικ.34040/5023/Φ.Προγρ/19-04-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
38. Το υπ αρ πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΥΛ/191726/20612/1690/216/10-4-19 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ο.
39. Την υπ αρ 34-3/2019 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.
40. Την υπ αρ 245-24/2017 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ και ΥΠ.Π.Ο.Α για την υλοποίηση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ».**
41. Την υπ αρ 26-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και ΥΠ.Π.Ο.Α για την υλοποίηση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ».**
42. Την υπ αρ οικ.34875/14568/06-05-2019 [ΑΔΑ: 6ΛΖΥ7ΛΕ-Τ2Γ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 5<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
43. Το υπ αρ οικ.50323/7477/Φ.Προγρ/11-06-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
44. Την υπ αρ 50460/20894/21-06-2019 [ΑΔΑ: 7Ν3Γ7ΛΕ-1Η1] Απόφαση της ΠΙΝ περί 6<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
45. Το υπ αρ οικ.54047/8048/Φ.Προγρ/26-06-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
46. Την υπ αρ 55331/22868/02-07-2019 [ΑΔΑ: 928Λ7ΛΕ-ΡΦΓ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 7<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
47. Την υπ αρ 107720/44584/16-12-2019 [ΑΔΑ: ΩΝΨΗ7ΛΕ-ΔΚΞ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 8<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
48. Την υπ αρ 76-08/2020 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
49. Το υπ αρ 29094/4669/Φ.Προγρ/04-05-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
50. Την υπ αρ 32770/13089/22-05-2020 [ΑΔΑ: ΨΝΨΗ7ΛΕ-ΙΧΑ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 9<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**

51. Την υπ αρ 114-11/2020 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
52. Το υπ αρ 114753/27635/10-06-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
53. Το υπ αρ 64557/10516/04-09-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
54. Την υπ αρ οικ.44797/17985/29-06-2020 [ΑΔΑ: 607Η7ΛΕ-ΑΛ3] Απόφαση της ΠΙΝ περί 10<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
55. Την υπ αρ 115-12/2020 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
56. Την υπ αρ 130-14/2020 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 6<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
57. Το υπ αρ 99473/16275/21-12-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για την τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».**
58. Την υπ αρ οικ.65294/26375/23-09-2020 [ΑΔΑ: Ψ9ΩΔ7ΛΕ-ΩΤΚ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 11<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
59. Την υπ αρ 182-20 απόφαση του Π.Σ. της ΠΙΝ, με την οποία εγκρίθηκε η 10<sup>η</sup> τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
60. Την υπ αρ 100248/38758/29-12-2020 [ΑΔΑ: ΡΞΞ87ΛΕ-Ι4Κ] Απόφαση της ΠΙΝ περί 12<sup>ης</sup> τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ022 **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**
61. Την υπ' αρ. 31-6/28-02-2022 Απόφαση Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2022.
62. Το υπ' αρ. 18306/2649/09-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της ΠΕ Λευκάδος περί τροποποίησης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.**

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την υπ αρ πρωτ. 58769/26-05-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [ΑΔΑ: 639046ΜΤΑΡ-124], για την έγκριση της Αρχικής ΣΑΕΠ522 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021, που περιλαμβάνει και το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ**

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

**ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, προϋπολογισμού 18.000.000,00 € .**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- Εγκρίνουμε την 13<sup>η</sup> τροποποίηση διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού **18.000.000,00 €**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ**» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, για την εκτέλεση του ως άνω έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
- Η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση των 18.000.000,00 €, κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. για την κατανομή υποέργων, ως κατωτέρω:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΕΥΡΩ)	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	<b>Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>			
1	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 17-11-2015	110.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΟΦΟΡΤΙΞΗ ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015.	120.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΕΩΣ ΙΜ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	550.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΙΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	1.100.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΙΜ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	2.150.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015.	0,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

7	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	60.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
8	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ	286.930,05	ΥΠ.ΠΟ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΥΠ.ΠΟ/Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	394.152,54	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΜΑΝΑΣΙ, ΝΙΚΟΛΙ ΕΩΣ ΑΓ ΠΕΤΡΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	650.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
11	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	450.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
12	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5 <sup>ο</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	170.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
13	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	130.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
14	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015	1.000.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
15	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015	2.000.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
16	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΛΥΚΟΥΛΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015	500.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ	10.450.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

## ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

17	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	-100.004,00		
18	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015	713.069,95	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
19	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	2.450.000,00		
20	1η Σ.Σ. Επίσκεψής βλαβών στον προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας λόγω της Θεομηνίας 29-30/11/2021	65.847,46	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>12.799.996,00</b>		
	<b>Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>			
1	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	2.000.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2.000.000,00</b>		
	<b>Π.Ε ΙΩΑΚΗΣ</b>			
	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ	1.500.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
1	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ	1.000.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2.500.000,00</b>		
	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ</b>			
1	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στις Διοικητικές και Οικονομοτεχνικές Διαδικασίες όλων των Υπαέργων της Πράξης) – ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	37.146,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υπαέργων της Πράξης- ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	71.340,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Λιμενικά Έργα- ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	73.800,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Έργα Οδοποιίας- ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	73.800,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

## ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

5	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών Σχολείων - ΚΤΕΟ και τριών Εκκλησιών - Μνημείων. - ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	70.110,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών πέντε (5) διατηρητέων Εκκλησιών στους Οικισμούς Αθανίου - Δραγάνου - Κομηλιού. - ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην ανακατασκευή, αποκατάσταση ζημιών δύο (2) εκκλησιών στον οικισμό Αθανίου ΠΕ Λευκάδας	35.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
8	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών δύο (2) εκκλησιών στον οικισμό Δραγάνου ΠΕ Λευκάδας	29.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών μιας (1) εκκλησίας στον οικισμό Κομηλιού ΠΕ Λευκάδας	26.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για την προ-σαρμολή των τευχών δημοπράτησης των έργων της ευρύτερης περιοχής Αγίου Ηλίου στα νέα Γεωλογικά θεμέλια	29.000,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
11	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για τη σύνταξη Μελέτης επισκευής Γέφυρας Πόντε	30.004,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
12	Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας ελέγχου κρηπιδώματος Καστού, Καλάμου	24.800,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
13	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	100.004,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>600.004,00</b>		
1	<b>ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> (ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ)	<b>100.000,00</b>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.000.000,00</b>		

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

3. Καθορίζουμε με την πίστωση των 18.000.000,00 € να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για την υλοποίηση του ως άνω έργου και ΦΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
4. Υπόλογο διαχειριστή ορίζουμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με ΑΦΜ **090240815 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας**.
5. Οι μεταβιβάσεις των ετήσιων πιστώσεων, γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου. Η διάθεση της ετήσιας χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του ΠΔΕ και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου και πάντα λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ522 και την πορεία υλοποίησης του έργου. Οι Φορείς εκτέλεσης των έργων/ υποέργων (Περιφερειακές Ενότητες) θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένο στο παρελθόν έργα/ υποέργα και να επικαιροποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό τους (σχετική η υπ αρ 14235/06-02-2020 εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων [ΑΔΑ: Ψ07Ε46ΜΤΑΡ-0ΒΛ]).
6. Επισημαίνεται ότι για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, αρμόδιοι, για την τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης, ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών, την ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και την τήρηση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας που διέπει την υλοποίηση των έργων κλπ, είναι οι φορείς υλοποιήσεις των Έργων (σχετικές διατάξεις άρθρου 80, παρ 3, του Ν.4270/2014 όπως ισχύει, Ν. 4412/2016 (Α' 147) ).
7. Ο οριζόμενος Υπόλογος Διαχειριστής έργου υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις Διατάξεις περί διαχείρισης του Δημοσίου Χρήματος και τις ειδικότερες περί υποχρεώσεων για τους Υπολόγους Διαχειριστές. Επίσης υποχρεούται να εισάγει στοιχεία τιμολογίων ή ισοδυνάμων εγγράφων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:**

1. Τράπεζα Της Ελλάδος - Κατάστημα Κερκύρας  
Πλατεία Δημάρχου Κόλλα 1  
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
2. Π.Τ.Α. Π.Ι. Νήσων (Π.Τ.Α.-Ι.Ν.)  
Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας  
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
3. ΥΠ.ΠΟ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
Τζιραίων 8-10,  
11742 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ7ΛΕ-ΤΛΨ

5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ  
Διοικητήριο, ΤΚ 28100, Αργαστόλι, Κεφαλονιά
6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Διοικητήριο, ΤΚ 31100, Λευκάδα

**Ε.Δ:** Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προ/σμού  
- Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής  
και Εφαρμογής Προγραμμάτων



Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει ναι με την επιφύλαξη εάν μπορεί να γίνει μετά την περαίωση του έργου.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης
9. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας», τελικής συνολικής δαπάνης 453.110,37 € με Φ.Π.Α. (αρχική σύμβαση: 394.152,54€ με Φ.Π.Α. και 1η Σ.Σ.: 58.957,83€ με Φ.Π.Α.) του έργου: «Συντήρηση Λιμενικής Εγκατάστασης, Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική Αναβάθμιση Προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο Λιμένα Βασιλικής Λευκάδας».
2. Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 58.957,83€ με Φ.Π.Α., με τον ανάδοχο του ανωτέρω έργου αναδόχου «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.».

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 308-15/05-04-2022**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**