



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 22/17-05-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. απόφασης 416-22/17-05-2022**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου με τίτλο :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 37802/22/12-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου με τίτλο :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρου Τραυλού, η οποία έχει ως εξής:

Στις 12-03-2021 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση που αφορά την αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση φέροντος οργανισμού στο Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης, Ν.Κεφαλληνίας . Στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονταν σαφώς, χρονοδιάγραμμα, με την παρατήρηση ότι, θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της επιτροπής παρακολούθησης . Στις 10-03-2022 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Π.Ε.Κεφαλληνίας, κοινοποίησε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, οπότε έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος αυτής. Ομοίως η Επιτροπή παρακολούθησης εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης και μία διόρθωση ως προς τα στοιχεία της υπαλλήλου της Π.Ε.Κεφαλληνίας που συμμετέχει στην Επιτροπή και τα οποία αναφέρονται στο κείμενο της ισχύουσας σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

την τροποποίηση του ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης ως ανωτέρω .

Το κείμενο της τροποποίησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΑΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
(ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Αρ. Πρωτ.:

ΤΙΤΛΟΣ:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μεταξύ των συμβαλλομένων:

- I. **Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας**
 - **Δήμου Ληξουρίου**

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Περιφερειάρχη κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου &
2. Ο Δήμος Ληξουρίου, ο οποίος εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Κατσιβέλη Γεώργιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
4. Το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), §4 υποπαράγρ. 15 & 25 σύμφωνα με το οποίο στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων συμπεριλαμβάνονται, τόσο η ανέγερση σχολικών κτιρίων, όσο και η επισκευή και συντήρηση αυτών.
5. Την υπ. Αριθμ. 104/2020/9-6-2020 (ΑΔΑ 68Β646ΜΓ3Ξ-924) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληξουρίου,
6. Την υπ. αριθμ. 101-10/2020 (ΑΔΑ:ΩΦ7Μ7ΛΕ-1ΓΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
7. Την υπ.αριθμ. οικ.429-22/20.06.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
8. Την υπ' αριθμ. 453-23/27-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ : ΨΩΕΓ7ΛΕ-7ΦΚ) περί έγκρισης διόρθωσης της υπ'αριθμ. 429-22/20-06-2017 Απόφασης της ίδιας Επιτροπής
9. Την από 30/03/2017 απόφαση υπ' αριθμ. 100/2017 Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
10. Την υπ'αρ.81-8/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΞ27ΛΕ-ΤΟΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 114397/06.06.2017 γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την δωρεά 5 εκατ. Ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

12. Το υπ' αριθμ.οικ.28309/6477/3-4-2019 έγγραφο Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας /Τμήμα Κτηριακών και Υδραυλικών Έργων «περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , λόγω ανακατανομής έργων πίστωσης της δωρεάς Περιφέρειας Αττικής»
13. Το υπ'αριθμ. πρωτ.: 40753/05-08/-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα "Κοινοποίηση Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου"
14. Η αριθμ. Οικ.12055/3114/16-02-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008150783) 2021-02-17 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
15. Το από 29-04-2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ισχύουσας Π.Σ.
16. Η αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
17. Η αριθμ.Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Α) τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής :

Π.Σ Διαδικαστικά: ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 (έχουν πραγματοποιηθεί)

Διαγωνισμός για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου : ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/6/2021

(10-06-2021 δημοπράτηση του έργου –τρίμηνο εκκίνησης Β'2021)

Υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης του Έργου και Έναρξη Κατασκευής : ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/7/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 (Υπογραφή Σύμβασης 28-12-2021)

Κατασκευή : ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 31-12-2022

Προσωρινή παραλαβή του έργου : ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/9/2022 ΕΩΣ 30/6/2023

Οριστική παραλαβή του έργου : ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2023 ΕΩΣ 30-6-2024

Β.τροποποιείται το άρθρο 9 και διαμορφώνεται ως εξής :

Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ληξουρίου. Οι εν λόγω Επιτροπές, συνεδριάζουν, όποτε προκύψει ανάγκη, έπειτα από ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και σχετικό πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Δεν προβλέπεται κάποια εξαίρεση των ανωτέρω . Απαγορεύεται η τροποποίηση ή συμπλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Γ) Απαιτείται διόρθωση των στοιχείων

της Κακονύκτη Διονυσίας , μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της Π.Σ., με το ορθό : Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού, Π.Ε.Κεφαλληνίας

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. οικ. 19714/4974/12-03-2021 ισχύουσα προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ : Ψ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ)

Η παρούσα τροποποίηση, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο (2) αντίτυπα , από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝ ΕΣ	5 ^{ος}	6 ^{ος}	7 ^{ος}	8 ^{ος}	9 ^{ος}	10 ^{ος}	11 ^{ος}	12 ^{ος}	1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος	11ος	12ος			
2020									2021														
Π.Σ. διαδικαστικά			Διαγωνισμός για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Έργου						Υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης Έργου και Έναρξη Κατασκευής														
2022									2023														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Κατασκευή									Περαίωση & Διοικητική Παραλαβή σε χρήση						Έναρξη Συντήρησης Διάρκεια 2ετίας								
ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ), υπεισέρχεται η ανάληψη συντήρησης από τον Δήμο.																							
Στο παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις πραγματικές ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης.																							

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης, ως η εισήγηση.

Το κείμενο της τροποποίησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 416-22/17-05-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου