



Ζάκυνθος, 23/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 29100
Τηλέφωνο : 2695360302
e-mail : kapodistriass@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Παρουσίαση Διασυνοριακού Προγράμματος interreg με το ακρωνύμιο “BEST”.

Το έργο BEST “Addressing joint Agro and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSustainable Rural Development” περιλαμβάνεται στα έργα στρατηγικής σημασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2 – «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στόχος του έργου BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους, καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και το ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα.

Μέσα από το έργο B.E.S.T. η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ακολουθώντας το στρατηγικό της στόχο, επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση των περιβαλλοντικών πιέσεων εφαρμόζοντας στοχευμένες δράσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- Η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη συστήματος υπολογιστών και την παραγωγή τεχνολογικών εργαλείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αισθητήρες) για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά και υδατικά οικοσυστήματα. Αυτή η δραστηριότητα θα ενισχυθεί με την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση των απειλών για τη βιοποικιλότητα και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων.

- Η συνεργασία με ειδικό επιστήμονα για την «Χαρτογράφηση πιέσεων υδρόβιας βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα για την Έρευνα, καταγραφή, χαρτογράφηση για επιλεγμένες θαλάσσιες περιοχές είδη που πλήττονται»
- Πιλοτικές δράσεις στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο με τη χαρτογράφηση, σήμανση και ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πλοήγησης τουριστικών διαδρομών που εμφανίζουν πλούσια βιοποικιλότητα.
- Η ανάπτυξη και λειτουργία Τράπεζας Σπόρων για τα Ιόνια Νησιά με σκοπό τη συλλογή, διεργασία, κατηγοριοποίηση και αποθήκευση δειγμάτων γενετικών πόρων χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό.
- Η ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού και παρατηρητηρίων στις προστατευόμενες περιοχές των Ιονίων με τη συμβολή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Έως και σήμερα αρκετές από τις ως άνω δράσεις έχουν περατωθεί ενώ οι άλλες είναι εν εξελίξει.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όντας leader στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BEST, αποτελεί ισχυρό αρωγό στην προσπάθεια διατήρησης της βιοποικιλότητας και ευαισθητοποίησης των περιοχών που συμμετέχουν.

ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ BEST

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 1.200.000,00€

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πρόοδος των διαδικασιών ανάθεσης και των διαγωνισμών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με το ProcurementPlan (αρχική πρόταση).

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ				
1	D1.1.3	Σύμβουλος Υποστήριξης	70.000,00 €	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Τόπος Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» (ΑΔΑΜ: 20SYMV007798887) (Διάρκεια Σύμβασης: 30-11-2020 έως 30-05-2022 με δυνατότητα παράτασης) (Ποσό: 66.430,00 €)
Ο ανάδοχος έχει καταθέσει μέχρι στιγμής έντεκα (11) παραδοτέα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνονται τρεις (3) εξαμηνιαίες αναφορές προόδου της πράξης BEST, επτά (7) τριμηνιαίες αναφορές των υπηρεσιών αναδόχου και μια (1) αναλυτική έκθεση τα οποία έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί: 47.826,00€				
2	D1.1.4	Επαληθευτής	6.000,00 €	Η από 26/ 11/2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ 20SYMV007718604 2020-11-26)
Έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την κα. Παπαϊωάννου Ιωάννα και έχουν ολοκληρωθεί τρεις διοικητικές επαληθεύσεις. Επαληθευμένο ποσό: 62.621,50€ Βρίσκεται σε εξέλιξη η τέταρτη επαλήθευση για το ποσό των 126.621,66 ευρώ				
3	D1.1.2, D2.1.1., D.2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D5.1.4.	Σύμβουλος Επικοινωνίας	54.710,00 €	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με ΚΛΑΔΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ISTROS PRODUCTION): (ΑΔΑΜ: 21SYMV009069484) (Διάρκεια Σύμβασης: 2-8-2021 έως 2-7-2022 με δυνατότητα παράτασης) (Ποσό: 37.200,00 €)
Έχει κατατεθεί το 1ο και το 2° πακέτο παραδοτέων (Πληρωμένες δαπάνες: 17.328,98€) Παραδοτέα που έχουν υλοποιηθεί: Π1.1.2 1 ^η συνάντηση των εταίρων Π2.1.1 Επικοινωνιακό Πλάνο έργου και Ιστοσελίδα έργου Π2.1.2-1 Φυλλάδια Π2.1.2-2 Videospot 20 δευτερολέπτων Π2.1.2-3 radio spot 30 δευτερολέπτων Π2.1.2-4 web banner Π2.1.2-5 έγχρωμη μακέτα για έντυπο τύπο Π2.1.2-6 Μετάδοση Τηλεοπτικών μηνυμάτων Π2.1.2-8 Καταχωρήσεις σε ημερήσιες εφημερίδες Π2.1.2-9 Μετάδοση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Π2.1.2-10 Βιβλίο				

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Π5.1.4 Άτυπη εκδήλωση στην Κέρκυρα				
4	D4.1.3, D3.1.2	Σύμβουλος Χαρτογράφησης	145.000,00 €	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε: (ΑΔΑΜ: 21SYMV009182913) (Διάρκεια Σύμβασης: 10-08-2021 έως 10-07-2022 με δυνατότητα παράτασης) (Ποσό: 143.405,00 €)
Έχουν ολοκληρωθεί, παραδοθεί και παραληφθεί τα παρακάτω παραδοτέα: Π3.1.2 Καταγραφή, χαρτογράφηση, και τροφοδότηση στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα για το Πάρκο του Μον Ρεπό (Κέρκυρα) Π4.1.3 Υποπαραδοτέο α, β και δ της υπηρεσίας συλλογής περιβαλλοντικών πληροφοριών, προσδιορισμός διαδρομών των διαδρομών πλούσιας βιοποικιλότητας στα Ιόνια Νησιά. Έως τις 10/7/2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα περιλαμβάνεται το υλικό χαρτογράφησης των διαδρομών.				
Πληρωμένες δαπάνες: 22.944,80€				
5	D.3.12.	Χαρτογράφηση δρόμων πιέσεων	20.000,00 €	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με ΒΟΪΣΑΒΑ ΓΚΙΩΝΗ του ΜΑΡΑΣ: (ΑΔΑΜ: 21SYMV008733871) (Ποσό: 20.000,00 €) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
6	D4.1.3	Σύμβουλος συλλογής, ελέγχου και πιστοποίησης δειγμάτων για την Τράπεζα Σπόρων	180.000,00 €	Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: αριθμ. πρωτ.: οικ. 84105/34335/21-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009410979)
Έχει υπογραφεί από τις 13-5-2022 η Σύμβαση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση της Τράπεζας Σπόρων που περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω δράσεις: 1. Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών αναζήτησης, συγκέντρωσης, ελέγχου και φύλαξης σπάνιου γενετικού υλικού 2. Καταγραφή ιστορικών και καλλιεργητικών παραμέτρων 3. Βοτανική ταυτοποίηση των δειγμάτων 4. Εφαρμογή συστήματος κωδικοποίησης 5. Επιλογή προγραμμάτων αναπολλαπλασιασμού του γενετικού υλικού 6. Εκπαίδευση χρηστών για αναπολλαπλασιασμό 7. Αναπολλαπλασιασμός ιδιαίτερα σπάνιων σπόρων σε κτήμα 8. Δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholders) σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς/αγροτικούς συλλόγους, συνεταιρισμούς, κ.α. Συλλογικότητες 9. Πρόγραμμα δημοσιότητας (συνεντεύξεις, δελτία τύπου, ανακοινώσεις) και δημιουργία άτυπου δικτύου παραγωγών. 10. Λειτουργία προσωρινού Γραφείου Εξυπηρέτησης της Τράπεζας Σπόρων				
7	D5.1.1, D5.1.2, D5.1.3	Εκπόνηση σχεδίου δράσης και Μ.Ο.Υ. Αξιοποίησης πόρων γενετικής κληρονομιάς	5.000,00 €	Η διαδικασία ανάθεσης δεν έχει ξεκινήσει καθώς συνδέεται με την πρόοδο επιμέρους παραδοτέων των Π.Ε. 3 και 4 σε συνεργασία με Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και μελέτης απειλών (κτιριακά)	20.000,00 €	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (14/7/2021) λόγω ανάγκης διερεύνησης για τη λήψη σχετικών αδειοδοτήσεων ή απαλλαγών για τις αναφερόμενες στην πρόσκληση παρεμβάσεις.
9	D3.1.3, D3.1.4, D4.1.1., D4.1.2, D4.1.3	Προγραμματική Σύμβαση με Ιόνιο Πανεπιστήμιο	190.000,00	<p>υπ' αριθμ. 50511/20144 Προγραμματική σύμβαση- Τροποποίηση (επικαιροποίηση τρόπου πληρωμής-επιχορήγηση)</p> <p>-</p> <p>υπ' αριθμ. 113190/46632 Προγραμματική Σύμβαση</p>

Έχουν κατατεθεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τα εξής παραδοτέα:

Π3.1.4 – «ανάπτυξη 1ης έκδοσης του πληροφοριακού συστήματος για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βιοποικιλότητας από τους αισθητήρες χαμηλού κόστους, και «δοκιμαστική λειτουργία και βελτιστοποίηση συστήματος»

Π4.1.1-

1. Σχεδιασμός αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε χερσαία περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένης εικόνας και ήχου).
2. Σχεδιασμός αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε υδάτινα περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένης εικόνας και ήχου).
3. Ανάπτυξη αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε χερσαία περιβάλλοντα.
4. Ανάπτυξη αισθητήρων χαμηλού κόστους για παρακολούθηση βιοποικιλότητας σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Π4.1.2 -"ανάπτυξη μοντέλων καθορισμού μικροκλιμάτων βιοποικιλότητας σε χερσαία περιβάλλοντα" και "ανάπτυξη μοντέλων καθορισμού μικροκλιμάτων βιοποικιλότητας σε υδάτινα περιβάλλοντα"

Π4.1.3

1. Σύνταξη 1ης έκδοσης της μελέτης Διασύνδεση των αποτελεσμάτων του έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι.Π.) με στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)
2. Σύνταξη τελικής έκδοσης μελέτης

Έχει πληρωθεί συνολικά το ποσό των 56.400,00€

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-----	-----------	-----------------	--	-----------------------------

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και μελέτης απειλών (εξοπλισμός)	60.000,00 €	Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: Εξοπλισμοί Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας: αριθμ. πρωτ.: οικ. 88304/35859/4-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009480395) Εκκρεμείανοιγμα οικονομικών προσφορών
11	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και μελέτης απειλών (Η/Μ)	20.000,00 €	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (14/7/2021) λόγω ανάγκης διερεύνησης για τη λήψη σχετικών αδειοδοτήσεων ή απαλλαγών για τις αναφερόμενες στην πρόσκληση παρεμβάσεις.
12	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού Τράπεζας Σπόρων	121.000,00 €	Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μετά την συμβασιοποίηση της υπηρεσίας για την Τράπεζα Σπόρων, καθώς συνδέεται με την πορεία της υπηρεσίας, καθώς και της διαδικασίας ορισμού του Φορέα Διαχείρισης της Τράπεζας Σπόρων των Ιονίων Νήσων
13	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρατηρητηρίων	80.000,00 €	Δημιουργία εγγράφων από ΔΑΟΚ με θέμα την επιλογή θέσεων για εγκατάσταση παρατηρητηρίων (αριθμ. πρωτ.: οικ. 16470/6441/3-3-2021, 23907/9414/31-3-2021 - Βρίσκεται στη διαδικασία επανέγκρισης των προδιαγραφών από την Οικονομική Επιτροπή λόγω αλλαγών στους όρους σύνταξης της τεχνικής προσφοράς από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς
14	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (εξοπλισμός Μουσείων-Επιπλα)	6.293,00 €	Σύμβαση Προμήθειας με ANACO ERGA IKE: (ΑΔΑΜ: 21SYMV009402414) (Διάρκεια Σύμβασης: 28-9-2021 έως 28-11-2021) (Πληρωμένες δαπάνες: 6.286,80 €) - Ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης χρησιδανείου για την παραχώρηση του εξοπλισμού στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας των Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας και Ζακύνθου) σύμφωνα με την από 477/25/31-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (εξοπλισμός Μουσείων-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός)	11.279,04 €	Σύμβαση Προμήθειας με INFOWARE AE: (ΑΔΑΜ: 21SYMV009372217) (Διάρκεια Σύμβασης: 15-9-2021 έως 23-09-2021) (Πληρωμένες δαπάνες: 11.160,00€) - Ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης χρησιδανείου για την παραχώρηση του εξοπλισμού στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας των Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας και Ζακύνθου) σύμφωνα με την από 477/25/31-05-2022

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
				απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (εξοπλισμός Μουσείων-Επιστημονικός εξοπλισμός)	14.681,60 €	Σύμβαση Προμήθειας με ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε: (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009377465) (Διάρκεια Σύμβασης: 23-9-2021 έως 23-11-2021) (Πληρωμένες δαπάνες: 11.780,00 €) - Ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης χρησιδανείου για την παραχώρηση του εξοπλισμού στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας των Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας και Ζακύνθου) σύμφωνα με την από 477/25/31-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (εξοπλισμός Μουσείων-Εκπαιδευτικό υλικό)	8.177,30 €	Σύμβαση Προμήθειας με ΕΠΑΦΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ: (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009372458) (Διάρκεια Σύμβασης: 15-9-2021 έως 08-10-2021) (Πληρωμένες δαπάνες: 8.000,00 €) Ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης χρησιδανείου για την παραχώρηση του εξοπλισμού στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας των Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας και Ζακύνθου) σύμφωνα με την από 477/25/31-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (κάμερες-μικροσκόπια)	8.527,66 €	Βρίσκεται στη διαδικασία της συμβασιοποίησης
15	D4.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοποικιλότητας (εξοπλισμός Δ/νσεων)	12.423,50 €	Σύμβαση Προμήθειας με ΚΜΣ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008254825) (Ποσό: 12.237,50 €) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-----	-----------	-----------------	--	-----------------------------

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
16	D1.1.3, D.1.1.4, D2.1.1, D3.1.1, D.4.1.3, D5.1.1., D5.1.2, D5.1.3	Υπερωρίες τακτικού προσωπικού ΟΔΕ	15.000,00€	Από 1-4-2021 έχει εκδοθεί απόφαση για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης των μελών της Ο.Δ.Ε. για το 1ο εξάμηνο του 2021 (ΑΔΑ: ΨΧΥΒ7ΛΕ-Θ94), στις 10-11-2021 εκδόθηκε η απόφαση υπερωριακής απασχόλησης για το 2ο εξάμηνο του 2021 (ΑΔΑ: 69007ΛΕ-ΔΤΑ), ενώ στις 13-05-2022 εκδόθηκε η απόφαση υπερωριακής απασχόλησης για το 1ο εξάμηνο του 2022 (ΑΔΑ: 9ΠΥ77ΛΕ-4Φ5). Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα πληρωμές των υπερωριών.
17	D3.1.3	Νέο τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο	130.000,00€	Έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 1.

Αρ.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ				
19	D1.1.2, D2.1.1., D.2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D5.1.4.	Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής προσωπικού έργου στο πλαίσιο συναντήσεων και λοιπών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου	13.940,00€	Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια δαπάνη που αφορά στη μετακίνηση και διαμονή του κ. Γκίνη στο Μπάρι, στο πλαίσιο τεχνικής συνάντησης με τον Ιταλό εταίρο, την Περιφέρεια της Απουλίας. Έχει εξοφληθεί βάσει παραστατικών και ημερήσιας αποζημίωσης το ποσό των 418,20€

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ-

1. Επανεγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του τεύχους διακήρυξης για την «Προμήθεια Παρατηρητηρίων» λόγω αλλαγής όρων σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και κατάθεσης της τεχνικής προσφοράς από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς.
2. Εκ νέου δημοσίευση πρόσκλησης για τμήμα Γ' Διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης εξοπλισμών της Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: Εξοπλισμοί Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας για το οποίο δεν είχε κατατεθεί προσφορά.
3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που αφορούν στις υπερωρίες της ΟΔΕ, παρόλο που έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης για το 2021 και το 1ο εξάμηνο του 2022. Εκκρεμεί η έκδοση των καταστάσεων υπερωριακής απασχόλησης από τη Διεύθυνση Οικονομικού.
4. Σε συνέχεια της συμβασιοποίησης του εξωτερικού συνεργάτη για τη δημιουργία της Τράπεζας Σπόρων θα πρέπει να προκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού της Τράπεζας Σπόρων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει στη συνέχεια απόφαση μας για τον φορέα που θα παραλάβει και θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και μελέτης απειλών (H/M) και Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και μελέτης απειλών (κτιριακά) ΚΠΕ Κέρκυρας: Κατόπιν του εγγράφου ακύρωσης των εν λόγω προσκλήσεων (14/7/2021), λόγω ανάγκης διερεύνησης για τη λήψη σχετικών αδειοδοτήσεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας στην κυριότητα του οποίου ανήκει το κτήριο του ΚΠΕ προχώρησε στην υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην ΕΦΑΚΕΡ. Ωστόσο, μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, παρά τη συνεχή επικοινωνία μας τόσο με τον Δήμο όσο και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, η οποία έχει αναφέρει πως δεν της έχουν προσκομιστεί από

τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας τα σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΚΠΕ στην επιθυμητή μορφή για την προώθηση του αιτήματος στο τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου BEST ολοκληρώνεται στις 30/06/2023, έχει εκφραστεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» η ανησυχία σχετικά με τη δυνατότητα της εμπρόθεσμης υλοποίησης των εν λόγω δράσεων. Ήδη κατά τη διάρκεια τεχνικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 17-3-2022 μεταξύ της ΠΙΝ και της Κοινής Γραμματείας/Διαχειριστικής του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», οι εκπρόσωποι της δεύτερης επεσήμαναν πως λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση της αδειοδότησης για τις παρεμβάσεις στο ΚΠΕ Κέρκυρας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα τροποποίησης των εν λόγω παραδοτέων της ΠΙΝ στο έργο. Η Δ/ση Αγροτικής οικονομίας έχει αποστείλει από τις 8/6/2022 σχετική επιστολή στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, προκειμένου να εντείνει ο Δήμος τις προσπάθειές για την έκδοση της άδειας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Σε διαφορετική περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη έκδοση της άδειας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων εντός του χρονοδιαγράμματος του διασυνοριακού έργου, προτείνεται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την μη υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων στο ΚΠΕ μέσω του έργου BEST, ώστε να εξεταστεί από την ΠΙΝ η δυνατότητα ένταξης άλλων δράσεων στο έργο και να μην χαθούν πόροι από το πρόγραμμα.

Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Αντιπεριφερειάρχης e-GoV, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Υποθέσεων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων