



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/04-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 856-48/04-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 78976/51/29-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 387.887,88 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 3654/781/4-3-2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-5-2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 1104-51/2-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΗΒΞ7ΛΕ-ΟΚΞ)

- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 44,97 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 213.460,72 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-3-2021 (αρ. πρωτ. 17486/4459/8-3-2021, ΑΔΑ: 6ΜΚΟ7ΛΕ-ΔΦΙ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008258417 2021-03-09)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 17990/4588/9-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Τ27ΛΕ-Ι4Λ) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 180 ημέρες, μέχρι τις 4-9-2021.

- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : **παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 3-12-2021** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 70420/17240/9-9-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΙΝ07ΛΕ-Τ79)

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : Με την υπ' αριθμ. 95245/23356/23-11-2021 (ΑΔΑ:6ΩΜ6Β7ΛΕ-ΩΥ1) Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.

Περιληπτικό ιστορικό: Με την υπ' αρ. 1104-51/2-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΒΞ7ΛΕ-ΟΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ δαπάνης 387.887,88 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,97 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 8/3/2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 213.460,72 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 180 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 4/9/2021.

Με την υπ' αριθμ. 95245/23356/23-11-2021 (ΑΔΑ:6ΩΜ6Β7ΛΕ-ΩΥ1) Απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 55443/12378/06-7-2022 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 2^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

Με την 2^η συνεδρίαση της 26-7-2022 (Απόσπασμα 3), 2^ο Πρακτικό – 3^ο Θέμα, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης, για την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι θέσεις εργασιών θα επιλεγούν κατά την εκτέλεση του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν. Οι εργασίες αφορούν γενικά σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κεφαλληνίας, ωστόσο θα επικεντρωθούν πρωτίστως στις ανάγκες των παρακάτω κρίσιμων οδικών αξόνων:

Αρ. 25 → Αργοστόλι – Σινιόρι – Φισκάρδο μέσω Θηναίας, Ένωσης και Μάγκανου

Αρ. 1 → Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος μέσω Σιμωτάτων, Ατσουπάδων, Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζανάτων, Πόρος - Σκάλα

Αρ. 39 → Θηναία – Λιβιάδι – Ληξούρι από επαρχιακή οδό 25

Αρ. 3 → Αργοστόλι - Μεταξάτα - Πεσσάδα μέσω Σπηλιών, Λακήθρας, Σπαρτιών και Κουντουράτων μέχρι

- επαρχιακή οδό 2
- Αρ. 6 → Διασταύρωση Σαμικού (από επαρχιακή οδό 5) - Σβορωνάτα - Μεταξάτα ως παρακαμπτήρια επαρχιακής οδού 3
- Αρ. 16 → Σάμη - Κατάρραχο (Πυργί) - Τζανάτα
- Αρ. 26 → Σάμη – Αγ. Ευφημία – Σινιόρι μέσω Ποταμιανάτων και μέχρι επαρχιακή οδό 25
- Αρ. 33 → Αγ. Ευφημία – Νεοχώρι – Άσσος δια Κομιτάτων και Καρυάς
- Αρ. 36 → Καρυά – Βαρύ – Ένωσημέσω Πλαγιάς
- Αρ. 2 → Αργοστόλιον – Πεσσάδες από επαρχιακή οδό 1
- Αρ.10 → Κεραμιές – Λουρδάτα – Βλαχάτα από επαρχιακή οδό 2 σε επαρχιακή οδό 1

Οι εργασίες σήμανσης θα επικεντρωθούν στις ανάγκες επισκευών της υπάρχουσας σήμανσης και στις διασταυρώσεις των επαρχιακών οδών με άλλες οδούς, ανεξαρτήτως του είδους των συμβαλλουσών οδών. Οι εργασίες συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος μπορεί να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, από την απλή εφαρμογή νέας στρώσης ασφαλτικού οποιουδήποτε τύπου πάνω σε υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα, μέχρι την πλήρη ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος, με απόξεση ή και με προηγούμενη καθαίρεση του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος, με ή χωρίς ανακατασκευή της υπάρχουσας οδοστρωσίας.

Οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας μπορεί να περιλαμβάνουν την ανανέωση ή την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατακόρυφης (σήματα ΚΟΚ) ή οριζόντιας (διαγραμμίσεις) σήμανσης του ως άνω οδικού δικτύου, την ανανέωση ή την αναβάθμιση της υπάρχουσας ασφάλισης (στηθαία ασφάλειας) και άλλες ομοειδείς εργασίες.

Λόγω της φύσης του έργου (έργο συντήρησης και οδικής ασφάλειας), οι ακριβείς θέσεις επέμβασης επί του παραπάνω συμβατικού οδικού δικτύου δεν είναι κατ' ανάγκη εκ των προτέρων γνωστές, ενώ οι αναφερόμενες ποσότητες ανά εργασία είναι περισσότερο ενδεικτικές. Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης στο οδικό δίκτυο που εμπίπτει στο παρόν έργο, αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα καθοριστούν κατά τη συμβατική εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και μετά από εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εργασίες:

1. Έχουν τοποθετηθεί πινακίδες οδικής σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές κ.α.) σε θέσεις που ήταν απαραίτητο του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και για ενημέρωση των οδηγών σχετικά με εκτελούμενα έργα στην γέφυρα «Χειμωνικού».
2. Έχουν τοποθετηθεί «συστήματα φαναριού αστραπής με ηλιακό πάνελ» σε καίριες θέσεις του επαρχιακού δικτύου του Νομού.
3. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης στις εξής θέσεις:
 - επί της υπ' αριθ. 35 επαρχιακής οδού (επαρχιακής οδού 25 – παρακαμπτήριος δι' Άσσου) πριν τον οικισμό της Άσσου σε μήκος περίπου 100 μ.,
 - σε δυο θέσεις επί της υπ' αριθ. 26 επαρχιακής οδού (Σάμη – Αγ. Ευφημία – Σινιόρι) στις θέσεις «Ξηροπόταμος» και «Φωλιά του Κότσυφα».
 - Επί της υπ' αρ. 25 επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Φισκάρδου, στη θέση «Μαρδάρι» πλησίον του οικισμού Διβαράτων,
 - Επί της υπ' αρ. 40 επαρχιακής οδού, στον οικισμό Σουλλάροι Παλικής
 - Επί της υπ' αρ. 25 επαρχιακής οδού, στον οικισμό Δραπάνου
4. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες διαγράμμισης της επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Πόρου και σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργοστολίου - Φισκάρδου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.:

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών του ανωτέρω έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις στις τιμές υλικών κατασκευής που προέκυψαν λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (Covid 19). Ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης ανά τρίμηνο έγινε σύμφωνα με αρθρ.153 Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε με την απ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ

Α΄ 5983/20-12-21) και το ΦΕΚ Β΄ 2735/02-06-22 και ανέρχεται στο ποσό των 1.443,52 € για την για την 5η αναθεωρητική περίοδο (τρίμηνο Γ΄ 2021) και των 8.663,96 € για την 6^η αναθεωρητική περίοδο (τρίμηνο Δ΄ 2021).

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Προκαλείται αύξηση δαπάνης λόγω των συντελεστών αναθεώρησης και όχι λόγω των συμβατικών δαπανών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, ήτοι συνολικά στο ποσό των **225.764,75 € με Φ.Π.Α.**

Οι δαπάνες του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., σε σχέση και με την αρχική σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)
Εργασίες	126.721,34	145.687,83	145.687,83
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	22.809,84	26.223,81	26.223,81
Απρόβλεπτα 15%	22.429,68	49,23	49,23
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	171.960,87	171.960,87	171.960,87
Αναθεώρηση	184,87	184,87	10.107,48
Άθροισμα	172.145,74	172.145,74	182.068,35
Φ.Π.Α. 24%	41.314,98	41.314,98	43.696,40
Γενικό Σύνολο	213.460,72	213.460,72	225.764,75

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **225.764,75 € (Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) με Φ.Π.Α.** και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 145.687,83 €, τη δαπάνη ποσού 26.223,81€ για ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτες δαπάνες ποσού 49,23€, κονδύλιο αναθεώρησης ποσού 10.107,48 € και κονδύλιο Φ.Π.Α. 24% ποσού 43.696,40 €.

Ο παρόντας 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**».» ποσού **225.764,75** ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος διαμορφώνεται σε ισοζύγιο, μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου **κατά 12.304,03 € (με Φ.Π.Α.)**, αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
2. 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.
3. Πίνακες υπολογισμού δαπάνης αναθεώρησης
4. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	28-9-2022

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ανδρέας Κτενάς
4. Σταύρος Τραυλός
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^{ου} Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**».» ποσού 225.764,75 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος διαμορφώνεται σε ισοζύγιο, μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 12.304,03 € (με Φ.Π.Α.), αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 856-48/04-10-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου