



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/04-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 857-48/04-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 78976/51/29-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 230.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 74034/17352/22-10-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 20-5-2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθμ. 750-36/2-09-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7ΛΕ-ΨΓΖ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007515658)

- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 31,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 159.188,68 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-11-2020 (αρ. πρωτ. 87053/22161/6-11-2020, ΑΔΑ: Ω8ΛΜ7ΛΕ-Ν4Α, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007606207 2020-11-06)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 88467/22697/9-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΑΧ7ΛΕ-ΛΔ2) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) ημέρες, μέχρι τις 02-09-2021.
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : **παράταση 2^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας του έργου έως 31-3-2021** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 63-03/20-1-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΟΚ97ΛΕ-3Ν5).
παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 2-11-2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 70421/17241/9-9-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 94Θ37ΛΕ-135)

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : - Με την υπ' αριθμ. 45192/11320/11-6-2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΕ7ΛΕ-Χ1Ξ) Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.
- Με την υπ' αριθμ. 66614/16348/25-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΓΙ7ΛΕ-ΖΘ4) Απόφαση έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε.

Περιληπτικό ιστορικό: Με τις υπ' αρ. 592-28/15-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜΗ7ΛΕ-ΜΚΡ) και 750-36/2-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΣ7ΛΕ-ΨΓΖ, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007515658) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ), Π/Υ δαπάνης 230.000,0 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,00 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 6/11/2020 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 159.188,68 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 300 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 02/9/2021.

Με την υπ' αριθμ. 45192/11320/11-6-2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΕ7ΛΕ-Χ1Ξ) Απόφαση, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Με την υπ' αριθμ. 66614/16348/25-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΓΙ7ΛΕ-ΖΘ4) Απόφαση, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Με την 2^η συνεδρίαση της 26-7-2022 (Απόσπασμα 4), 2^ο Πρακτικό – 4^ο Θέμα, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης, για την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της

περιοχής Παλικής, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις υπ' αριθ. 39, 40, 41, 42, 43, 44 και 45 επαρχιακές οδούς και το αντικείμενο του είναι αποκλειστικά οδικές παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας) και δεν αφορούν ούτε σε οδικές διαπλατύνσεις, ούτε σε αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

Πρόκειται δηλαδή για αναμενόμενες ανάγκες εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, που κατά τη συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και περιοδικά σε ένα συνηθισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό της Κεφαλληνίας (πεπαιλωμένης κατασκευής και τεχνοτροπίας), είτε από τη συνήθη χρήση, είτε λόγω γήρανσης ή αστοχίας υλικών, είτε μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι εργασίες θα γίνουν σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, όπως διατέθηκαν με την υπ' αρ. 111078/45654/6-12-2019 (ΑΔΑ: 95ΚΧ7ΛΕ-Λ6Τ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κατόπιν της υπ' αρ. 251-24/2-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚΔ7ΛΕ-Ι4Ω) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. και με τίτλο υποέργου το έργο του θέματος.

1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και αναλυτικότερα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εργασίες:

- Έχουν κατασκευαστεί δυο τοιχία βαρύτητας και ένα στερεό εγκιβωτισμού επί της υπ' αρ. 43 επαρχιακής οδού στη θέση «Αμμουδαρές».
- Έχει κατασκευαστεί στερεό εγκιβωτισμού και επέκταση οχετού σε δυο θέσεις επί της υπ' αρ. 44 επαρχιακής οδού.
- Έχουν γίνει εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της υπ' αριθ. 39 επαρχιακής οδού στον οικισμό «Λιβιάδι», στην περιοχή «Βουτσινίχα» επί της υπ' αρ. 44 επαρχιακής οδού, σε δυο θέσεις στον οικισμό Χαβριάτων, και στον οικισμό Σουλλάροι επί της υπ' αρ. 40 επαρχ. οδού.
- Έχει κατασκευαστεί οπλισμένο τοιχίο αντιστήριξης της υπ' αρ. 44 επαρχιακής οδού στη περιοχή «Βουτσινίχα».
- Έχουν γίνει εργασίες οδοστρωσίας επί της υπ' αριθ. 45 επαρχιακής οδού στη θέση «Κλεισούρα».
- Έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας σε τρεις θέσεις επί του επαρχ. δικτύου της Παλικής.
- Έχουν γίνει εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος επί της υπ' αρ. 39 επαρχιακής οδού, στον οικισμό Λιβιάδι.
- Έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου της περιοχής.

1.3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.:

Ο προτεινόμενος 3^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών του ανωτέρω έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις στις τιμές υλικών κατασκευής που προέκυψαν λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (Covid 19).

Ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης ανά τρίμηνο έγινε σύμφωνα με αρθρ.153 Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/), όπως τροποποιήθηκε με την απ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ Α' 5983/20-12-21) και το ΦΕΚ Β' 2735/02-06-22 και ανέρχεται στο ποσό των 2.536,93 € για την 3η αναθεωρητική περίοδο (τρίμηνο Β' 2021), των 1.155,02 € για την 4η αναθεωρητική περίοδο (τρίμηνο Γ' 2021) και των 23,95 € για την 5^η αναθεωρητική περίοδο (τρίμηνο Δ' 2021).

Με τον παρόντα 3^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Προκαλείται αύξηση δαπάνης λόγω των συντελεστών αναθεώρησης και όχι λόγω των συμβατικών δαπανών.

1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, ήτοι συνολικά στο ποσό των **163.502,61 € με Φ.Π.Α.**

Οι δαπάνες του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.	3^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)
Εργασίες	93.376,53	107.380,90	107.308,02	107.317,09
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	16.807,78	19.328,56	19.315,44	19.317,08
Απρόβλεπτα 15%	16.527,65	2,51	88,51	77,80
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	126.711,97	126.711,97	126.711,97	126.711,97
Απολογιστικά	1.429,07	1.429,07	1.429,07	1.429,07
Αναθεώρηση	236,93	236,93	236,93	3.715,90
Άθροισμα	128.377,97	128.377,97	128.377,97	131.856,94
Φ.Π.Α. 24%	30.810,71	30.810,71	30.810,71	31.645,67
Γενικό Σύνολο	159.188,68	159.188,68	159.188,68	163.502,61

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **163.502,61 € (με Φ.Π.Α.)** και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 107.317,09 €, τη δαπάνη ποσού 19.317,08 € για ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτες δαπάνες ποσού 77,80 €, κονδύλιο απολογιστικών ποσού 1.429,07 €, κονδύλιο αναθεώρησης ποσού 3.715,90 € και κονδύλιο Φ.Π.Α. 24% ποσού 31.645,67 €.

Ο παρόντας 3^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ**» ποσού **163.502,61** ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο, μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου **κατά 4.313,93 € (με Φ.Π.Α.)**, αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
2. 3^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.
3. Πίνακες υπολογισμού δαπάνης αναθεώρησης
4. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	28-9-2022

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ανδρέας Κτενάς
4. Σταύρος Τραυλός
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 3^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ**» ποσού 163.502,61 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο, μη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης αναθεώρησης και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 4.313,93 € (με Φ.Π.Α.), αποκλειστικά και μόνο κατά το ποσό της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 857-48/04-10-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου