



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 49/11-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 880-49/11-10-2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας», (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010577924 2022-05-18) στα πλαίσια του παραδοτέου 4.1.4 “Pilot action in Lefkada”, του προγράμματος “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools” με ακρωνύμιο SAVE-WATER, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg- IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 81104/52/06-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
3.	Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
4.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας», (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010577924 2022-05-18) στα πλαίσια του παραδοτέου 4.1.4 “Pilot action in Lefkada”, του προγράμματος “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools” με ακρωνύμιο SAVE-WATER, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Δημήτρη Καλούση, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των § 1στ και 1ι.Ιν του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Ο.Ε.:

- ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που έχει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης, και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α'147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
- αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίου υπαλλήλους, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG - IPA CBC Greece- Albania 2014-2020 με το έργο " SAVE-WATER " ως Επικεφαλής Εταίρος - Leader (LB).

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
- το Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α'171) και του άρθρου 39 του ν.4488/2017 (Α'137)
- το Ν.4314/2014 (Α'265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του Ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- το Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- το Ν.4250/2014 (Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- τη παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- το Ν.4013/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- το Ν.3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- το άρθρο 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β'185) του Υπουργείου Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το Ν.2859/2000 (Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- το ν.2690/1999 (Α'45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- το π.δ 28/2015 (Α'34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- το π.δ. 80/2016 (Α'145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β'1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
- Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
- Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020.
- Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (IPA ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
- Την έγκριση της Πράξης “ Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools” με ακρωνύμιο SAVE-WATER από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Το εγκεκριμένο Δελτίο Υποβολής (Application Form) της Πράξης SAVE-WATER.
- Το εγκεκριμένο Δελτίο Τεκμηρίωσης Κόστους Προϋπολογισμού (Specification of Budget Cost) της Πράξης SAVE-WATER.
- Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract και Partnership Agreement του έργου.
- Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2018ΕΠ52260019 (SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20) (Αριθμ. 93903/10-9-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 522/6 του ΠΔΕ 2018.).
- Την αριθμ. 140-16/2018 απόφαση της με αριθμό 16ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: Ω9ΓΒ7ΛΕ-0ΞΣ) περί της 7ης Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 και Αποδοχών Χρηματοδοτήσεων Έργων ΠΔΕ με το οποίο έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης του Έργου “SAVE-WATER”.
- Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ89374/36591/09-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΠ 5226 «SAVE- WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» Κ.Ε. 2018ΕΠ52260019
- Την από 18-5-2022 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, συνολικού ποσού 110.856,00 ευρώ

- Την υπ'αριθμ. 80009/11915/04-10-2022 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες.
- Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται βάσιμοι. Συγκεκριμένα λόγω παραγόντων ανωτέρας βίας (προβλήματα εφοδιασμού, αδυναμία δυνατότητας διακοπών δικτύου ύδρευσης) διαπιστώθηκε ότι ο απομένων χρόνος έως τις 18-10-2022, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας.

### **Εισηγούμεθα**

Την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της από 18/05/2022 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία λήξης της, την **18/12/2022**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Αίτημα παράτασης

**Ο Διευθυντής Αναπτ.Προγρ/σμου**


**Δημήτριος Καλούσης ΠΕ/Α**

Σφ. Προμήθεια  
4-10-2022



3 Οκτωβρίου 2022

Προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ



Θέμα: Αίτημα παράτασης εκτέλεσης προμήθειας

Η εταιρία μας έχει αναλάβει την προμήθεια με τίτλο "Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας", (αριθμός διακήρυξης ΑΔΑΜ: 21PROC009378576 2021-10-18) με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρίας μας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση ο χρόνος ολοκλήρωσης καθορίζεται στους πέντε μήνες για την υλοποίησή της, με καταληκτική ημερομηνία τις 18/10/2022.

Όμως όπως γνωρίζετε, η πανδημία Covid-19 τα τελευταία έτη έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Η παραγωγή πιέζεται από τις ελλείψεις σε πρώτες ύλες, εξαρτήματα και από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των υλικών. Ακόμη και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εδώ και μήνες αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού και αναγκάζονται να μειώσουν, ενίοτε ακόμη και να αναστείλουν πλήρως την παραγωγική τους διαδικασία.

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και του κόστους των μεταφορικών έχει δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι χρόνοι παράδοσης των προμηθειών έχουν επιμηκυνθεί δραματικά από τα εργοστάσια κατασκευής. Δυστυχώς, παρά τις άκρως επιμελείς ενέργειες μας και την καθημερινή μας επικοινωνία με τα εργοστάσια κατασκευής του εξοπλισμού, έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς σημαντικές επιμηκύνσεις στον χρόνο παράδοσης των υλικών που έχει ήδη συμπαρασύρει τον χρόνο εκτέλεσης της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης.

Επιπλέον με την ανάθεση να γίνεται στα τέλη του προηγούμενου Μαΐου, το διάστημα από τέλη Ιουλίου έως και αρχές Σεπτεμβρίου ήταν ουσιαστικά ανενεργό. Κλειστά εργοστάσια και αντιπροσωπείες λόγω αδειών, αλλά και αδυναμία υλοποίησης της προμήθειας αφού η έντονη τουριστική σεζόν στο νησί, δυσκόλευε την δυνατότητα διαμονής συνεργείων στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Κυρίως όμως απαγόρευε τις όποιες διακοπές υδροδότησης στα κατά τόπους σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού. Στις συμβατικές υποχρεώσεις μας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ροομέτρων και μεταδοτών πίεσης σε αντλιοστάσια και δεξαμενές του δήμου. Απαιτούνται υδραυλικές εργασίες στο δίκτυο με προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης αλλά και παρουσία τεχνικών του δήμου. Ιούλιο και Αύγουστο με την έντονη τουριστική κίνηση στο νησί, με το δίκτυο και τους τεχνικούς του δήμου στα όριά τους, ήταν αδύνατο να προχωρήσουμε τις απαραίτητες εργασίες.

Ήδη η εκτέλεση της προμήθειας είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 60%. Τα υλικά και οι συσκευές έχουν παραληφθεί και η εγκατάσταση τους προχωρά κανονικά και δεκαέξι σταθμοί έχουν ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα απεικόνισης (και αυτό έχει παραδοθεί και λειτουργεί).

Λόγω όμως των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και οφείλονται σε παράγοντες ανωτέρας βίας (προβλήματα εφοδιασμού, αδυναμία δυνατότητας διακοπών δικτύου ύδρευσης) ο απομένων χρόνος έως τις 18-10-2022, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του ν. 4412/2016, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης δημόσιας σύμβασης.

Εν προκειμένω, η ανάγκη για την τροποποίηση, ήτοι για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής, ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας από την πλευρά μας. Η αιτούμενη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ούτε την αξία αυτής, η αρχική σύμβαση είναι εν ισχύ, η δε αιτούμενη παράταση κατά δύο (2) μήνες δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της προμήθειας κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 18/12/2022.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

ANASTASIOS LYRIS Digitally signed by ANASTASIOS  
LYRIS  
Date: 2022.10.03 12:00:45 +03'00'

για την εταιρία  
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ Δ – ΛΥΡΗΣ Α ΟΕ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ανδρέας Κτενάς
3. Γεώργιος Στασινόπουλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της από 18/05/2022 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία λήξης της, την 18/12/2022.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 880-49/11-10-2022**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρέας Κτενάς**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**