



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/18-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 904-50/18-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Albania 2014-2020».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 83392/53/13-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Αποδοχή αιτήματος παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVE WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Albania 2014-2020».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ. 75107/29202/02-10-2020 Απόφασης Ανάθεσης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΜΕΖ7ΛΕ-ΑΧΓ) ανατέθηκε με σύμβαση η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης και για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο "SAVE WATER" στην εταιρεία με δ.τ. **NEXTCOM A.E.**, (ημερομηνία υπογραφής αρχικής σύμβασης 05/10/2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007437545 2020-10-07 και ημερομηνίες τροποποίησης: 1^η τροποποίηση 08-04-2021 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008431784 2021-04-08, 2^η τροποποίηση 17-03-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010231815 2022-03-18 και 3^η τροποποίηση 30-03-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010295109 2022-03-30, 4^η τροποποίηση 18-04-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010415073 2022-04-18).

Το κωδικοποιημένο φυσικό συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου αφορά μεταξύ άλλων και την υλοποίηση των κάτωθι παραδοτέων της πράξης SAVE WATER σύμφωνα με την προηγούμενη σύμβαση :

Κωδικός Παραδοτέο υ	Περιγραφή	Διάρκεια
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	31/08/2022
2.1.1	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	31/08/2022
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	31/08/2022
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	31/08/2022
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	31/08/2022
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
4.1.3	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	31/08/2022
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	31/08/2022
5.1.4	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	31/08/2022

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ο Ανάδοχος έπρεπε να υποβάλλει τα ως άνω παραδοτέα έως το διάστημα που ορίζει η σύμβαση, ήτοι παραδοτέα **1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.1.3, 4.1.4** και **5.1.4** έως τις 31/08/2022. Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις της παρ.2.3 της σύμβασης με τον Ανάδοχο, στην οποία αναφέρεται ότι: «*Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/08/2022, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης SAVE WATER. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου*» και λαμβάνοντας υπόψη:

Το υπ' αριθμ.πρωτ. 68149/29153/22-08-2022 αίτημα παράτασης των ως άνω παραδοτέων της Nextcom A.E., καθώς και το γεγονός ότι παρατάθηκε συνολικά η διάρκεια υλοποίησης του έργου έως τις 28/02/2023,

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του αιτήματος παράτασης της NEXTCOM A.E., περί υλοποίησης των παραδοτέων: **1.1.2:** «Συναντήσεις Έργου», **2.1.2:** «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», **2.1.3** «Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση», **2.1.4** «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια», **2.1.5** «Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση», **4.1.3** «Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα», **4.1.4** «Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα» και **5.1.4:**

«Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)» έως 28/02/2023. Αν παραταθεί το έργο να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.

Επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Παραδοτέο υ	Περιγραφή	Διάρκεια
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	28/02/2023
2.1.1	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	28/02/2023
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	28/02/2023
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	28/02/2023
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	28/02/2023
3.1.1	Διασυνοριακό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
4.1.3	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	28/02/2023
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	28/02/2023
5.1.4	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	28/02/2023

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Δρ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης της NEXTCOM Α.Ε., περί υλοποίησης των παραδοτέων: **1.1.2:** «Συναντήσεις Έργου», **2.1.2:** «Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό», **2.1.3** «Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση», **2.1.4** «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια», **2.1.5** «Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση», **4.1.3** «Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα», **4.1.4** «Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα» και **5.1.4:** «Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)» έως 28/02/2023. Αν παραταθεί το έργο να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων *χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.*

Επομένως ο πίνακας του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα συγκεκριμένα παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Παραδοτέο υ	Περιγραφή	Διάρκεια
1.1.2	Συναντήσεις Έργου	28/02/2023
2.1.1	Πλάνο Επικοινωνίας και Ιστοσελίδα Έργου	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
2.1.2	Εκτυπωμένο και Ηλεκτρονικό Υλικό	28/02/2023
2.1.3	Ενημερωτικές Ημερίδες και Εναρκτήρια και Απολογιστική Εκδήλωση	28/02/2023
2.1.4	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια	28/02/2023
2.1.5	Άτυπη Εναρκτήρια Εκδήλωση	28/02/2023
3.1.1	Διασυνورياκό Δίκτυο για τις Πιέσεις στο Πόσιμο Νερό	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.2	Δημιουργία Ενημερωτικού GIS Χάρτη	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.3	Πρωτόκολλο για Πρότυπα Παρακολούθησης	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
3.1.4	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Υδάτων	Παραδόθηκε εμπρόθεσμα
4.1.3	Πιλοτική Δράση στην Κέρκυρα	28/02/2023
4.1.4	Πιλοτική Δράση στη Λευκάδα	28/02/2023
5.1.4	Συμβολή Υλικού για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Κοινού και της Εφαρμογής (API)	28/02/2023

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 904-50/18-10-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου