



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/10-11-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 989-54/10-11-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων της από 21/10/2022 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «AETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 10-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 89840/57/04-11-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη Μοθωναίου |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ανδρέας Κτενάς | Αναπληρωματικό μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Κατά τη συζήτηση του 6^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αποχώρησε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης, λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι έχει κατέβει η ανάρτηση του live-streaming από το site της περιφέρειας. Εκτός του τυπικού χαρακτήρα που αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής αφού ήταν με τηλεδιάσκεψη μέσω του e-presence και δεν υπήρχε δημοσιότητα, υπάρχει το ουσιαστικό ζήτημα της αντιδημοκρατικής λειτουργίας της περιφερειακής αρχής (Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) που δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή και με διάφορες προφάσεις προσπάθησε να το δικαιολογήσει.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 62139/25068/27-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 10ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων της από 21/10/2022 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας

για το έργο «AETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,
- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Του Ν. 4314/2014 (Α' 265)1, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- Του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Τις διατάξεις της αριθμ. 3004991/ΥΔ1244/12.4.2016 (ΦΕΚ 1099 Β') κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
- Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG GREECE – Italy 2014-2020,
- Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που έχει δημοσιεύσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

- Την 6th Targeted Call for Strategic Project Proposal πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων στα πλαίσια του INTERREG V-A Greece – Italy 2014 – 2020,
- Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 196-22/2020 απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 12η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 στην οποία περιλαμβάνεται και η αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο ΑETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», GR-IT 2014-20»,
- Την υπ' αρ. 123562/20-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [ΑΔΑ:ΨΣΓ446ΜΤΛΡ-ZPE] περί έγκρισης ένταξης του έργου στην ΣΑΕΠ 322/6 του ΠΔΕ 2020,
- Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ. 11932/4593/16-02-2021 [ΑΔΑ:ΨΘΒΡ7ΛΕ-ΦΥΒ] Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ3226 ΑETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources»,
- Την υπ' αρ. οικ. 11920/4586/16-02-2020 [ΑΔΑ:Ψ6ΧΘ7ΛΕ-3ΟΔ] Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού υπόλογου διαχειριστή Έργου ΑETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 3226,
- Την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου ΑETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020,
- Τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο (Puglia Region - ASSET -Regional Strategic Agency for the Eco-Sustainable Development of the Territory Puglia Region) για το έργο ΑETHER και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
- Την συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου ΑETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources»,
- Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ-322/6 στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004 και προϋπολογισμό 600.000,00€,
- Την υπ' αριθμ. 539-28/22-06-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη δαπάνη: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (33.900,00€), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει»,
- Την αριθ. Πρωτ. Οικ. 70274/30248/30-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011167737 2022-08-31) «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020» προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (33.900,00€) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
- Την αριθ. Πρωτ. 71300/13600/05-09-2022 Προσφορά της εταιρείας «Μήλεσης Διον.- Χρυσικοπούλου Αγγ. Ο.Ε. – MARKET ANALYSIS»,
- Την αριθ. Πρωτ. 72645/13820/08-09-2022 Προσφορά της εταιρείας «Τόπος Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»,
- Το Αριθ. 12/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-εργασιών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών της ΠΕ Ζακύνθου, για το έτος 2022, με θέμα: Απευθείας Ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020» προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (33.900,00€) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, με το οποίο προτείνεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014– 2020» προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (33.900,00€) στην εταιρεία «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» με τιμή προσφοράς 32.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
- Την αριθ. 850-48/04-10-2022 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 12/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-εργασιών και αξιολόγησης προσφορών

διαγωνισμών της ΠΕ Ζακύνθου, για το έτος 2022,

- Την αριθ. Πρωτ. 82390/15603/11-10-2022 (ΑΔΑ:9ΩΞΚ7ΛΕ-ΩΡΒ) «Απευθείας Ανάθεση για την υπηρεσία «Παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020»,
- Την από 21/10/2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011459503 2022-10-20),
- Το από 04/11/2022 αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Εταιρείας «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων της από 21/10/2022 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «ΑETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», λόγω της διοργάνωσης συνάντησης των εταίρων του έργου «ΑETHER» στο Μπάρι στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022 από τον Επικεφαλής Εταίρο (Περιφέρεια Απουλίας) και με στόχο τον συντονισμό των δράσεων προβολής και επικοινωνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τις αντίστοιχες δράσεις των υπόλοιπων εταίρων του έργου, ως εξής:

Αρχικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών (όπως ορίστηκε στην από 21/10/2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011459503 2022-10-20)

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται στις 31/10/2023.

Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων από την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια υλοποίησης του θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο **χρονοδιάγραμμα υλοποίησης** εργασιών:

Είδος Παραδοτέου	Κωδικός Παραδοτέου	Παραδοτέο	2022		2023												
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1.5.2	Συνάντηση του έργου Aether															
	3.5.1	Διεθνική συνάντηση διαβούλευσης (transnational consultation table)															
	4.5.2	Ενημερωτική δράση για την στελέχη φορέων πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικών ΜΚΟ															
	4.5.5	Ενημερωτική δράση για την προβολή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ															

		awareness-raising action)																
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΑΝΙΩΝ	2.5.5	Εμπειρος Εμπειρογνώμονας																
	2.5.5	Εμπειρογνώμονας																

Σημειώνεται ότι δύναται χρονικά να παραταθεί, κατόπιν σχετικής έγκρισης συνολικής χρονικής παράτασης της Πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η αρχική συνολική συμβατική αξία δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης ΑETHER.

Ειδικά για τις δράσεις Διοργάνωσης εκδηλώσεων: Παραδοτέο 1.5.2 «Συνάντηση του έργου Aether», Παραδοτέο 3.5.1 «Διεθνική συνάντηση διαβούλευσης (transnational consultation table)», Παραδοτέο 4.5.2 «Ενημερωτική δράση για την στελέχη φορέων πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικών ΜΚΟ», Παραδοτέο 4.5.5 «Ενημερωτική δράση για την προβολή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος (STEP)» και προκειμένου να υπάρχει συντονισμός με αντίστοιχες δράσεων των υπόλοιπων εταίρων του έργου, η ακριβής ημερομηνία θα ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεννόηση με τους λοιπούς εταίρους του έργου και θα ανακοινώνεται στον ανάδοχο τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της κάθε εκδήλωσης.

	Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
--	--

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Ιωάννης Αρμενιάκος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Ανδρέας Κτενάς
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω.

ΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΑΝΙΩΝ	2.5.5	Εμπειρογνώμονας											
---	-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Σημειώνεται ότι δύναται χρονικά να παραταθεί, κατόπιν σχετικής έγκρισης συνολικής χρονικής παράτασης της Πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η αρχική συνολική συμβατική αξία δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης ΑETHER.

Ειδικά για τις δράσεις Διοργάνωσης εκδηλώσεων: Παραδοτέο 1.5.2 «Συνάντηση του έργου Aether», Παραδοτέο 3.5.1 «Διεθνική συνάντηση διαβούλευσης (transnational consultation table)», Παραδοτέο 4.5.2 «Ενημερωτική δράση για την στελέχη φορέων πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικών ΜΚΟ», Παραδοτέο 4.5.5 «Ενημερωτική δράση για την προβολή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος (STEP)» και προκειμένου να υπάρχει συντονισμός με αντίστοιχες δράσεων των υπόλοιπων εταίρων του έργου, η ακριβής ημερομηνία θα ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεννόηση με τους λοιπούς εταίρους του έργου και θα ανακοινώνεται στον ανάδοχο τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της κάθε εκδήλωσης

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 989-54/10-11-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα