



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/24-01-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 14-2/24-01-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., μετά την υποκατάσταση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α, της ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 23-01-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 4879/1/19-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.
Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.
Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., μετά την υποκατάσταση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α, της ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να

καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών επισκευής στο Γυμνάσιο Βασιλικής λόγω σεισμού.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τα άρθρα 132, 154 και 156 αυτού.
2. Την αρ. Πρωτ.: ΔΝΣ/οικ. 42049/ΦΝ 466 // 31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμ. Του Υπουργείου – Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (εγκύκλιο 8 – ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ)
3. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/ση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Την από 24-10-2022 με αρ. πρωτ.: 85744/12816 (ΑΔΑ 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011475295) Σύμβαση Κατασκευής Έργου λόγω Υποκατάστασης Αναδόχου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 24/10/2023
6. Το από 09-12-2022 Απόσπασμα Πρακτικού 10^{ης} Συνεδρίασης, αναφορικά με την Πράξη 7^η του Θέματος 7^{ου}.
7. Στοιχεία του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης :	450.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	16/11/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	45,67%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Ποσό Υποκατάστασης ¹ /ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης λόγω υποκατάστασης:	244.488,98€ με Φ.Π.Α. / 04-06-2021 04/06/2022 214.607,75€ με Φ.Π.Α./24-10-2022 24-10-2023

8. Το γεγονός ότι:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν:

- Μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, είναι προβλεπόμενες από την Σύμβαση και το Τιμολόγιο και δεν τροποποιούν το συμβατικό τίμημα, η ποσότητά τους, όμως, τροποποιήθηκε κατά την πορεία κατασκευής του έργου, όπως προέκυψε από τις έως σήμερα εγκεκριμένες επιμετρήσεις αλλά και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρήσεων και

Ι. δύο (2) νέες τιμές, (1ΠΝΤ/1) και (1ΠΝΤ/2) στην ομάδα Β' «1.1 **ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΔΑΠΕΔΑ –ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ**», που αφορούν Ικριώματα και επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων, που περιγράφονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου αλλά και για την ασφάλεια εκτέλεσης ορισμένων εργασιών του έργου χωρίς να τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 156 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω εργασιών καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» ορισμένων εργασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156 §3 του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Έτσι, ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση λόγω υποκατάστασης και ανέρχεται στο ποσό των 214.607,75 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τελικής συνολικής δαπάνης 214.607,75€ με Φ.Π.Α. (αρχική σύμβαση λόγω υποκατάστασης: 214.607,75€ με Φ.Π.Α.) του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεόδωρος Μανωλίσης

Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΕΕ

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Στη Λευκάδα σήμερα στις 08... του μήνα Δεκεμβρίου... του έτους 2022, ο υπογεγραμμένος Θεόδωρος Μανωλίτσης Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α, Προϊστάμενος της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / Π.Ε. Λευκάδας / Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως ισχύει
2. Τα συμβατικά τεύχη της ανωτέρω εργολαβίας,
3. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών
4. Το γεγονός ότι οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται στα επίσημα τιμολόγια του έργου αλλά είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΕΒΗΚΑ

από κοινού με τον ανάδοχο- υποκατάστατο Ανγνωστό Κωνσταντίνο, νόμιμο εκπρόσωπο του έργου στον καθορισμό των παρακάτω νέων τιμών μονάδας εργασιών:

1 ΠΝΤ/1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α123.03

Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ίκριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βελη κόμψεως και θα φέρουν κγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαίτερων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως

της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του κτιρίου, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :1ΠΝΤ/2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α123.14 Επενδύσεις πρόσοψης κτιριωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης κτιριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του κτιρίου. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών κτιριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,65
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΑΓΡΙΝΙΟΣ 1/12/2022

Ο ανάδοχος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΕ



ΛΕΥΚΑΔΑ 1/12/2022

Ο προϊστάμενος

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ Π.Ε./Α

ΛΕΥΚΑΔΑ 1/12/2022

Οι επιβλέποντες

ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εισήχθη την 9-12-2022

Συζητήθηκε την 3-12-2022

ολικά ολικά

ακυρώθηκε εγκρίθηκε

μερικώς μερικώς

ΠΡΑΞΗ 719-12-2022 ΘΕΜΑ 70

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΓΗΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εργασία		Τύπος Ανακατασκευαστικής Πρώτης										Σύνολο					
Α/Α	Ενδοχρησιότητα	Α.Τ.	Είδος Μονο-δομ.	Εργασίες οφρουν προέκτασης						Προκαταρκτικές εργασίες παρήκτασης Α' Ξ				ΣΕ ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τμήτ. μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τμήτ. μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τμήτ. μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επιπλέον Ανοφ.δομ.Ανομήτ.	Επιπλέον Ανοφ.δομ.Ανομήτ.
						Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική		
Εργασίες προέκτασης																	
ΚΩΜΑΤΟΓΡΗΚΑ-ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ																	
1	Επισκευή θεμελίων (ΟΚ Α.1)	1	Μ3	4,49	12,00	53,76					12,00	0,00				53,76	
2	Επιβολή θεμελίων (ΟΚ Α.2)	2	Μ3	20,91	8,00	167,68				63	8,00	378,00			193,14		
3	Φερακατασκευή περιφραγμένης αυτοκινητοφωφής μηχανοκίνητης (ΜΑΟΚ 22.15.02)	3	Μ2	11,29	5,00	72,80				103	5,00	515,00			442,20		
4	Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος (ΜΑΟΚ 22.15.01)	4	Μ2	3,86	50,00	215,00					58,00	0,00				215,00	
5	Επιβολή με κατηφάρδο C15/10, ΜΑΟΚ 32.11.03)	5	Μ3	42	84,00	3.528,00				15	84,00	1.260,00				1.260,00	
6	Οπκ. Ενσώρευση 12025 Τριγων. Απαιτήσεων (ΜΑΟΚ 32.11.15)	6	Μ3	9	95,00	855,00					95,00	0,00				855,00	
7	Κατασκευή θεμελίων επί σκυροδέματος σκυροδέμα κατηφάρδο C20/25 ή C18/20 ορθογώνια (ΟΚ Β.1)	7	Μ3		150,00						150,00	0,00					
8	Κατασκευή νέων στοιχείων από σκυροδέμα σκυροδέμα C20/25 (ΟΚ Β.2)	8	Μ3	5	240,00	1.200,00					240,00	0,00				1.200,00	
9	Κατασκευή από έργο σκυροδέμα για γαυροπαρασκευασμένο ΕΒΕ205 (ΟΚ Β.4.1)	9	Μ3	9,4	200,00	1.880,00				19,80	300,00	3.270,00			1.389,00		
10	Προσκόλληση πηλής σκυροδέματος για παρήκταση ΕΒΕ205 (ΜΑΟΚ 32.25.04)	10	Μ3		22,50						22,50	0,00					
11	Επισκευή οδών με σκυροδέμα βιάλες (ΟΚ Β.8)	11	Τμμ	55	350,00	19.250,00				52	350,00	18.200,00				10.050,00	
12	Συντόμηση γραμμών με σκυροδέμα βιάλες (ΟΚ Β.7)	12	Μμ	70	45,00	3.150,00				150	45,00	6.750,00			3.600,00		
13	Επισκευή πλάκας με πολυμερές βιάλες (ΟΚ Β.6.Α)	13	Μ2	9	220,00	1.980,00				9	220,00	1.980,00					
14	Μεταλλικά στοιχεία ενίσχυσης (ΟΚ Β.7.3)	14	Χμμ	2.190,41	5,00	10.952,05				3.180,55	5,00	16.902,75			3.970,70		
15	Συμμεταλλικά γυφιν βραχίονα τσιμεντοκάλυψης (ΜΑΟΚ 31.02)	15	Μ2	55	22,50	1.237,50				19,20	22,50	4.425,00			3.201,30		
16	Εξομαρ σκυροδέμα ΕΒΕ205 (ΜΑΟΚ 32.20.01)	16	Χμμ	6.025,66	1,00	6.447,45				124,51	1,00	882,25				5.565,20	
17	Προσκόλληση πηλής σκυροδέματος (ΜΑΟΚ 31.25)	17	Χμμ	6.025,66	0,28	1.567,18				124,51	0,28	230,82				1.336,31	
18	Αποσπώση (ΜΑΟΚ 33-5)	18	Μ2	170	2,20	374,00				125,20	2,20	275,52				19,48	
Αφαιρέση (πρωτότυπο)				45 %		32.745,20						54.872,29			14.716,54	12.612,25	
						23.718,98						24.612,33			4.615,95	5.600,01	
						25.011,51						30.179,75			8.110,49	6.942,24	
Σύνολο (Εργασίες)						25.011,51						30.179,75			1.138,24		
ΚΩΜΑΤΟΓΡΗΚΑ-ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ																	
ΤΟΥΚΟΚΗΛΙΑ-ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ																	
1	Δομολογία τοίχων (ΜΑΟΚ 45.01.02)	19	Μ2	50	18,50	925,00					19,50	0,00				915,00	
2	Αποσπώση τοιχοποιίας πλάκων (ΟΚ Δ.1.Β)	20	Μ2	70	32,00	2.240,00				126,3	32,00	4.048,00			1.808,00		
3	Επισκευή τοιχοποιίας, πηρήματα (ΟΚ Δ.2.3)	21	Μ2	40	12,00	480,00					12,00	0,00				480,00	
4	Αποσπώση στοιβαγμένων (ΟΚ Δ.3.Ε)	22	Μ2	950	15,00	14.250,00				900	15,00	9.000,00					
5	Χωροσταθμίες στοιβαγμένων (ΟΚ Δ.4.Α)	23	Μ2	700	7,00	4.900,00				550	7,00	4.550,00				350,00	
6	Χωροσταθμίες επιφανειών σκυροδέματος (ΟΚ Δ.4.3)	24	Μ2	2.500	12,00	30.000,00				1.700	12,00	20.400,00				7.200,00	
7	Αποσπώση πλάκας δομολογίας (ΟΚ Ε.1)	25	Μ2	175	120,00	21.000,00				175	120,00	21.000,00					
8	Αποσπώση πλάκων (ΟΚ Ε.5)	26	Μ2	10	4,00	40,00					4,00	0,00				40,00	
9	Αποσπώση από τσιμεντοκάλυψης επιφανειών κατάρτι ή τσιμεντοκάλυψης (ΟΚ Ε.6.Β)	27	Μ2	180	30,00	5.400,00				150	30,00	4.500,00				900,00	
10	Εξομαρ βλάκας για αποσπώση με κοφ. εργαλεία σκυροδέμας τάξ 60/0 π	28	Μ2	210	56,00	11.760,00				121	56,00	7.000,00				4.760,00	
Σύνολο (Εργασίες)						81.395,00						70.498,10			1.808,99	14.726,00	

Τοξ Απορρυπαντικός Πίνακας														Σελίδα 2								
Α/Α	Είδος εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασία αρχικού προϋπολογισμού				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Προτεινόμενες εργασίες παρόμοιου τύπου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ						
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επιτόκιο Απο Προϋπολογισμό	Επί ύψιστων							
						Μικρή	Όλη					Μικρή	Όλη									
Από μετρώρα																						
11	Συνδυασ στήριξη (NADOK A53.83.12)	20	M2	210	19,00	3.990,00																
12	Επιμετάλλωση με κερματίδια γυαλέου τύπου (NADOK A72.11)	30	M2	210	22,50	4.725,00																
13	Επίπληση με ελαστική υδροστατική μεμβράνη (NADOK A75.12)	31	M2	210	7,50	1.575,00													1.912,50			
14	Θεραπείαση πελόμενων εργασιών με πάχος στο οριζόντιο εμβαστόνισμα πολεοδομική πάχος 50 mm (NADOK A75.45)	32	M2	210	14,50	3.045,00																
15	Επιτομία στήριξη (ΟΚ ΣΤ.3)	33	M2	110	15,00	1.650,00																
16	Μερίσματα οδών ασφαλτάς βραδείας τύπου	11015	M2																3.320,00			
17	Επιτόμιση πρόσοψης κερματίων	11072	M2																455,00			
Αφαιρέση έκπτωσης				45 %		93.314,01													15.817,50			
						-44.241,30													-7.477,87			
						54.072,71													9.339,63			
[ΟΧΟΠΟΙΩΣΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΩΠΙΑ] Σύνολο:						54.072,71													1.319,88			
ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ																						
1	Επιτομία στήριξη, ρυμπατισμό αναφύλαξης (ΟΚ Η.1)	34	M2	40	19,00	760,00													760,00			
2	Υποκαίση υαλοπίνακα σπινδι (ΟΚ Η.2Α)	35	M2	40	15,00	600,00													600,00			
3	Ανεσπασή εσωτερικής πόρτας (έλισης) (ΟΚ Η.3Β)	36	Τμμ	15	150,00	2.250,00													2.250,00			
4	Επιτομία πόρτας (NADOK 54.01.01)	37	Τμμ	11	165,00	1.815,00													483,49			
5	Ανεσπασή θέρμανση ταξίμων μεγάλης (ΟΚ Η.4Α)	38	M2	78	150,00	11.700,00													7.400,00			
6	Καθαρισμός οδών (NADOK 54.01.01)	39	Χ.ο.	770	4,50	3.465,00													5.135,00			
7	Οδός επαχθής καταστάσεως (NADOK 54.05.11)	40	Χ.ο.	280	10,00	2.800,00													800,00			
8	Χωματόμακας πόρτων κερματίων (NADOK 77.21.01)	41	M2	160	8,50	1.360,00																
9	Συρτάριση στήριξης κερματίων (ΟΚ Β.41.2)	42	MN	30	18,18	543,00													801,00			
10	Βλήτρες από χάλυβα επίστασης 8500C διαμέτρου 12mm (ΟΚ Β.12.2)	43	Τμμ	191	7,00	1.337,00													1.757,01			
11	Βλήτρες από χάλυβα επίστασης 8500C διαμέτρου 16mm (ΟΚ Β.12.4)	44	Τμμ	150	1,50	225,00													350,00			
12	Βλήτρες από χάλυβα επίστασης 8500C διαμέτρου 18mm (ΟΚ Β.12.5)	45	Τμμ	388	11,00	4.268,00													1.810,00			
13	Βλήτρες από χάλυβα επίστασης 8500C διαμέτρου 20mm (ΟΚ Β.12.6)	46	Τμμ	50	14,00	700,00																
14	Καυλιεσπασή χάλυβα Μ.Α. (ΟΚ Η.1)	47	Τμμ	75	8,00	600,00													710,00			
15	Μηχανικό σύνδεσμο σπασίματος (ΟΚ Η.2)	48	Τμμ	860	9,00	7.740,00													510,00			
16	Νιβά πλήρωσης μεταλλική μεμβράνη (ΟΚ Η.3)	49	M2	2	1.820,00	3.640,00													1.740,00			
17	Επιτομία στήριξη σπινδι (ΟΚ Η.4)	50	M2	155	30,00	4.650,00													1.274,00			
18	Επιτομία ταξίμων (ΟΚ Η.5)	51	M2	6	20,00	120,00													4.252,81			
19	Γυροσταθίες πυλόνισμα (NADOK 71.05.12)	52	M2	75	18,00	1.350,00													5.200,00			
20	Καθαρισμός και περιποίηση μεταλλικών επιφανειών από υδρομαρμα, μακίαι, πάχος 2 cm κα τάξους 11 - 30 cm (NADOK 75.01.01)	53	M2	10	78,50	785,00													3.150,00			
21	Γιαλόμενα - κρυσταλλοποίηση επιφανειών υαλασίου (ΟΚ 75.01.01)	54	M2	840	8,00	6.720,00													795,00			
Σύνολο μετρώρα						45.174,00													5.120,00			
												16.660,35	31.534,80	23.030,45								

Τοιχοποιία													Σελίδα 4				
Τοιχοποιία																	
Α/Α	Είδος εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικά προϋπολογισμού				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Προτεινόμενες εργασίες παρόμοιου του Α.Τ.Ε				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επίπεδο Απο Προϋπολογισμό	Επί Δαπάνη		
						Μηνιαία	Ολική					Μηνιαία	Ολική				
	Από μεταφορά																1.490,00
3	Απεκόνιση σωλημάτων βάρκοι (H/M 7)	76	Τετ.		500,00												
4	Χαλασών εξωτερική άκμερου από Ø15 εκς Ø22mm. (H/M 7)	77	MH	100	15,00	1.500,00						100	15,00	1.500,00			
5	Χαλασών εξωτερική άκμερου από Ø21 εκς Ø42mm. (H/M 7)	78	MH	36	25,00	900,00						36	25,00	900,00			
6	Μόνωση πυλίων επί Φ42χλ τύπου ΑΡΙΜΑΡΕΛ (H/M 10)	79	MH	40	7,00	280,00						40	7,00	280,00		420,00	
7	Πλαστικές σωλήν PVC διαμέτρου 50mm ΠΙΕΣΩΣ 6 ΑΤΜ. (H/M 8)	80	MH	20	10,00	200,00						20	10,00	200,00			
8	Πλαστικές σωλήν PVC διαμέτρου 100mm ΠΙΕΣΩΣ 6 ΑΤΜ. (H/M 8)	81	MH	15	12,00	180,00						15	12,00	180,00			
9	Πλαστικές σωλήν PVC διαμέτρου 125mm ΠΙΕΣΩΣ 6 ΑΤΜ. (H/M 8)	82	MH	20	15,00	450,00						20	15,00	450,00			
10	Χαλασών εξωτερική άκμερου 18mm (H/M 7)	83	MH	20	7,00	140,00						20	7,00	140,00			
11	Καζάνια ζεσλής νερού ή γενικής χρήσης (H/M 17)	84	Τετ.	2	50,00	100,00											100,00
12	Καζάνιτος τσιγκι 5μ. (H/M 13)	85	Τετ.	2	25,00	50,00											50,00
13	Καζάνια ζεσλής (H/M 18)	86	Τετ.	2	20,00	40,00											40,00
14	Φράκτα επεξεργασ 40x50cm. (H/M 10)	87	Τετ.	6	170,00	1.020,00											1.020,00
15	Εργασίες σιμωτών υδραυλικής τσιππορβότες (ΠΑΡ 6732)	88	Χρμ.	70	3,00	210,00											210,00
16	Υδραυλική εγκατάσταση ως από έγκυα σωλήνα ΡΕ με επιβά προστάδα. (H/M 9)	89	Τετ.	2	600,00	1.200,00											1.200,00
17	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού 14.000 btu/h (ΠΑΡ 1522)	90	Τετ.	3	700,00	2.100,00											2.100,00
18	Υδρορροή αλουμινίου πάχος: (H/M 9)	91	MH	20	21,00	600,00						4	700,00	2.800,00		700,00	
	Μικρά Σύνολο					10.520,00						15	20,00	300,00		900,00	
	Αξόσημο Αγοράτα έκπτωση			49 %		-8.154,80										-881,80	
	(ΠΑΡΑΥΟΧΑ) Σύνολο:					5.365,20										4.291,30	
	Εργασίες προϋπολογισμού Σύνολο:					124.819,36	124.819,36									36.123,00	37.289,20
																2.610,75 (2,19%)	
	Σύνολο															127.504,19	

1ος Ανακαταλυτικός Πίνακας													Σελίδα 1	
ΣΑ	Ενδείξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μέντο-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προσπεφαιμένες εργασίες παρόντος του Α/ΠΕ				ΣΕ ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τμήτ. μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τμήτ. μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο προϋπολογισμό	Επί ύστερον	
						Μικροή	Όλη			Μικροή	Όλη			
Σύνολο εργασιών						124.531,38					127.301,13	2.669,75		
	Ενοίκιο όφρα		Μικροή	16 %		124.531,38					127.301,13	36.525,98	34.265,23	
						22.471,69					22.151,02	6.616,66	6.167,74	
						147.311,47					150.151,13	43.572,86	40.432,97	
	Επιμελέτηση		Μικροή			147.311,47					150.151,13	43.572,86	40.432,97	
						0,01					0,01			
						147.311,48					150.151,14	43.572,86	40.432,97	
	Ενοίκιο αποθήκη		Μικροή			25.711,24					22.571,58		3.139,66	
						113.021,72					113.021,72		43.572,86	
	Ύδα έσπαση		Μικροή			113.021,72					113.021,72	43.572,86	43.572,86	
						49,05					49,05			
						113.070,77					113.070,77			
	Ευφρατική μεταβολή Κατάμεταβολή					113.070,77			0,00		113.070,77			
	Ενοίκιο Φ.Π.Α.		Μικροή	24 %		113.070,77					113.070,77	43.572,86	43.572,86	
						41.538,88					41.538,88	16.457,44	16.457,44	
						214.507,75					214.507,75	59.030,10	54.030,78	
ΥΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						214.507,75					214.507,75	54.030,10	54.030,78	
Συνολικά ποσό έργου						214.507,75					214.507,75	54.030,10	54.030,78	
						Τελική μεταβολή								
									0,00				1,01	
Τελικό ποσό παρόντος						ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ και ΕΒΔΟΜΗΝΗΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 214.607,79								

ΑΡΧΗΓΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗΓΟ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΤ 27Α 15
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΤ 27Α 15

ΑΡΧΗΓΟΣ 09/12/2022
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΩΔΑΣ
 9-12-2022
 9-12-2022
 ΠΡΑΞΙΣ 349-12-2022

ΑΡΧΗΓΟΣ 09/12/2022
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Π.Ε. Υ.Γ.
 Τηλεφώνος Μαχίτου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης/09-12-2022

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 06-12-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας (Αναπληρώνει τον Κακλαμάνη Στ)
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Γεώργιος Κοντοπριάς, εκπρόσωπος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), που παρίσταται για το 1ο ΘΕΜΑ.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης υπολειπόμενου ποσού σύμβασης 214.607,75 € πλέον Φ.Π.Α., νέου αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 7η (Θέμα 7ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης υπολειπόμενου ποσού σύμβασης 214.607,75 € πλέον Φ.Π.Α., νέου αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσας
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδωνας Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπριάς (Για το 1ο ΘΕΜΑ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Λούβρος



22SYMV011475295-2022-10-24

ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Ημερομηνία: 2022.10.24 10:45:11
 ΕΣΥ
 Ρολόι: Athens



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΗΔΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 24/10/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 85744/12816 /ΦΕ

ΣΧΕΤ.:84360/12591/17-10-2022

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠ.: 450.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ποσού 214.607,75€ (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση των εργασιών του υπολοίπου τμήματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», όπως αυτό καθορίζεται μετά την έγκριση του 2^{ου} λογαριασμού, αρχικού Προϋπολογισμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α., υπολειπόμενου ποσού 214.607,75€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ως εκπρόσωπος της Π.Ι.Ν. και για λογαριασμό της οποίας υπογράφεται η σύμβαση λόγω υποκατάστασης του αναδόχου κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της 836-47/28-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΚ27ΛΕ-87Υ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων για υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας, και αφετέρου

β. Ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τον Δήμο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Κέντρου 8, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100 και ΑΦΜ 997699571 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Κωνσταντίνο του Νικολάου, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 720845, ως υποκατάστατος του ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΜΑ.Ι.СON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΜΑ.Ι.СON» με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων, οδός Ζυγομάλλη, αρ. 24, Τ.Κ. 45332 και ΑΦΜ 800895063 ΔΟΥ Ιωαννίνων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάντζιο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 237678.

22SYMV011475295 2022-10-24 ^{ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ}

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

(1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ** καλούμενη στο εξής εργοδότης, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 132 παρ. 4 περ. δ και παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την 251-24/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚΔ7ΛΕ-Ι4Ω) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί «11^{ης} Τροποποίησης προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης 2019 – αποδοχές χρηματοδότησης»

γ) 8^η Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006», με αριθμ. ΑΔΑΜ 20REQ006236425 2020-02-04 (αρ. πρωτ.: 107720/44584/16-12-2019, ΑΔΑ: ΩΝΨΗ7ΛΕ-ΔΚΞ)

δ) Την 9^η Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμό υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006», με αριθμ.: ΑΔΑΜ 20REQ007240608 2020-08-31 (αρ. πρωτ.: 32770/13089/22-05-2020, ΑΔΑ: ΨΝΦΗ7ΛΕ-ΙΧΑ)

ε) Την 10^η Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμό υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006» (αρ. πρωτ.: οικ. 44797/17985/29-06-2020, ΑΔΑ: 6Ο7Η7ΛΕ-ΑΛ3η)

στ) Την από 20-01-2020 με αρ. πρωτ.: 111817/17225 «Έγκριση μελέτης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», προϋπολογισμού 450.000,00 € (με ΦΠΑ), από πιστώσεις Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 022 Κ.Ε.2015ΕΠ02200006», (ΑΔΑ: ΨΣΙΡ7ΛΕ-ΒΧ5)

ζ) Την αριθμ. 122-13/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», προϋπ/σμου 450.000,00€ με Φ.Π.Α..

η) Τον από 13/08/2020 με αριθμ. πρωτ.: 136309 έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 122-13/2020 (ΑΔΑ: 9Λ777ΛΕ-Γ5Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

θ) Την 875-43/08-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΣ27ΛΕ-ΛΧΙ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής περί «έγκρισης εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης, κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**»

ι) Την από 30-09-2020 συνταχθείσα διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007489061 2020-10-16) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ**

22SYMV011475295 2022-10-24 ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμου 450.000,00€ με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 022 Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 και Α/Α Συστήματος 92868.

κ) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.

λ) Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016 που κατέθεσε με την από 17-10-2022 υποβολή του ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και η οποία ζητήθηκε με την αριθμ. Πρωτ.: 83073/12412/14-10-2022 σχετική.

μ) Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

ν) Την αριθμ. 42530/13.04.2021 (ΑΔΑ 6ΖΣΠΟΡ1Φ-ΓΣΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ξ) Την αριθμ. 2/2021 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του/της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης

ο) Την από 04-06-2021 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV008723569 (ΑΔΑ: ΩΣΩΨ7ΛΕ-ΓΧΛ) με ανάδοχο την «ΜΑ.Ι.ΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

π) Την αρ. πρωτ.: 89828/14751/ΦΕ/03-05-2022 απόφαση έκπτωσης του αναδόχου.

ρ) Την από 19-05-2022 ένσταση της «ΜΑ.Ι.ΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», κατά της αρ. πρωτ.: 89828/14751/ΦΕ/03-05-2022 απόφασης έκπτωσης, η οποία εισήλθε στην υπηρεσίας στις 23-05-2022 και έλαβε αρ. πρωτ.: 40822/5772.

σ) Την από 20-05-2022 έγκριση της 2^{ης} τμηματικής επιμέτρησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00€ με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

τ) Στις 07-06-2022 συζητήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων η ένσταση του αναδόχου η οποία έγινε δεκτή και η γνωμοδότησή του απεστάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.

υ) Με την αρ. πρωτ.: 99900/14-07-2022 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, έγινε αποδεκτή η από 19-05-2022 ένσταση της εταιρείας ΜΑΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, σχετικά με το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ».

φ) Την αριθμ.: 538-28/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ8Ξ7ΛΕ-811) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων με την οποία χορηγήθηκε παράταση πέντε (5) μηνών.

χ) Το από 26-09-2022 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

ψ) Την αριθμ.: 836-47/28-09-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΚ27ΛΕ-87Υ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων για υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας

22SYMNO11475295 2022-10-24 ^{ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ}

ω) Την αριθμ. 160839/12-10-2022 απόφαση/έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.: 836-47/28-09-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΚ27ΛΕ-87Υ) Απόφασης της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων για υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας.

ω.1) Την αριθμ. Πρωτ.: 56880/11-10-2022, 09/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου στην Π.Ε. Λευκάδας αναφορικά με την υποκατάσταση αναδόχου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ»

ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ - ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Υποκαθιστά τον ανάδοχο «**ΜΑ.Ι.ΣΟΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**» και δ.τ. «**ΜΑ.Ι.ΣΟΝ**» με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων, οδός Ζυγομάλλη, αρ. 24, Τ.Κ. 45332 και ΑΦΜ 800895063 ΔΟΥ Ιωαννίνων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάντζιο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 237678, για το υπόλοιπο, έως και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**» όπως αυτό καθορίζεται μετά την έγκριση του 2^{ου} λογαριασμού, ήτοι υπολειπόμενου ποσού **214.607,75€** με Φ.Π.Α., με τον οικονομικό φορέα «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» με έδρα τον Δήμο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Κέντρου 8, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100 και ΑΦΜ 997699571 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Κωνσταντίνο του Νικολάου, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 720845 και

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων (υποκατάστατο) «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ, την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών όπως αυτές καθορίζονται μετά την έγκριση του 2^{ου} λογαριασμού, υπολειπόμενου ποσού **214.607,75€** με Φ.Π.Α. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο ανάδοχος - υποκατάστατος «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», υπολειπόμενου ποσού **214.607,75€** με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132, όπως ισχύει.
- iii. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.

22SYMV011475295 2022-10-24 ^{ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ}

- iv. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρητρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. Ο υπολογισμός της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης γίνεται με βάση το άρθρο 185 του ν.4412/2016.
- v. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών της προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4412/2016. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ' ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρητρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.
- vi. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης.
- vii. Την αριθμ.: 836-47/28-09-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΚ27ΛΕ-87Υ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων για υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων υποκατάστατος «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο-υποκατάστατο του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και υπολειπόμενου ποσού **214.607,75€** με Φ.Π.Α., όπως αυτές καθορίζονται μετά την έγκριση του 2^{ου} λογαριασμού και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

22SYMNO11475295 2022-10-24 ^{ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ}

β. Ότι η ανάδοχος - υποκατάστατος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι η ανάδοχος - υποκατάστατος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Υπηρεσίας.

δ. Ότι η ανάδοχος - υποκατάστατος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου - υποκατάστατου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι η ανάδοχος - υποκατάστατος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

ζ. Ο ανάδοχος - υποκατάστατος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος – υποκατάστατος **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»** κατέθεσε:

Την κάτωθι εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Εργοδότη.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	e-159655	19/10/2022	ΤΜΕΔΕ	8.655,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

22SYMNO11475295 2022-10-24 ^{ΑΔΑ: 96ΨΤ7ΛΕ-7ΘΡ}

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (24/10/2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου μετά την 836-47/28-09-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΚ27ΛΕ-87Υ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Ιονίων Νήσων παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, ήτοι έως 24/10/2023 .

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της σύμβασης.

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 ποσού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε Πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Λευκάδα,/...../2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης/09-12-2022

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 06-12-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας (Αναπληρώνει τον Κακλαμάνη Στ)
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Γεώργιος Κοντοπρίας, εκπρόσωπος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), που παρίσταται για το 1ο ΘΕΜΑ.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης υπολειπόμενου ποσού σύμβασης 214.607,75 € πλέον Φ.Π.Α., νέου αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 7η (Θέμα 7ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης υπολειπόμενου ποσού σύμβασης 214.607,75 € πλέον Φ.Π.Α., νέου αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....


Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Θεόδωρος Μανωλίτσας
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδωνας Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπρίας (Για το 1ο ΘΕΜΑ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης
9. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τελικής συνολικής δαπάνης 214.607,75€ με Φ.Π.Α. (αρχική σύμβαση λόγω υποκατάστασης: 214.607,75€ με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 14-02/24-01-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου