



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/24-01-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 19-2/24-01-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 23-01-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 4879/1/19-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.
Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.
Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισηγήση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη

συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 410.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ108454/44341/29-11-2018 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 022
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27/11/2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 196-09/04-03-2020 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,15 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 250.890,40 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/06/2020
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 15/06/2021
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η παράταση του έργου έως 15-11-2021 σύμφωνα με την υπ. αρ. 734-31/07-07-2021 απόφαση Ο.Ε.
Η 2^η παράταση του έργου έως 22-02-2022 σύμφωνα με την υπ. αρ. 1211-56/01-12-2021 απόφαση Ο.Ε.
Η 3^η παράταση του έργου έως 31-03-2022 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6517/2706/03-02-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ)
 - Η 4^η παράταση του έργου έως 13-05-2022 σύμφωνα με την υπ. αρ. 221-12/11-03-2022 απόφαση Ο.Ε.
Η 5^η παράταση του έργου έως 30-06-2022 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 34567/14371/15-05-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ)
- Με την υπ. Αρ. πρωτ. ΟΙΚ 57614/24464/13-07-2022 βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 125.106,22 €
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Σ.Σ.: υπ' αριθμ. 414-17/2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,15 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Σ.Σ.: 37.616,86 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 26/10/2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 31/12/2021
- Με την υπ. Αρ. πρωτ. ΟΙΚ 4270/1650/18-01-2022 απόφαση βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου.

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προβλέπονται εργασίες ολοκλήρωσης του κτιρίου του πρώην δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας και ειδικότερα καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων μετά των χρωματισμών αυτών εξωτερικά του κτιρίου, αποξήλωση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου και κατασκευή νέων με ξυλεία μεράντι, καθαίρεση της στέγης των γραφείων που βρίσκονται στο δώμα και κατασκευή νέας (εμφανής) με κεραμίδια βυζαντινά καθώς και θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής, επίστρωση με κεραμικά πλακίδια στα γραφεία του δώματος και στις βεράντες του 2^{ου} ορόφου, βάψιμο των κιγκλιδωμάτων του κτιρίου (παράθυρα, περίφραξη κ.λ.π), ηλεκτρολογική εγκατάσταση γραφείων δώματος, καθαίρεση των μαρμάρων των κλιμακοστασίων αριστερά του κτιρίου και τοποθέτηση νέων, καθαρισμός των υπολοίπων μαρμάρινων κλιμακοστασίων του κτιρίου και της εισόδου, κατασκευή

κεντρικής θύρας του κτιρίου και αντικατάσταση μέρους ξύλινων θυρών εσωτερικά του κτιρίου, αποξήλωση ειδών υγιεινής στο WC του δώματος και τοποθέτηση νέων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με κλάδεμα φυτών, προσθήκη κηπευτικού χώματος, τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, αυτόματο πότισμα και φύτευση φυτών.

Με τη Σ.Σ. εκτελέστηκαν εργασίες για την προστασία διαβρωμένων οπλισμών και συγκόλλησης παλαιού νέου σκυροδέματος, εφαρμόστηκε τσιμεντοειδές υλικό σταθερού όγκου για αποκατάσταση αποκολλημένων και αποσπασμένων επικαλύψεων σκυροδέματος, καθαρίστηκαν οι επιφάνειες του κτιρίου εξωτερικά από τα graffiti, τοποθετήθηκαν τσιμεντοπλακίδια με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και προστατεύτηκαν με κατάλληλο βερνίκι.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4ου ΑΠΕ:

Ο προτεινόμενος 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε αποκλειστικά για να καλύψει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης κατόπιν της έκδοσης των συντελεστών αναθεώρησης. Ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης ανά τρίμηνο έγινε σύμφωνα με αρθρ.153 Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/), όπως τροποποιήθηκε με την απ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ Α' 5983/20-12-21) και το ΦΕΚ Β'2735/02-06-22.

Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου, λόγω αναθεώρησης, κατόπιν της έκδοσης των συντελεστών αναθεώρησης και όχι λόγω συμβατικών δαπανών.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 17.354,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εξαιτίας της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 305.849,39 € με ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Αρχική Σύμβαση

	ΣΥΜΒΑΣΗ	3ος Α.Π.Ε.	4ος Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	8.428,86 €	11.391,13€	11.391,13€
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	20.605,66 €	26.904,43€	26.904,43€
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	12.845,78€	12.956,58€	12.956,58€
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	56.975,71€	59.950,84€	59.950,84€
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	27.442,91 €	29.940,25€	29.940,25€
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.605,00 €	5.605,00 €	5.605,00 €
ΟΜΑΔΑ Ζ : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.445,41€	2.331,90€	2.331,90€
ΟΜΑΔΑ Η: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		4.271,55 €	4.271,55 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	2.442,60 €	2.442,60 €	2.442,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	135.791,93€	155.794,28€	155.794,28€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	24.002,88 €	27.603,30€	27.603,30€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	23.602,83 €	0,06€	0,06€
ΣΥΝΟΛΟ	183.397,64	183.397,64	183.397,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	18.860,00	18.860,00	18.860,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	202.257,64 €	202.257,64 €	202.257,64 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	73,33 €	73,33 €	12.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202.330,97 €	202.330,97€	214.857,64 €
ΦΠΑ 24%	48.559,43€	48.559,43€	51.565,83 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	250.890,40 €	250.890,40 €	266.423,47 €
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβασης)		15.533,07 €	

Συμπληρωματική Σύμβαση

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 3ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη 4ου Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		13.222,26€	13.222,26€
ΟΜΑΔΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		3.334,41€	3.334,41€
ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		9.143,21 €	9.143,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		25.699,98€	25.699,98€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		4.625,98€	4.625,98€
ΣΥΝΟΛΟ		30.325,86€	30.325,86
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		-	1.469,24€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		30.325,86€	31.795,10€
ΦΠΑ 24%		7.278,21€	7.630,82€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		37.604,07 €	39.425,92 €
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβασης)		1.821,85 €	

Η Συνολική Δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 305.849,39 Ευρώ εκ των οποίων 266.423,47 € αρχική σύμβαση και 39.425,92 € Συμπληρωματική Σύμβαση .

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. ποσού 305.849,39€ με Φ.Π.Α, οικονομικά αυξημένος κατά 17.354,92 € ΜΕ ΦΠΑ (15.533,07 € αρχικής σύμβασης και 1.821,85 Συμπληρωματικής Σύμβασης) από την αρχική σύμβαση του έργου, λόγω αναθεώρησης τιμών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σχέδιο 4^{ου} Α.Π.Ε.

Συντελεστές αναθεώρησης

Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος

Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Κέρκυρα, 29 - 12 - 2022

**ΔΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΤΗΝ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη προϋπολογισμού 410.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ108454/44341/29-11-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2. Με την υπ' αριθμ. 196-09/04-03-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 27-11-2019, και ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση 41,15% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8745/3894/12-06-2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με την Ανάδοχο ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ύψους 250.890,40 € (με Φ.Π.Α.).
4. Με την υπ' αριθμ. 938-42/08-09-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. «ήσσονος σημασίας».
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 81996/33357/26-10-2021 υπογράφηκε η 1^η Σ.Σ. κατασκευής με την Ανάδοχο ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. ύψους 37.616,86 € (με Φ.Π.Α.).

Β. ΔΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4^{ου} ΑΠΕ μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει ποσότητες εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών καθώς και την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι αυξητικός σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 17.354,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εξαιτίας της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 305.849,39 € με ΦΠΑ.

Τα παρακάτω στοιχεία συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Αρχική Σύμβαση

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 3ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη 4ου Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	8.428,86 €	11.391,13€	11.391,13€
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	20.605,66 €	26.904,43€	26.904,43€
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	12.845,78€	12.956,58€	12.956,58€
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	56.975,71€	59.950,84€	59.950,84€
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	27.442,91 €	29.940,25€	29.940,25€
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.605,00 €	5.605,00 €	5.605,00 €
ΟΜΑΔΑ Ζ : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΤΙΡΙΩΝ,ΚΛΠ)	1.445,41€	2.331,90€	2.331,90€
ΟΜΑΔΑ Η: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		4.271,55 €	4.271,55 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	2.442,60 €	2.442,60 €	2.442,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	135.791,93€	155.794,28€	155.794,28€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	24.002,88 €	27.603,30€	27.603,30€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	23.602,83 €	0,06€	0,06€
ΣΥΝΟΛΟ	183.397,64	183.397,64	183.397,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	18.860,00	18.860,00	18.860,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	202.257,64 €	202.257,64 €	202.257,64 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	73,33 €	73,33 €	12.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202.330,97 €	202.330,97€	214.857,64 €
ΦΠΑ 24%	48.559,43€	48.559,43€	51.565,83 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	250.890,40 €	250.890,40 €	266.423,47 €
Διαφορά (Παρόν Α.Π.Ε. – Σύμβασης)		15.533,07 €	

Συμπληρωματική Σύμβαση

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 3ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη 4ου Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		13.222,26€	13.222,26€
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		3.334,41€	3.334,41€
ΟΜΑΔΑ Η: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		9.143,21 €	9.143,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		25.699,98€	25.699,98€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		4.625,98€	4.625,98€
ΣΥΝΟΛΟ		30.325,86€	30.325,86€
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		-	1.469,24€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		30.325,86€	31.795,10€
ΦΠΑ 24%		7.278,21€	7.630,82€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		37.604,07 €	39.425,92 €
Διαφορά (Παρόν Α.Π.Ε. – Σύμβασης)		1.821,85 €	

Η Συνολική Δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 305.849,39 Ευρώ εκ των οποίων 266.423,47 € αρχική σύμβαση και 39.425,92 € Συμπληρωματική Σύμβαση .

Ο παρόν 4^{ος} Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρόν 4^{ος} Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε προς έγκριση.

Κέρκυρα, 29/12/2020
Η επιβλέπουσα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Δ'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29/12/2020
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Κτιρίων & Υδραυλικών Έργων
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

4ος ΑΝΑΚΑΘΑΙΩΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣΤΑΣΕΩΣ	Μ.Μ.	ΤΥΠΗ	ΠΡΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗ				3ος ΑΤΕ		4ος ΑΤΕ		ΑΠΟ 3o ΑΤΕ		
						ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ									
6 Ομάδα Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΤΑ-ΚΑΒΑΡΕΣΕΙΣ																
1	Καθάρσεις επιχωμάτων (ΟΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1.1	ΟΚ 2202	Μ2	5,60	1.500,00	3.400,00		1.901,00	10.650,00	1.901,00	10.650,00	0,00	0,00		
2	Αποβλήση και επαναποστέλληση μεταλλικών εργαλείων(ΟΚ ΚΠΤ-22.55.02-ΑΔΚ)	1.2	ΟΚ 2275	Χμ3	0,60	1500	910,00		1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00		
3	Αποβλήση (έδαφος ή αδρανών κομμάτιων (ΟΚ ΚΠΤ-22.45-Α)	1.3	ΟΚ 2275	Μ2	16,84	200	3.380,00		200,01	3.960,00	200,00	3.960,00	0,00	0,00		
4	Καθαρισμός πρόσδεσης οργανισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-Α)	1.4	ΟΚ 5076	Μ3	56,00	10	560,00		4,26	238,56	4,26	238,56	0,00	0,00		
5	Μεταφορά με αυτοκίνητο 0αι μίστος αδών καλής διατήρησης (ΟΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)	1.5	ΟΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	km	0,35	800	260,00		1.721,31	695,98	1.721,31	695,98	0,00	0,00		
6	Καθαρισμός πλανόδιων πόλων (ΟΚ 2208)	1.6	ΟΚ 2208	Μ2	9,27	10	82,70		10,51	89,92	10,51	89,92	0,00	0,00		
7	Καθαρισμός επιτοίχιων στρώσε με ορόση (ΟΚ ΚΠΤ-22.71-ΑΔΚ)	1.7	ΟΚ 2341	Μ2	6,70	60	538,00		79,99	515,93	79,99	515,93	0,00	0,00		
8	Καθαρισμός μαρμαρινών συγκολλητικών πονόλες τύπου και ορειδήσεις πόλων, χωρίς να καταβλήσει ποσοστό για την εξουσιοδότηση μερισμού (ΟΚ ΚΠΤ-22.20.01-ΑΔΚ)	1.8	ΟΚ 2236	Μ2	9,70	25	167,50		23,78	198,33	23,78	198,33	0,00	0,00		
8α	Φερρονόστιση με το χέρι	ΜΤ/Η	10.01.01	km	1,65			162,55	288,37	162,55	288,37			0,00	0,00	
8β	Εξοδωτική επίδοσης με δοκιμασία πειρώτρου καμάρ μέρη 0,25 m	ΜΤ/Ι2	20.01.01	Μ2	4,50			400,00	1.800,00	400,01	1.800,00			0,00	0,00	
8γ	Μεταφορά αμμου με το χέρι	ΜΤ/Ι2	10.00	km+10m	5,60			125,33	701,85	125,33	701,85			0,00	0,00	
Πόσωση εργασία ΟΜΑΔΑΣ Α:								14.286,20	14.286,20		19.307,00	19.307,00	19.307,00	19.307,00	0,00	0,00
Αμορτίσει έκπτωση 4%								41,00	5.657,34	41,00	7.915,87	41,00	7.915,87	0,00	0,00	
Σύνολο									5.428,86		11.391,13		11.391,13	0,00	0,00	
6 Ομάδα Β - ΤΟΥΡΟΠΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΑ																
9	Επιχρώσεις τσιμεντο - τσιμεντο με υδροφωσφορικά (ΟΚ ΚΠΤ-71.31-Α)	2.1	ΟΚ 7101	Μ2	11,20	1.500,00	16.800,00		1.556,20	17.418,24	1.556,20	17.418,24	0,00	0,00		
10	Επιχρώσεις αερίων προσόψεων μέρη 20στ. σιδηρά πλοκάμι (ΟΚ ΚΠΤ-71.81-Α)	2.2	ΟΚ 7181	ΜΜ	11,20	150,00	1.800,00		228,86	2.968,46	228,88	2.968,46	0,00	0,00		
11	Επιχρώσεις αερίων προσόψεων μέρη 20στ. σιδηρά ή πολυμερούς αρχών (ΟΚ ΚΠΤ-71.83-Α)	2.3	ΟΚ 7181	ΜΜ	24,88	150,00	4.200,00		279,19	7.738,30	279,19	7.738,30	0,00	0,00		
12	Αερομετα σιδηρά σωλήνια (ΟΚ ΚΠΤ-23.03-Α)	2.4	ΟΚ 2303	Μ2	5,60	1.500,00	8.400,00		1.772,22	9.924,43	1.772,22	9.924,43	0,00	0,00		
13	Πατώματα αερίων (ΟΚ 2304)	2.5	ΟΚ 2304	Μ2	5,60	500,00	2.800,00		359,89	2.014,10	359,66	2.014,10	0,00	0,00		
14	Πατώματα αερίων (μεταλλικά) με αμμοβόλο κενά (ΟΚ ΚΠΤ-71.02-Α)	2.6	ΟΚ 7102	Μ2	16,80	40,00	672,00		332,23	5.984,46	332,23	5.984,46	0,00	0,00		
15	Επιτοίχιες πρόσδεση κερμάτων (ΟΚ ΚΠΤ-23.14-Α)	2.7	ΟΚ 2314.1	Μ2	0,66	1.500,00	975,00		1.772,22	1.151,94	1.772,22	1.151,94	0,00	0,00		
Άδραστη εργασία ΟΜΑΔΑΣ Β:								16.527,00	35.527,00		48.386,95	48.386,95	48.386,95	48.386,95	0,00	0,00
Αμορτίσει έκπτωση 42%								42,00	14.821,34	42,00	19.482,52	42,00	19.482,52	0,00	0,00	
Σύνολο									20.405,66		26.804,43		26.804,43	0,00	0,00	
7 Ομάδα Γ - ΕΠΙΧΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΩΣΕΙΣ																
16	Επιχρώσεις οδοίων και πεδίων με τσιμεντοκόλλα με τρισεπρωξιάνη (ΟΚ ΚΠΤ-73.36.01-Α)	3.1	ΟΚ 7305	Μ2	16,00	60,00	1.080,00		88,94	1.618,92	88,94	1.618,92	0,00	0,00		
17	Επιχρώσεις οδοίων με κερμικά πλοκάμι GROUP 4, διαστάσεων 33x33cm (ΟΚ ΚΠΤ-73.39.01-Α)	3.2	ΟΚ ΚΠΤ-73.39.01-Α	Μ2	31,50	120,00	3.780,00		136,73	4.307,00	136,73	4.307,00	0,00	0,00		
18	Επιχρώσεις πόλων με κερμικά πλοκάμι GROUP 1, διαστάσεων 20x20cm (ΟΚ ΚΠΤ-73.34.01-Α)	3.3	ΟΚ 7306.1	Μ2	33,50	20,00	670,00		28,00	671,00	28,00	671,00	0,00	0,00		
19	Χημικά και παραβόματα (μεταλλικά) επιχρώσεων από μέρη 0αι στρώσε έως ελαστικό αυλάκι πόλων 20στ και πλάτος 11-20 cm (ΟΚ ΚΠΤ-75.01.02-Α)	3.4	ΟΚ 7503	Μ2	84,00	1,00	84,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Πόδες προσόψεων από αυλάκι (ερασιμα) κερμικά μέρη 0αι 20στ (ΟΚ ΚΠΤ-75.31.02-Α)	3.6	ΟΚ 7532	Μ2	84,00	40,00	3.360,00		56,70	2.988,86	56,70	2.988,86	0,00	0,00		
21	Παρώματα (σφραγιστά) από κερμικά πλοκάμι (ΟΚ ΚΠΤ-73.35-Α)	3.6	ΟΚ 7305.1	ΜΜ	4,50	300,00	1.350,00		238,90	1.998,95	238,92	1.998,95	0,00	0,00		
22	Επιχρώσεις σιδηρών (πλοκάμι) με υδατικό μέγεθος d = 20στ, πλάτους έως 20 (ΟΚ ΚΠΤ-75.24.01-Α)	3.7	ΟΚ 7511	Μ2	73,00	60,00	4.380,00		57,12	4.188,76	57,12	4.188,76	0,00	0,00		
23	Παρώματα (σφραγιστά) από υδατικό μέγεθος πόλων 20στ (ΟΚ ΚΠΤ-75.11.01-Α)	3.8	ΟΚ 7511	ΜΜ	6,50	40,00	380,00		25,70	244,15	25,70	244,15	0,00	0,00		
24	Παρώματα (σφραγιστά) από κερμικά πλοκάμι (ΟΚ ΚΠΤ-73.35-Α)	3.9	ΟΚ 7305.1	ΜΜ	4,50	40,00	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Απορροφητές υδρογών έως 2,00 m από μόνωση πόλων 3 cm (ΟΚ ΚΠΤ-75.35.01-Α)	3.10	ΟΚ 7506	ΜΜ	33,50	5,00	167,50		5,00	167,50	5,00	167,50	0,00	0,00		
26	Επιχρώσεις οδοίων (μίστος) έως 2,00 m με μέγεθος πόλων 32 cm (σφραγιστά) με υδατικό (ΟΚ ΚΠΤ-75.41.01-Α)	3.11	ΟΚ 7541	ΜΜ	36,00	75,00	2.700,00		74,29	2.893,89	74,29	2.893,89	0,00	0,00		
27	Καθαρισμός επιχωμάτων από μέρη 0αι (ΟΚ ΚΠΤ-74.23-ΑΔΚ)	3.12	ΟΚ ΚΠΤ-74.23-ΑΔΚ	Τμ3	3.000,00	1,00	3.000,00		1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	0,00	0,00		
28	Πλήρης καταγραφή (προσόψε, πλάτος) μέγεθος κερμικά με τσιμεντοκόλλα σιδηρών (ΟΚ ΚΠΤ-52.89.02-Α)	3.13	ΟΚ 5289	Μ2	5,20	80,00	416,00		119,67	623,32	119,67	623,32	0,00	0,00		
Πόσωση εργασία ΟΜΑΔΑΣ Γ:								21.772,50	21.772,50		21.699,30	21.699,30	21.699,30	21.699,30	0,00	0,00
Αμορτίσει έκπτωση 4%								41,00	8.929,72	41,00	9.082,72	41,00	9.082,72	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα	Μετρήσιμη Ποσότητα	Μον. Τιμή	Ποσό	Ποσοστό	Αντικείμενο	Μον. Τιμή	Ποσό	Ποσοστό	Αντικείμενο	Μον. Τιμή	Ποσό	Ποσοστό	Αντικείμενο
Δ															
Δ. Ομάδα Δ - ΠΑΤΑΚΕΣ/ΕΞΥΠΝΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ															
28	Πατάκια για εμφιαλώσεις γαλακτός τύπου από βελόνες (ΟΚ ΝΤΤ-54-28-Α2)	4.1	ΟΚ 5428	Μ2	400,00	200,00	60.000,00	210,00	85.200,00	21,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	
30	Υαλάκια από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-1)	4.2	ΟΚ 0502	Μ2	165,00	10,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Βελόνες για βελόνια καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	4.3	ΟΚ 5201	Μ2	66,00	80,00	4.480,00	79,99	4.479,44	79,99	4.479,44	0,00	0,00	0,00	
32	Απόβραση για βελόνια βελόνες (ΟΚ ΝΤΤ-77 88-Α)	4.4	ΟΚ 7788	Μ2	7,30	23,00	169,10	20,00	168,00	20,00	168,00	0,00	0,00	0,00	
33	Παίρες κλασικών βελόνων γλώσσας, καθαρισμού (με βελόνες) εκτός του σπέρματος (ΟΚ ΝΤΤ-52 08 02-Α2)	4.5	ΟΚ 5209	Μ2	5,20	80,00	416,00	79,99	415,99	79,99	415,99	0,00	0,00	0,00	
34	Ελαστικά κλάδους από βελόνες με τυμπανόφωνο (ΟΚ ΝΤΤ-56-23-Α)	4.6	ΟΚ 5613.1	Μ2	225,00	2,00	450,00	2,00	450,00	2,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
35	Ελαστικά κλάδους φασαπύ από τσίγκο με τυμπανόφωνο (ΟΚ ΝΤΤ-56-24-Α)	4.7	ΟΚ 5613.1	Μ2	180,00	2,00	360,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
36	Ελαστικά για εκκλινοστάσιο σπέρματος (έως 0,20 m2) (ΟΚ ΝΤΤ-56-11-Α)	4.8	ΟΚ 5613.1	Τεμ	33,99	2,00	67,00	2,00	67,00	2,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
37	Βελόνες ελαστικές LAMINATE με κλάδο βελόνες μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-54 01-02-01)	4.9	ΟΚ ΝΤΤ-54 01-02-01	Μ2	140,00	25,00	3.500,00	15,89	2.224,50	15,89	2.224,50	0,00	0,00	0,00	
38	Υαλάκια από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	4.10	ΟΚ 4502	Τεμ	5.500,00	1,00	5.500,00	1,00	5.500,00	1,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Προσθήκη του άρθρου ΑΤ 4.10 υποδείξεις εκτός για απαιτήσεις από βελόνες καθαρισμού	NT 14	ΟΚ 6503	Τεμ	110,00			1,00	110,00	1,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
	Επισκευή και συντήρηση υποστηρίξεων χαμηλών βελόνων διαμέτρου 50mm	NT 21	ΟΚ 5421	Μ2	140,00			18,99	2.658,00	18,99	2.658,00	0,00	0,00	0,00	
Αξία με εκπτώσεις ΟΠΑΦΑΕ 1:							66.369,00		66.369,00		101.611,59		101.611,59	0,00	
Αξία με εκπτώσεις 4%							41,00		39.939,28		41,00		41.660,75	0,00	
Σύνολο							59.975,71		59.990,84		59.990,84		59.990,84	0,00	
Ε Ομάδα Ε - ΚΟΡΜΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ															
39	Βελόνες από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	5.1	ΟΚ 7771	Μ2	10,70	300,00	3.210,00	299,23	3.201,76	299,23	3.221,75	0,00	0,00	0,00	
40	Χρωστική σπέρματος με κλάδο βελόνες μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.2	ΟΚ 7766.1	Μ2	12,40	300,00	3.720,00	227,50	2.821,90	227,50	2.821,90	0,00	0,00	0,00	
41	Υαλάκια από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	5.3	ΟΚ 7809	Μ2	13,00	150,00	1.950,00	10,00	130,00	10,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
42	Επισκευή με βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.4	ΟΚ 7231	Μ2	15,70	2,00	31,40	2,00	31,40	2,00	31,40	0,00	0,00	0,00	
43	Χρωστική σπέρματος Ελευθερίου σπέρματος με κλάδο βελόνες μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.5	ΟΚ 7795.1	Μ2	9,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
44	Επισκευή με κλάδο βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.6	ΟΚ ΝΤΤ-72-04-Α	Μ2	28,00	80,00	2.240,00	79,99	2.239,72	79,99	2.239,72	0,00	0,00	0,00	
45	Βελόνες από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	5.7	ΟΚ 7934	Μ2	14,00	80,00	1.120,00	79,99	1.119,86	79,99	1.119,86	0,00	0,00	0,00	
46	Επισκευή με κλάδο βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.8	ΟΚ 7912	Μ2	7,30	80,00	602,00	169,56	1.491,39	169,56	1.490,89	0,00	0,00	0,00	
47	Κλάδο βελόνες από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	5.9	ΟΚ 7959.2	Μ2	54,00	150,00	8.100,00	167,31	9.034,74	167,31	9.034,74	0,00	0,00	0,00	
48	Χρωστική σπέρματος Ελευθερίου σπέρματος με κλάδο βελόνες μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.10	ΟΚ 7785.1	Μ2	10,10	1.500,00	15.150,00	1.693,18	17.000,12	1.693,18	17.000,12	0,00	0,00	0,00	
49	Επισκευή με κλάδο βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.11	ΟΚ 7744	Μ2	2,20	1.900,00	3.980,00	1.685,18	3.707,40	1.685,18	3.707,40	0,00	0,00	0,00	
50	Επισκευή με κλάδο βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.12	ΟΚ ΝΤΤ-77-55-Α	Μ2	6,70	600,00	4.020,00	520,00	3.484,00	520,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00	
51	Προστασία σπέρματος από βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	5.13	ΟΚ 7755	Μ2	1,70	200,00	340,00	201,00	340,00	200,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
51a	Προστασία σπέρματος από βελόνες καθαρισμού μήκους 6,00 m (ΟΚ ΝΤΤ-52-01-01-Α)	NT15	ΟΚ 7745	Μ2	6,60			61,16	2.064,98	61,16	2.064,98	0,00	0,00	0,00	
	Υαλάκια από πλαστικό στρογγυλά διαμέτρου 50mm, μονοβάθμια, χωρίς βελόνη, από πλαστικό (ΟΚ ΝΤΤ-55 02 01 01-03)	NT22	ΟΚ 7608	Μ3	31,60										
Αξία με εκπτώσεις ΟΠΑΦΑΕ 1:							46.513,40		46.513,40		50.746,18		50.746,18	0,00	
Αξία με εκπτώσεις 4%							41,00		19.070,49		41,00		20.895,33	0,00	
Σύνολο							27.462,91		29.940,25		29.940,25		29.940,25	0,00	
ΣΤ Ομάδα ΣΤ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΞΩΝ															
52	Αντικείμενο πάσσαλο, τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης (ΠΡΕ ΝΤΤ-ΕΣ 1-ΣΝΕΤ)	5.1	ΠΡΕ 5228	Τεμ	9.500,00	1,00	9.500,00	1,00	9.500,00	1,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
Αξία με εκπτώσεις ΟΠΑΦΑΕ 1:							9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00	0,00	
Αξία με εκπτώσεις 4%							41,00		3.959,00		41,00		3.999,00	0,00	
Σύνολο							9.541,00		5.959,00		5.999,00		5.999,00	0,00	
Ζ Ομάδα Ζ - ΗΜ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΕΡΓΑ, ΚΑΤ)															
53	Αντικείμενο πάσσαλο, τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης (ΗΜ 8160-24)	7.1	ΗΜ 8160-24	Τεμ	172,08	1,00	172,08	1,00	172,08	1,00	172,08	0,00	0,00	0,00	
54	Αντικείμενο πάσσαλο, τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης (ΗΜ 821-1)	7.2	ΗΜ 821-1	Τεμ	65,00	1,00	65,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
55	Αντικείμενο πάσσαλο, τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης (ΗΜ 8160-24)	7.3	ΗΜ 8160-24	Τεμ	173,17	1,00	173,17	1,00	173,17	1,00	173,17	0,00	0,00	0,00	

55	Προβλεπόμενη κωδικοποίηση, λείανση αποκαταστάσεων, δοσμένη πέτρας και αποβλήτων και γυαλοκόπτη (δραστηριότητα: ΠΑΜΚ 8107.12X)	7.4	Η/Μ 14	Τετ.	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00	
57	Λείανση αποκαταστάσεων "Επιπλαστικού τύπου" γυαλός, πέτρας (Η/Μ 8151.2X)	7.5	Η/Μ 8151.2X	Τετ.	192,13	1,00	192,13	1,00	192,13	1,00	192,13	0,00	0,00	
58	Πλάκα επί επαστάσεων γυαλός του δώματος (Η/Μ 8788.1.3X)	7.8	Η/Μ 41	Τετ.	550,00	1,00	550,00	1,00	550,00	1,00	550,00	0,00	0,00	
59	Υφασμάτιο (βούρα) κομμάτι αραχθίνας Φ12 (σε μέτρο προσβίση) (Η/Μ 8128.1.2N)	7.7	Η/Μ 8128.1.2N	Τετ.	9,96	1,00	9,96	1,00	9,96	1,00	9,96	0,00	0,00	
60	Βύρας παραρτήματος, μονόφυλλος, ομοφύλλος, χωρίς φέρυλλο, κλάσης πυκνότητας 90 mm (ΟΚ ΚΤΤ-82.50.25-A)	7.8	ΟΚ 6236	Μ2	335,00	2,50	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Νέα σύνθεση υδραυλικής εγκατάστασης	NT23	Η/Μ 7	Τετ.	737,57			2,00	1.475,14	2,00	1.475,14	0,00	0,00	
	Νέα σύνθεση υδραυλικής εγκατάστασης	NT24	Η/Μ 102	Τετ.	664,90			1,00	664,90	1,00	664,90	0,00	0,00	
	Υδροστατικό ομαλάς 2					2.440,64	2.440,64	3.952,38	3.952,38	3.952,38	3.952,38	0,00	0,00	
	Αποβλήτα έκπτωσης 4%				41,00		1.064,43	41,00	1.020,48	41,00	1.020,48	0,00	0,00	
	Σύνολο					1.446,41		2.321,99		2.321,99	0,00	0,00		
Η Ομάδα Η - ΜΕΣΕ ΤΙΜΕΣ														
61	Τοποθέτηση ελαστικών επενδύσεων πεντακωνων επαστάσεων σε βύρας αποβλήτων υπόδομητος (υλίκος κατασκευής 1 φύλλος σε γλάρος όπου έχουν διακοπεί οι βύρας, από προετοιμία και μετά της αποβλήτων της (υλίκος κατασκευής	NT06	ΟΚ 7785.1	Τετ.	550,02			4,00	2.200,08	4,00	2.200,08	0,00	0,00	
62	Αποκατάσταση οροφήσ, συσκευασία, προσωρινή φύλλος, αποβλήτων φύλλων οροφών - πολεοδομίας κλπ	NT07		Τετ.	293,58			4,00	1.174,72	4,00	1.174,72	0,00	0,00	
63	Αποβλήτων υδραυλικής εγκατάστασης (γλάρος του δώματος	NT08		Τετ.	496,75			1,00	496,75	1,00	496,75	0,00	0,00	
	Υδροστατικό ομαλάς Η							4.271,55	4.271,55	4.271,55	4.271,55	0,00	0,00	
	Σύνολο							4.271,55		4.271,55	0,00	0,00		
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΩΝ														
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΩΝ														
	Αποβλήτα έκπτωσης 4%				41,00	1.697,40	41,00	1.697,40	41,00	1.697,40	0,00	0,00		
	Σύνολο					2.442,00		2.442,00		2.442,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ														
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ														
Γ.Ε. & Ο.Ε. 19%														
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.														
ΑΠΡΟΒΛΗΤΑ														
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΗΤΑ														
ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ														
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ														
ΑΝΑΒΕΒΡΗΧΗ														
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΒΕΒΡΗΧΗ														
ΦΠΑ 24%														
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ														
ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΕΒΡΗΧΩΝ														
											1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			15.535,07
Ομάδα Α - ΚΩΝΑΤΗΡΓΙΚΑ-ΚΑΔΑΡΕΖΕΣ														
Ομάδα Β - ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΕΚΥΡΩΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΑ														
	Επιμελητή επί όλης της επέμβασης (αυθαίρετη επίσημα και συνολικός πάχος ήτοι συρροήσες	NT19	ΟΚ 7923	Υπρ	12,50	0,30	3,75	80,00	1.002,00	80,00	1.022,00	0,00	0,00	
	Επιμελητή τεχνολογίας υλικού σταθμού γλάρος και αποκατάσταση αποβλήτων (σε αποσπασμένη επιφάνεια συρροήσες	NT10	ΟΚ 7903	Υπρ	5,00	0,00	0,00	3.525,00	19.740,00	3.525,00	19.740,00	0,00	0,00	
	Αυθαίρετες επαστάσεις επαστάσεων συρροήσες, για την προστασία έναντι βλάβης γλάρων και δοξείων του σιδηρού	NT11	ΟΚ 7744	Μ2	13,50	0,00	0,00	198,00	2.025,00	198,00	2.025,00	0,00	0,00	
	Υδροστατικό ομαλάς Β					0,00	0,00		22.797,00	22.797,00	22.797,00	0,00	0,00	
	Αποβλήτα έκπτωσης 4%					42,00	0,00	42,00	9.574,74	42,00	9.574,74	0,00	0,00	
	Σύνολο						0,00		13.222,26		13.222,26	0,00	0,00	
Ε Ομάδα Ε - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ														
	Χρωματισμό κομμάτι-φύλλος (υλίκων επαστάσεων με χρήση υλίκων, περιλήψης 1 σπασμένο - αραχθίνας) βύρας (Στη ΟΚ ΚΤΤ-77.80.02-A)	NT12	ΟΚ 7785.1	ΜΜ	10,00			450,00	4.545,00	450,00	4.545,00	0,00	0,00	
	Αυθαίρετες επιλήψης (αυθαίρετη) βύρας προστασίας, υπό ή δύο συστατικά πολυελασθινής βύρας ή βύρας σιδηρού	NT13	ΟΚ 7744	Μ2	5,00			221,31	1.106,55	221,31	1.106,55	0,00	0,00	
	Υδροστατικό ομαλάς Ε					0,00		5.851,55	5.851,55	5.851,55	5.851,55	0,00	0,00	
	Αποβλήτα έκπτωσης 4%					41,00	0,00	41,00	2.317,14	41,00	2.317,14	0,00	0,00	
	Σύνολο						0,00	3.394,41		3.394,41	0,00	0,00		
Ομάδα Η - ΜΕΣΕ ΤΙΜΕΣ														
	Αυθαίρετες επιλήψης (αυθαίρετη) βύρας προστασίας, υπό ή δύο συστατικά πολυελασθινής βύρας ή βύρας σιδηρού	NT14		ΤΕΜ	9,94	0,00	0,00	295,00	2.475,06	295,00	2.475,06	0,00	0,00	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ**

**ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αλυκές Ποταμού -
Εθν. Παλ/τσας
Ταχ. Κώδικας: 49100
Πληροφορίες: Μ. Παπαβασιλοπούλου
Τηλέφωνο : 2661361535
Email: papavasilopoulou.m@pin.gov.gr

Κέρκυρα : 09 - 04 -2021.

Αρ.πρωτ.: ΟΙΚ.26870/10581

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πιστώσης και ερισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΔΕΠ 022 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ - 98 Α'/22-4-05) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87 Α'/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ - 247 Α') « Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ-105 Α' - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-276 Α'/98) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Του Ν.1418/84 (ΦΕΚ - 23 Α') «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179 Α' /28-9-04) «Μειοδαπικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/95 (ΦΕΚ - 223 Α') «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Π.Δ 171/87 (ΦΕΚ - Α' 84) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» και της λοιπής Νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ - 116Β'/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»
6. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ - 64 Α'/16-3-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.

ΑΔΑ: 94ΖΥ7ΛΕ-2ΟΓ

7. Του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ - 248 Α'/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προσιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
8. Το άρθρο 8 της ΚΥΑ 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β'1367/5-6-2013).
9. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013.
10. Την υπ αρ πρωτ 45778/18-09-2014 [ΑΔΑ: Ω6ΝΒΦ-ΕΒΨ] εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Διευκρινήσεις και οδηγίες για τη διενέργεια πληρωμών έργων ΠΔΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
11. Την υπ αρ 46274/26-09-2014 [ΦΕΚ 2573/τεύχος Β] απόφαση του Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ».
12. Του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Τα'/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
13. Την αρ 134453/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Τβ'/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/2014 (ΦΕΚ 2573/Τβ'/26-09-2014)»
14. Το υπ αρ πρωτ 99439/27-09-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «Διαδικασία ορισμού υπολόγου Διαχειριστή και τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών έργων ΠΔΕ»
15. Το υπ αρ πρωτ 102010/03-10-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «Διάκριση πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ»
16. Το υπ αρ πρωτ 7722/20-01-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Κατάργηση πληρωμής δαπανών έργων του ΠΔΕ από φυσικά πρόσωπα»
17. Το υπ αρ πρωτ 8292/23-01-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Νέα διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Κατάργηση λογαριασμών έργων στην Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (Σ.Α.)»
18. Το υπ αρ πρωτ 21463/20-02-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς»
19. Το υπ αρ πρωτ 27417/07-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμών δαπανών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την πλήρη κατάργηση των φυσικών προσώπων ως υπολόγων»
20. Το γεγονός ότι η διάθεση και η κατανομή των ετήσιων πιστώσεων γίνεται βάση των εκδιδομένων σχετικών Συλλογικών Αποφάσεων (Σ.Α.)
21. Την υπ' αρ. ΟΙΚ.61017/23106/30-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ57ΛΕ-197) Απόφαση της ΠΙΝ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.

ΑΔΑ: 94ΖΥ7ΛΕ-2ΟΓ

22. Την υπ' αρ. 201-19/21-10-2017 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή υποέργων του έργου «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ 98966/40415/16-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας , σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης .
24. Την υπ' αρ.οικ104700/42652/04-12-2017 (ΑΔΑ:Ω15Ρ7ΛΕ-ΜΗΓ)Απόφαση της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
25. Την υπ' αρ. 187-21/2018 (ΑΔΑ:ΨΙΓΠ7ΛΕ-ΡΑ5) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων και η τροποποίηση κατανομής υποέργων του έργου «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
26. Το υπ' αρ. οικ.4484/1933/17-01-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΕΚ7ΛΕ-ΚΒΙ) Απόφαση της Π.Ι.Ν. περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
27. Το υπ' αρ. 4-1/2019 (ΑΔΑ: 9Ψ627ΛΕ-ΜΟΥ) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση κατανομής υποέργων του έργου «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
28. Την υπ' αρ.34-3/2019 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.
29. Το υπ' αρ. οικ.12771/5442/14-02-2019 (ΑΔΑ:Ψ93Π7ΛΕ-ΧΝ2) Απόφαση της Π.Ι.Ν. περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002.
30. Την υπ' αρ.17-4/2021 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την ΣΑΕΠ 022 με αρ πρωτ 7696/22-01-2021 [ΑΔΑ: ΩΦΕ946ΜΤΛΡ-ΙΔΚ] Αρ 45 απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου περιλαμβάνεται το έργο: «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, προϋπολογισμού 895.000,00 €.

ΑΔΑ: 94ΖΥ7ΛΕ-2ΟΓ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού **895.000,00 €**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, της ΣΑΕΠ 022, για την εκτέλεση του ομώνυμου έργου.
- Η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση των **895.000,00 €** κατανέμεται, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. για την κατανομή των υποέργων, ως κατωτέρω:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1	«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.»	455.000,00
2	«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»	21.000,00
3	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ»	284.893,78
4	«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – Bus ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΗΡΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ»	9.000,00
5	1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	125.106,22
	ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)	895.000,00

- Καθορίζουμε με την πίστωση των **895.000,00 €** να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για την υλοποίηση του ως άνω έργου και Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Τελικός Δικαιούχος ορίζεται η «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**»
- Ορίζουμε Φορέα Υλοποίησης για το έργο, την «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**»
- Προϊσταμένη Αρχή του έργου ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν.
- Υπόλογο διαχειριστή ορίζουμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ) με ΑΦΜ 090240815 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. Τρόπος πληρωμής άμεσος.
- Οι μεταβιβάσεις των ετήσιων πιστώσεων, γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου. Η διάθεση της ετήσιας χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του ΠΔΕ και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου και πάντα λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 022 και την πορεία υλοποίησης του έργου.
- Επισημαίνεται ότι για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, αρμόδιοι, για την τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης, ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών, την ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και την τήρηση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας που διέπει την υλοποίηση των έργων κλπ,

ΑΔΑ: 94ΖΥ7ΛΕ-2ΟΓ

είναι οι φορείς υλοποιήσεις των Έργων (σχετικές διατάξεις άρθρου 80, παρ 3, του Ν.4270/2014 όπως ισχύει).

10. Ο οριζόμενος Υπόλογος υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις Διατάξεις περί Διαχείρισης του Δημοσίου Χρήματος και τις ειδικότερες περί υποχρεώσεων για τους Υπόλογους Διαχειριστές. Επίσης υποχρεούται σύμφωνα με το σχ.τ. (8) να εισάγει στοιχεία τιμολογίων ή ισοδυνάμων εγγράφων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ)
Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
ΣΑΜΑΡΑ 13
Τ.Κ.49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
3. Τράπεζα Της Ελλάδος –Κατάστημα Κέρκυρας
Πλατεία Δημάρχου Κόλλα 1
Τ.Κ.49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ε.Α: Αυτοτελής Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/σμού
- Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002, Ανάδοχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. ποσού 305.849,39€ με Φ.Π.Α, οικονομικά αυξημένος κατά 17.354,92 € ΜΕ ΦΠΑ (15.533,07 € αρχικής σύμβασης και 1.821,85 Συμπληρωματικής Σύμβασης) από την αρχική σύμβαση του έργου, λόγω αναθεώρησης τιμών.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 19-02/24-01-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου