



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 08/01-03-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 164-08/01-03-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-03-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16244/8/24-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Πρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος | Αναπληρωματικό μέλος |
| 4. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός

Το μέλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 2^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 129.612.00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η αριθμ. πρωτ. 58046/14272/22-07-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 022 με ΚΕ 2013ΕΠ02200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 31-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 1213-56/1-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΘΒ7ΛΕ-ΟΥΞ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD00010244974)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 7,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 120.539,16 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **05-04-2022** (ΑΔΑ: 6ΞΨ87ΛΕ-Ξ9Θ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010505749)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : -ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Πολ. Μηχ. Τ.Ε.) (υπ' αριθμ. πρωτ. 35686/7960/06-05-2022 Απόφαση Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΨΝΝΣ7ΛΕ-ΛΤ4)
-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πολ. Μηχ.) (υπ' αριθμ. πρωτ. 86355/18725/24-10-2022 Απόφαση Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ Ψ6ΙΨ7ΛΕ-)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 120 ημέρες, μέχρι τις 03-08-2022. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 153 παράγραφο 1α του Ν 4938/2022, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με την αριθμ πρωτ. 13704/26-7-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος για διάστημα τεσσάρων μηνών της εκτέλεσης της σύμβασης δηλαδή έως τις 03-12-2022
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Δεν υπάρχουν
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : Με την αριθμ. πρωτ. Απόφαση 98831/21526/02-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΖ87ΛΕ-Ν7Ω) της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.

Περίληπτικό ιστορικό: Στις 25 Αυγούστου 2021 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ » προϋπολογισμού 129.612,00 € με ΦΠΑ και με τις με αριθ. 1008-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ1Τ7ΛΕ-ΘΑΝ) & 1213-56/1-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΘΒ7ΛΕ-ΟΥΞ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD00010244974) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν, το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ με μέση έκπτωση 7%.

Ακολούθησε στις 05 Απριλίου 2022 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους Εκατό είκοσι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (120.539,16 €) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις 120 ημέρες με λήξη στις 03-08-2022. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 153 παράγραφο 1α του Ν 4938/2022 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με την αριθμ πρωτ. 13704/26-7-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος για διάστημα τεσσάρων μηνών της εκτέλεσης της σύμβασης δηλαδή έως τις 03-12-2022.

Με την Απόφαση 98831/21526/02-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΖ87ΛΕ-Ν7Ω) της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.

Βάσει της αριθμ. πρωτ. 88320/19155/15-12-2022 Βεβαίωσης Περαιώσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, το φυσικό αντικείμενο του έργου περαιώθηκε εμπρόθεσμα, έως τις 03-12-2022.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έγιναν, περιγράφονταν στην τεχνική μελέτη του έργου και είχαν σκοπό την αποκατάσταση βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών, όπως είναι η επούλωση λακκουβών και γενικά η κάθε είδους επιδιόρθωση τοπικών ανωμαλιών του οδοστρώματος του ως άνω οδικού δικτύου, στο εύρος διέλευσης και παραμονής οχημάτων (ασφαλτικό κατάστρωμα οδού). Συνεπώς, δεν αφορά ούτε σε οδικές

διαπλατύνσεις, ούτε σε αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου. Σχετίζεται, δηλαδή, με τις αναμενόμενες ανάγκες εργασιών αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος, που κατά τη συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και περιοδικά σε ένα συνηθισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό της Κεφαλληνίας (πεπαλαιωμένης κατασκευής και τεχνοτροπίας), από τη συνδυαστική δράση διάφορων παραγόντων, όπως ιδίως η επιβαρυνόμενη χρήση, αλλά και η γήρανση και αστοχία υλικών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρώπινη δράση κ.α.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έως και σήμερα έχουν πιστοποιηθεί με τον 1^ο λογαριασμό εργασίες συνολικής δαπάνης 120.425,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Βάσει της αριθμ. πρωτ. 88320/19155/15-12-2022 Βεβαίωσης Περαιώσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, το φυσικό αντικείμενο του έργου περαιώθηκε εμπρόθεσμα, έως τις 03-12-2022.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.:

Ο προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου α) να τακτοποιήσει τις τελικές αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της εγκεκριμένης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης, β) να εντάξει στην σύμβαση κονδύλι Αναθεώρησης εργασιών που προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων 359881/20-12-2021 (ΦΕΚ5983Β'/2021), 166653/02-06-2022 (ΦΕΚ2735Β'/2022) και Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/2022).

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται μετά και την ανάλυση των απροβλέπτων δαπανών σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο δηλαδή στο ποσό των **97.117,42€** και συμπεριλαμβάνοντας την δαπάνη της αναθεώρησης και τη δαπάνη ΦΠΑ, σε αύξηση κατά 13.778,59€ σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, δηλαδή στο ποσό των **134.317,75 € (με ΦΠΑ)**.

Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ
Εργασίες	71.567,74	82.302,90	82.302,90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	12.882,19	14.814,52	14.814,52
Άθροισμα I	84.449,93	97.117,42	97.117,42
Απρόβλεπτα	12.667,49	0,00	0,00
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα II	97.117,42	97.117,42	97.117,42
Αναθεώρηση	91,58	91,58	11.203,35

Άθροισμα III	97.209,00	97.209,00	108.320,77
Φ.Π.Α. 24 %	23.330,16	23.330,16	25.996,98
Γενικό Σύνολο	120.539,16	120.539,16	134.317,75

Ο παρόν 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ**» ποσού **134.317,75 ευρώ με Φ.Π.Α.**, ο οποίος διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. στο σύνολο της δαπάνης πρό την αναθεώρησης και αυξητικός μετά την ένταξη του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 2^{ου} Α.Π.Ε.
2. 2^{ος} Α.Π.Ε.
3. Προμέτρηση 2^{ου} Α.Π.Ε.
4. Υπολογισμός δαπάνης αναθεώρησης

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Δ. Αλεξανδρόπουλος
Ημερομηνία	21-02-2023

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδευόσα του 2^{ου} Τακτοποιητικό Α.Π. Εργασιών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Στις 25 Αυγούστου 2021 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
προϋπολογισμού 129.612,00 € με ΦΠΑ και με τις με αριθμ. 1908-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ1Τ7ΛΕ-ΘΑΝ) & 1213-56/1-12-
2021 (ΑΔΑ: 9ΨΦΘΒ7ΛΕ-0ΥΞ, ΑΔΑΜ: 22ΑΝΡΔ00010244974) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν, το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον ΔΑΜΠΡΟ
ΣΠΥΡΑΤΟ πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ με μέση έκπτωση 7%.

Ακολούθησε στις 05 Απριλίου 2022 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους Εκατό είκοσι χιλιάδες
πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (120.539,16 €) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημέρες με λήξη στις 03-08-2022.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 παράγραφο 1α του Ν 4938/2022 υποβλήθηκε με την αριθμ πρωτ. 13704/26-7-
2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος για διάστημα τεσσάρων μηνών της εκτέλεσης της σύμβασης δηλαδή
έως τις 03-12-2022.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 100%.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :

Οι εργασίες που έγιναν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και είχαν σκοπό την αποκατάσταση βλαβών του
ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών, όπως είναι η επώλωση λακκουβών και γενικά η κάθε είδους επιδιόρθωση τοπικών
αναμαλακών του οδοστρώματος του ως άνω οδικού δικτύου, στο εύρος διέλευσης και παραμονής οχημάτων (ασφαλτικό
κατάστρωμα οδού). Συνεπώς, δεν αφορά ούτε σε οδικές διαπλάτυνσεις, ούτε σε αλλαγές μηχανομής του οδικού δικτύου,
αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου. Σχετίζεται,
δηλαδή, με τις αναμενόμενες ανάγκες εργασιών αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος, που κατά τη
συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και περιοδικά σε ένα συνηθισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό
της Κεφαλληνίας (πεπαλαιωμένης κατασκευής και τεχνολογίας), από τη συνδυαστική δράση διάφορων παραγόντων,
όπως ιδίως η επιβαρυνόμενη χρήση, αλλά και η γήρανση και αστοχία υλικών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρώπινη
δράση κ.α.

Γ. ΔΙΓΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ

Ο προτεινόμενος 2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

Α) τις τελικές αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως διαμορφώθηκαν
βάσει της εγκεκριμένης 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης που αναλύονται κατά ομάδα εργασιών και δαπάνη (χωρίς ΓΕ & ΟΕ,
Ανάθεση) ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών (πρό Γ.Ε. & Ο.Ε.) μειώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση
κατά 883,56 € (4.419,88-3.536,32) και αφορά τις μεταβολές των εργασιών:

Αύξηση των κάτωθι

α) Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου (Α.Τ : 3) από 400,00 Μ σε 5.850,00 Μ

Μείωση των κάτωθι

α) Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος Γαίω-ημιβραχώδες (Α.Τ : 1) από 540,00 Μ3 σε 0,00 Μ3

Αλοδήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως με μεταφορά και με επεξεργασία/ανακύκλωση (ως ΑΕΚΚ)
(Α.Τ : 2) από 192,00 Μ3 σε 0,00 Μ3.

ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών (πρό Γ.Ε. & Ο.Ε.) μειώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά
1.424,76 € (7.224,24 €-5.799,48 €) και αφορά τις μεταβολές των εργασιών:

Αύξηση των κάτωθι

α) Ανακατασκευη στρώσεων οδοστρώσεως (Α.Τ: 6) από 800,00 Μ2 σε 1.600,00 Μ2

Μείωση των κάτωθι

α) Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m (Α.Τ: 4) από 2.400,00 Μ2 σε 1.800,00 Μ2

β) Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο 155) (Α.Τ: 5) από 2.400,00 Μ2 σε 1.800,00 Μ2

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών (πρό Γ.Ε. & Ο.Ε.) αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά
13.043,48 € (72.967,10 €-59.923,62 €) και αφορά τις μεταβολές των εργασιών:

Αύξηση των κάτωθι

α) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Α.Τ :9) από 160,00 Μ2 σε 5.318,18 Μ2

- β) Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδοτικές) στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,05 m (Α.Τ :10) από 1.200,00 Μ2 σε 3.361,93 Μ2
 γ) Στρώση κυκλοφορίας πάχ.0,05 μ. με κοινή άσφαλτο (Α.Τ :11) από 3.200,00 Μ2 σε 5.318,18 Μ2
 δ) Άμεση και απλή επισύλωση λακκουβών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμγμα, συσκευασμένο σε σάκους (προμήθεια και εργασία) (Α.Τ :13) από 17.400,00 ΚΓΡ σε 17.835,00 ΚΓΡ
Μείωση των κatóθι
 α) Κοπή ασφαλτοδέματος (Α.Τ :7) από 192,00 Μ σε 0,00 Μ,
 β) Ασφαλτική προεπιλειψη (Α.Τ :8) από 3.200,00 Μ2 σε 0,00 Μ2
 γ) Άμεση αποκατάσταση / επισκευή φθορών & λακκουβών οδοστρώματος με ανακατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ :12) από 280,00 Μ2 σε 79,71 Μ2
 δ) Άμεση αποκατάσταση / επισκευή φθορών & λακκουβών οδοστρώματος χωρίς ανακατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ :13) από 160,00 Μ2 σε 0,00 Μ2 και
 ε) Άμεση αποκατάσταση εξάρσεων - εξογκωμάτων οδοστρώματος με κατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ:14) από 80,00 Μ2 σε 0,00 Μ2
Β) Να συμπεριλάβει την δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών βάση του 1^{ου} Πίνακα Αναθεώρησης (ΤΡΙΜΗΝΟ Γ' 2022) συνολικού ποσού χωρίς ΦΠΑ= 11.203,35 €

Α.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Οι ποσότητες των επί éλαττων εργασιών είναι ανελαστικές έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται μετά και την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών σε ισόζυγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο δηλαδή στο ποσό των 97.117,42 € και συμπεριλαμβάνοντας την δαπάνη της αναθεώρησης και τη δαπάνη ΦΠΑ, σε αύξηση κατά 13.778,59 € σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο δηλαδή στο ποσό των 134.317,75 € (με ΦΠΑ).

Οι δαπάνες του 2^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ
Εργασίες	71.567,74	82.302,90	82.302,90
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	12.882,19	14.814,52	14.814,52
Άθροισμα Ι	84.449,93	97.117,42	97.117,42
Απρόβλεπτα	12.667,49	0,00	0,00
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα ΙΙ	97.117,42	97.117,42	97.117,42
Αναθεώρηση	91,58	91,58	11.203,35
Άθροισμα ΙΙΙ	97.209,00	97.209,00	108.320,77
Φ.Π.Α. 24 %	23.330,16	23.330,16	25.996,98
Γενικό Σύνολο	120.539,16	120.539,16	134.317,75

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.- στο ποσό των Εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (134.317,75 €).

Για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμεθα

την έγκριση του παρόντος 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Αργοστόλι 16 / 02 / 2023
 Ο ΕΠΙΒΛΗΤΗΣ

Αργοστόλι 16 / 02 / 2023
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολ. Μηχανικός

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ
 Πολ. Μηχανικός

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ	ΕΙΔΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 1ο Λ/Ε				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 2ο Λ/Ε				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	Δ Α Π Α Ν Η	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	Δ Α Π Α Ν Η	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	Δ Α Π Α Ν Η	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	Δ Α Π Α Ν Η	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	Δ Α Π Α Ν Η	ΕΠ	ΕΠ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΤΙΚΑΚΑ																					
1	Γενικές Επισκευές σε έδαφος / Ταχυμετρώμελες	1	M3	340,00	4,22	2.278,80		340,00	4,22	2.278,80		0,00	4,22	0,00		0,00	4,22	0,00		0,00	2.278,80
2	Αποβλήση ασφαλτοστρώσεων και στρώσεων οδοστρώματος με μεταφορά και με επίστρωση / ανακύκλιση (ως ΑΕΚΚ)	2	M3	192,00	11,53	2.213,76		192,00	11,53	2.213,76		0,00	11,53	0,00		0,00	11,53	0,00		0,00	2.213,76
3	Καθαρισμός και μέτρηση τάβερων	3	M	400,00	0,65	260,00		400,00	0,65	260,00		5.850,00	0,65	3.802,50		5.850,00	0,65	3.802,50		3.542,50	0,00
	ΑΡΘΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					4.752,56				4.752,56				3.802,50				3.802,50		3.542,50	4.462,56
	Ασφαλίση έκπτωση 7,00%					-				332,68				296,18				296,18		247,68	314,48
	ΣΥΝΟΛΟ (Δ)					4.752,56				4.419,88				3.536,32				3.536,32		3.294,52	4.178,08
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																					
1	Υψίστη οδοστρώση συστημευμένη πάχους 0,10 m	4	M2	2.400,00	1,50	3.600,00		2.400,00	1,50	3.600,00		1.800,00	1,50	2.700,00		1.800,00	1,50	2.700,00		0,00	900,00
2	Βασή πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο 158)	5	M2	2.400,00	1,60	3.840,00		2.400,00	1,60	3.840,00		1.800,00	1,60	2.880,00		1.800,00	1,60	2.880,00		0,00	960,00
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος	6	M2	800,00	0,41	328,00		800,00	0,41	328,00		1.800,00	0,41	696,00		1.800,00	0,41	696,00		328,00	0,00
	ΑΡΘΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					7.768,00				7.768,00				6.236,00				6.236,00		328,00	1.868,00
	Ασφαλίση έκπτωση 7,00%					-				543,76				436,52				436,52		22,66	133,20
	ΣΥΝΟΛΟ (Δ)					7.768,00				7.224,24				5.799,48				5.799,48		305,04	1.729,80
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																					
1	Τσιμ οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητο	7	M	192,00	1,00	192,00		192,00	1,00	192,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00		0,00	192,00
2	Ασφαλίση προεπίκληση	8	M2	3.200,00	1,20	3.840,00		3.200,00	1,20	3.840,00		0,00	1,20	0,00		0,00	1,20	0,00		0,00	3.840,00
3	Ασφαλίση ανακύκλιση επίκληση	9	M2	160,00	1,45	232,00		160,00	1,45	232,00		5.318,18	1,45	2.393,18		5.318,18	1,45	2.393,18		2.321,18	0,00
4	Ασφαλίσεις συνδέσεις (ασφαλτομελές) στρώσεις συστημευμένες πάχους 0,05 m	10	M2	1.200,00	7,30	8.760,00		1.200,00	7,30	8.760,00		3.361,93	7,30	24.542,09		3.361,93	7,30	24.542,09		16.782,09	0,00
5	Επιχάλυψη κυκλοφορίας πάχ 0,05 μ. με καλή άσφαλτο	11	M2	3.200,00	7,90	25.280,00		3.200,00	7,90	25.280,00		5.318,18	7,90	42.019,62		5.318,18	7,90	42.019,62		16.739,62	0,00
6	Άμεση αποκατάσταση / επισκευή φθαρών & λασοβίν οδοστρώματος με ανακατασκευή οδοστρώματος	12	M2	280,00	41,00	11.480,00		280,00	41,00	11.480,00		79,71	41,00	3.288,11		79,71	41,00	3.288,11		0,00	6.211,89
7	Άμεση αποκατάσταση / επισκευή φθαρών & λασοβίν οδοστρώματος χωρίς ανακατασκευή οδοστρώματος	13	M2	160,00	27,00	4.320,00		160,00	27,00	4.320,00		0,00	27,00	0,00		0,00	27,00	0,00		0,00	4.320,00
8	Άμεση αποκατάσταση εθέρσεων-εθέρσεων οδοστρώματος με κατασκευή οδοστρώματος	14	M2	80,00	55,00	4.400,00		80,00	55,00	4.400,00		0,00	55,00	0,00		0,00	55,00	0,00		0,00	4.400,00
9	Άμεση και στη/ επίστρωση λασοβίν οδοστρώματος με μικρό ασφαλισμένο, συσκευασμένο σε σάκους (πρωτότυπο και γρήγορο)	15	KTP	17.400,00	0,35	6.090,00		17.400,00	0,35	6.090,00		17.835,00	0,35	6.242,25		17.835,00	0,35	6.242,25		192,25	0,00
	ΑΡΘΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					64.434,00				64.434,00				76.459,25				76.459,25		34.989,14	20.963,89
	Ασφαλίση έκπτωση 7,00%					-				4.510,38				5.482,15				5.482,15		2.449,24	1.467,47
	ΣΥΝΟΛΟ (Δ)					64.434,00				59.923,62				72.967,10				72.967,10		32.539,93	19.495,42
	ΣΥΝΟΛΟ					76.954,56				71.697,74				82.302,90				82.302,90		38.139,49	23.494,30
	Προστίθετα για ΓΕ και ΟΕ 18%					13.851,82				12.982,19				14.814,52				14.814,52		8.505,10	4.572,77
	ΑΡΘΡΩΜΑ I					90.806,38				84.646,93				97.117,42				97.117,42		42.644,59	29.077,07
	Προστίθετα για απόβλητα 15%					13.620,96				12.867,49				0,00				0,00		12.867,49	
	ΑΡΘΡΩΜΑ II					104.427,34				97.117,42				97.117,42				97.117,42		42.644,59	42.644,59
	Προστίθετα για Ανάδοξη					99,47				91,59				91,59				91,59		11.203,55	11.111,77
	ΑΡΘΡΩΜΑ III					104.526,81				97.209,01				97.209,01				97.209,01		108.320,71	53.756,33
	Προστίθετα για ΦΠΑ 24%					24,25.099,19				24,23.330,16				24,23.330,16				24,23.330,16		25.999,99	12.901,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					129.812,00				120.538,16				120.538,16				120.538,16		134.317,75	66.667,85

13.778,89
 ΥΠΕΡΒΑΛΗ

Αργυρούλι 16 / 02 / 2023
 Ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ
 ΑΜΠΤΡΟΣ ΣΥΓΡΑΤΟΣ
 Ε. Δ. Ε.

ΓΕΩΡΓΗΚΗ
 Αργυρούλι 16 / 02 / 2023
 Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΥΚΥΚΗ
 Πολ. Μηχανικός

Αργυρούλι 16 / 02 / 2023
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΕΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

(Συνοδεύει τον 2ο Λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 25/8/2021

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ) : Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ(ΦΕΚ 2735Β'/02-06-2022) : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δ/Τ	ΕΙΑ ΜΟΝ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ανά τρίμηνο) Γ/2022	Δ/2022
Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	9	M2	ΟΔΟ 4120	5.318,18	5.318,18	-
2. Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδοτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	10	M2	ΟΔΟ 4421B	3.361,93	3.361,93	-
3. Στρώση κυκλοφορίας πάχ. 0,05 μ. με κοινή άσφαλτο	11	M2	ΟΔΟ 4521B	5.318,18	5.318,18	-
4. Άμεση αποκατάσταση / επισκευή φθορών & λακουβών οδοστρώματος με ανακατασκευή οδοστρώσεως	12	M2	ΟΔΟ 4521B	79,71	79,71	-
5. Άμεση και απλή επισύλωση λακουβών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμηγμα, συσκευασμένο σε σάκκους	15	KGR	ΟΔΟ 4521B	17.835,00	-	17.835,00

Αργοστόλι 16 / 02 / 2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
ΕΔΕ

Αργοστόλι 16 / 02 / 2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηγ/κός

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
(Συνοδευόσα τον 2^ο Τεκτολογητικό Α.Π. Εργασιών.)

ΟΜΑΔΑ Α : ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ

1. Γενικές Εκκαθαρές σε έδαφος Γεωμημβροσώδες (Α.Τ:1)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ3**

2. Αποξήλωση ασφαλτοκαταστάσεων και στρώσεων οδοστρώσας με μεταφορά και με επεξεργασία/ανακύκλωση (ως Δ.Ε.Κ.Κ) (Α.Τ:2)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ3**

3. Καθαρισμός και πόρρωση τάφρων (Α.Τ:3)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **5.850,00 Μ**

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1. Υπόβαση οδοστρώσας συμπακωμένου πάχους 0,10 m (Α.Τ:4)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **1.800,00 Μ2**

2. Βάση πάχους 0,10 m (Η.Τ.Π. Ο 155) (Α.Τ:5)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **1.800,00 Μ2**

3. Αντακτασκή στρώσεων οδοστρώσας (Α.Τ:6)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **1.600,00 Μ2**

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΣΦΑΔΤΙΚΑ
1. Τριμή οδοστρώματος με ασφαλοκόκκοτα (Α.Τ:7)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ**

2. Ασφαλτική προεπιόχληση (Α.Τ:8)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ2**

3. Ασφαλτική συγκολλητική επόχληση (Α.Τ:9)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **5.318,18 Μ2**

4. Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπακωμένου πάχους 0,05 m (Α.Τ:10)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **3.361,93 Μ2**

5. Στρώση κεκλιωσρίας πάχ.0,05 m με κοινή άσφαλτο (Α.Τ:11)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **5.318,18 Μ2**

6. Άμση αποκατάσταση / επισκευή φθορών & λακκουβών οδοστρώματος με ανακατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ:12)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **79,71 Μ2**

7. Άμση αποκατάσταση / επισκευή φθορών & λακκουβών οδοστρώματος χωρίς ανακατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ:13)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ2**

8. Άμση αποκατάσταση εδάρσεων - εξογκωμάτων οδοστρώματος με κατασκευή οδοστρώσας (Α.Τ:14)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **0,00 Μ2**

9. Άμση και αμλή αποξήλωση λακκουβών οδοστρώματος με γυμρά ασφαλτόμνημα, συσκευασμένο σε σάκους (προμήθεια και εργασία) (Α.Τ:15)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση = **17.835,00 ΚΓΓ**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Από συνηγμένο πίνακα υπολογισμού δαπάνης αναθεώρησης = **11.203,35 €**

Αργιστόλι 16/02/2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

Αργιστόλι 16/02/2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αργιστόλι 16/02/2023
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ποσού 134.317,75 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. στο σύνολο της δαπάνης πρό την αναθεώρησης και αυξητικός μετά την ένταξη του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 164-08/01-03-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου