



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531
Email: antipin.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 12.06.2023
Αρ. Πρωτ.: 50641/11113

ΠΡΟΣ:
**Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων**

Τηλ. 26713-60555
Email.: katerina_mazaraki@pin.gov.gr
(Πληροφορίες: Κατερίνα Μαζαράκη)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου
Ληξουρίου με τίτλο :
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σχετ. Αριθμ. πρωτ. οικ. 19714/4974/12-03-2021 (ΑΔΑΨ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ) ισχύουσα
Προγραμματική Σύμβαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατόπιν της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης, σχετικά με την αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση φέροντος οργανισμού στο γυμνάσιο Αγίας Θέκλης Ν.Κεφαλληνίας , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Στις 30-05-2023 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την αριθμ. 476-27/30-05-2023 (ΑΔΑ: 9Λ8Ν7ΛΕ-ΒΓ3) Απόφασή της, ενέκρινε την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας και έπειτα από αίτηση του αναδόχου του έργου, κατά 60 ημέρες, από το πέρας της προηγούμενης, δηλαδή μέχρι 04-08-2023.

Η παράταση δόθηκε από το πέρας της ισχύουσας προθεσμίας (05-06-2023) χωρίς αναθεώρηση και με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για το σύνολο των εργασιών στατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για το συγκεκριμένο έργο (προ τροποποιήσεων Ν. 4782/2021)

/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή :

(α) το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή αυτού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 05-06-2023

(β) σύμφωνα με την αναφερόμενη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δόθηκε παράταση κατά 60 ημέρες από το πέρας της προηγούμενης, δηλαδή μέχρι 04-08-2023

ο φορέας μας εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 8 (χρονοδιάγραμμα), ώστε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κεφαλληνίας να έχει τον απαιτούμενο χρόνο να προσαρμόσει τις δικές της απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες, ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου , ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τη νομιμότητα πληρωμών αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεστε :

την τροποποίηση του ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης ως ανωτέρω .

Το κείμενο της τροποποίησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΑΥΛΟΣ