



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 27/30-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 479-27/30-05-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 44827/27/25-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου     | Πρόεδρος      |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς     | Τακτικό Μέλος |
| 3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σταύρος Τραυλός          | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς        | Τακτικό Μέλος |
| 6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης      | Τακτικό Μέλος |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης     | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.  
Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας, που περιλαμβάνει δύο φάσεις :

Η πρώτη φάση αφορά στην αποσύνδεση της πλωτής γέφυρας, στη ρυμούλκηση και μεταφορά της σε ναυπηγείο της επιλογής του αναδόχου και στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης προκειμένου να εκδοθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και στην επανατοποθέτησή της στη θέση λειτουργίας της.

Η δεύτερη φάση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντήρησης καθώς και ελέγχων και επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας που θα απαιτηθούν μέχρι λήξεως της σύμβασης.

Επειδή πρόκειται περί συντήρησης και επισκευών τμημάτων της πλωτής γέφυρας, πολλές από τις προδιαγραφόμενες εργασίες στα τεύχη του έργου μπορεί να διαφοροποιηθούν ως προς το είδος και τις ποσότητες, κάποιες δε από αυτές ενδέχεται να μη χρειαστεί να εκτελεστούν. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης για έναν αριθμό από τις εργασίες αυτές και η ποσότητα τους θα προσδιοριστεί κατόπιν των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά την ανέλκυση της πλωτής γέφυρας στο ναυπηγείο, καθώς και κατά την μετέπειτα λειτουργία της ως συνάρτηση των βλαβών και των απαιτούμενων ελέγχων, επιθεωρήσεων και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της.

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από **11/11/2019** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ & ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ( 4 ½ ΕΤΗ ή 54 ΜΗΝΕΣ), από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης., ήτοι έως 11-05-2024.
4. Την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΔΧΑ7ΛΕ-ΞΜΨ) και 552-26/ 26-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 11/10/2024.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 93645/15229/ΦΕ/07-12-2020 (Π.Ι.Ν./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
6. Την από 05-05-2023 υπ' αριθμ. 3<sup>η</sup> Πράξη της 4ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
7. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	10/05/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	<b>2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,76 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 1 <sup>η</sup> παράταση:	1.630.919,06 € με Φ.Π.Α./ 11/11/2019 11-05-2024 11-10-2024

8. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

### 8.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, καθώς και των ελέγχων και των επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας, που αφορούν στην Β' φάση του έργου, προέκυψε η ανάγκη διαφοροποίησης ποσοτήτων ορισμένων συμβατικά προβλεπόμενων εργασιών, των οποίων η εκτέλεση είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία, καθώς και για την διατήρηση της ασφάλειας της κατασκευής και της αξιοπιστίας της πλωτής γέφυρας και συνεπώς η εκτέλεσή τους είναι απαιτούμενο για την έκδοση υπό των Αρχών των θεσμοθετημένων εγγράφων για τη λειτουργία της.

Η δυνατότητα διαφοροποίησης των προβλεπόμενων στη σύμβαση ποσοτήτων καθώς και εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών προβλέπεται και παρέχεται από τη σύμβαση (Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. άρθρο 1, παρ. 1.2.5 & Τεχνική Περιγραφή κεφ. Β).

Οι ποσότητες που απαιτείται να διαφοροποιηθούν (αύξηση) είναι:

Έλεγχος και αποκατάσταση συστήματος καμερών.

Έλεγχος και επισκευή μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων.

Υποθαλάσσιος έλεγχος υφάλων με δύτες.

Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού υδραυλικού Συστήματος.

Η αύξηση των ανωτέρω ποσοτήτων σύμφωνα με την συνημμένη Προμέτρηση, γίνεται έναντι οικονομικά ισοδύναμου μείωσης ορισμένων άλλων ποσοτήτων του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες στην παρούσα φάση του έργου είναι πλεονασματικές.

### 8.2 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας από την καθυστέρηση του Κυρίου του Έργου της εμπροθέσμου πληρωμής των Λογαριασμών 1<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup>, 6<sup>ου</sup> και 7<sup>ου</sup>, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα υπολογισμού, κατ' εφαρμογή του νόμου 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε), άρθρο 152, παρ. 7, 8,10 & του νόμου 4152/2013, παρ. Ζ.

### 8.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ.Ε.) 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών προέκυψε για τους εξής λόγους :

α) Δεδομένης της χορήγησης παράτασης στη προθεσμία περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, με την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ), για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν (βλ. συνημμένο έγγραφο), απαιτείται ο προγραμματισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών συντήρησης, επισκευών, ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι οποίες θα καλύψουν το πρόσθετο χρονικό διάστημα του έργου.

β) Βλάβη στο σύστημα περιστροφής, για την οποία απαιτείται αποκατάσταση.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται κατά το είδος αλλά υπολείπονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν δε αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της, ενώ δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Στη συνολική δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών έχει περιληφθεί η πρόβλεψη για απρόβλεπτα 15 %, καθώς και πρόβλεψη ποσού αναθεώρησης για τις αναθεωρητικές περιόδους των τριμήνων 3<sup>ο</sup> 2023 & 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> 2024, έναντι εκκίνησης αναθεώρησης το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο 2018 (υποβολής της προσφοράς).

Η εκτέλεση του έργου με τις ανωτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου.

9. Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης **1.665.339,80 €** (μαζί με Φ.Π.Α.), είναι υπερβατικός (+**34.420,74 €**), λόγω του κονδυλίου των τόκων υπερημερίας σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Η συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι **109.681,02 ΕΥΡΩ**, ήτοι ποσοστό **7,86 %** επί του αντίστοιχου ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης (< **15%**). Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. είναι 150.000 € με το Φ.Π.Α.

## Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.), Ήσσανος Σημασίας ως ανωτέρω.

Συμπληρωματικές εγκρίσεις που απαιτούνται είναι: ποσό 34.420,74 ΕΥΡΩ για την πληρωμή των τόκων

υπερμερίας & ποσό 150.000,00 ΕΥΡΩ για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, για τις οποίες θα υπογραφεί Συμπληρωματική Σύμβαση. Σύνολο εγκρίσεων : **184.420,74** ΕΥΡΩ.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
2. Την από 05-05-2023, 3<sup>η</sup> πράξη της 4ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΕΣΑΜΕΝΩΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2010-2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΤΑΠΑΣ Ε.Δ.Ε.

**2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΣΕΛΙΔΑ 1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧ. ΤΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΒΕΡ-ΡΥΘΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΑ (ΕΥΡΩ)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		1ος Α.Π.Ε.				2ος Α.Π.Ε.			
						ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ)		ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ)		ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ)		
							ΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΑΧ.	ΟΛΙΚΗ		ΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΑΧ.	ΟΛΙΚΗ		ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΤΩΝ	ΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΑΧ.
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>															
1	Αποβολή πλ. Πύργου - Ρυμύλιση επί βλάσ. λειψών σε κρηπίδα	1	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	45,000.00	1,00	45,000.00			1,00	45,000.00			1,00	45,000.00
2	Απόδοση - Καθαίρεση κοπής σκυλ. - Καθίσματα πλ. γέφυρας	2	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	50,000.00	1,00	50,000.00			1,00	50,000.00			1,00	50,000.00
3	Ρυμύλιση πλ. γέφυρας επί κρηπίδων σε πλάκα λειψών - Επισκευή	3	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	45,000.00	1,00	45,000.00							1,00	45,000.00
4	Καθαίρεση σκυλ. από κρηπίδα	4	ΗΜΜ101	ΜΕ	13,00	10,500.00	136,500.00	7,950.00	103,480.00		13,000.00	7,950.00	103,480.00		33,000.00
5	Επιτόπιση σκυλ. από κρηπίδα	5	ΗΜΜ101	ΜΕ	26,00	10,200.00	230,000.00	7,650.00	199,290.00		26,000.00	7,650.00	199,290.00		61,310.00
6	Προβλεπόμενη απορρύπανση πλάκας	6	ΗΜΜ101	ΜΕ	230.00	23.00	4,600.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00		4,600.00
7	Επισκευή / Αποκατάσταση τσιμεντένων επιφανειών	7	ΗΜΜ 4	ΚΩ	15.00	17,000.00	255,000.00	16,850.00	237,750.00	42,750.00		19,850.00	237,750.00		42,750.00
8	Εξάχνωση - Επισκευή επιφανειών	8	ΗΜΜ 4	ΤΕΜ	215.00	38.00	7,740.00	38.00	7,740.00		26.00	5,590.00		26.00	2,150.00
9	Καθαίρεση σκυλ. από κρηπίδα	9	ΗΜΜ105	ΤΕΜ	150.00	40.00	6,400.00	39.00	6,240.00		160.00	59.00	6,240.00		160.00
10	Καθαίρεση προεκτάσιμων πλάκων	10	ΗΜΜ105	ΤΕΜ	1,800.00	3.00	5,400.00	3.00	5,400.00			3.00	5,400.00		
11	Προβλεπόμενη απορρύπανση	11	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	840.00	12.00	8,400.00	12.00	8,400.00		12.00	8,400.00		12.00	8,400.00
12	Επιτόπιση πλάκων πετρώσεων	12	ΗΜΜ101	ΤΕΜ	480.00	3.00	1,440.00	3.00	1,440.00			3.00	1,440.00		
13	Εξάχνωση πλάκων τύπου ΣΕΡΑ σε άλλες επιφάνειες	13	ΗΜΜ101	ΜΕ	225.00	60.00	13,200.00	140.12	20,812.40	17,820.40		129.27	30,632.40		17,400.40
14	Εξάχνωση	14	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	120.00	2.00	240.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00		240.00
15	Προσβεστρώσεις	15	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	90.00	10.00	900.00	10.00	900.00			10.00	900.00		
16	Επισκευή επιφανειών	16	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	36.00	4.00	384.00	4.00	384.00			4.00	384.00		
17	Υδατοχύτευση επιφανειών κρηπίδων	17	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	180.00	4.00	720.00	0.00	1,440.00	720.00		0.00	1,440.00		720.00
18	Εξάχνωση επιφανειών κρηπίδων	18	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	2,500.00	12.00	30,000.00	10.00	25,000.00		5,000.00	14.00	35,000.00		5,000.00
19	Επιτόπιση επί κρηπίδων με Αποκατάσταση επιφανειών/Κατάσταση	19	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	5,400.00	4.00	21,600.00	4.00	21,600.00			4.00	21,600.00		
20	Επιτόπιση επί βλάσ. (προεκτάσιμων Γενική, Επιτόπιση επί Κ.Σ.Ε.Π.)	20	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	2,300.00	4.00	8,550.00	4.00	8,550.00			4.00	8,550.00		0.00
21	Επιτόπιση επιφανειών στο βλάσ. επί γέφυρας (προεκτάσιμων πλάκων)	21	ΗΜΜ 5	ΜΕΡΑ	4,800.00	40.00	192,000.00	30.00	288,000.00	91,200.00		50.00	282,200.00		91,200.00
22	Αποκατάσταση επιφανειών κρηπίδων/πλάκων γέφυρας	ΗΤ1	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	19,666.67	0.00	0.00	1.00	19,666.67	19,666.67		1.00	19,666.67		19,666.67
23	Προβλεπόμενη απορρύπανση επιφανειών κρηπίδων	ΗΤ2	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	18,181.82	0.00	0.00	1.00	18,181.82	18,181.82		1.00	18,181.82		18,181.82
24	Καθαίρεση επιφανειών κρηπίδων/πλάκων	ΗΤ3	ΗΜΜ 5	ΤΕΜ	984.85	0.00	0.00	1.00	984.85	984.85		1.00	984.85		984.85
25	Αποκατάσταση επιφανειών κρηπίδων	ΗΤ4	ΗΜΜ 4	ΚΩ	2.71	0.00	0.00	20,000.00	74,200.00	74,200.00		20,000.00	74,200.00		74,200.00
26	Αποκατάσταση επιφανειών κρηπίδων με επιτοπίσιμη γέφυρα (πλάκων ΣΕΡΑ)	ΗΤ5	ΗΜΜ 4200.1	ΚΩ	110.00	0.00	0.00	20.00	3,190.00	3,190.00		20.00	3,190.00		3,190.00
27	Εξάχνωση επιφανειών κρηπίδων/πλάκων	ΗΤ6	ΗΜΜ 4400	ΚΩ	0.95	0.00	0.00	3,600.00	3,420.00	3,420.00		3,600.00	3,420.00		3,420.00
28	Επιτόπιση επιφανειών κρηπίδων/πλάκων	ΗΤ7	ΟΧΕ 8104	ΚΩ	2.40	0.00	0.00	2,400.00	5,760.00	5,760.00		2,400.00	5,760.00		5,760.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>							1,693,444.00		1,273,444.04	277,320.04	161,700.00		1,281,127.04	282,540.04	109,880.00
<b>ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΣ:</b>							373,817.71		412,877.77	86,432.21	58,388.20		416,825.19	86,441.61	54,290.20
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>							728,146.34		846,408.27	183,281.83	86,641.60		848,242.88	186,478.41	84,900.00

ΕΡΓΟ : ΔΕΣΑΝΕΜΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018 - 2021

2ος ΑΝΑΡΕΘΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΣΦΑ 2

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΗ ΤΗΛ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΡΓΟ)	ΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΑΡΧΙΑ		1ος Α.Π.Ε.				2ος Α.Π.Ε.						
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΑΡΧΙΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΑΡΧΙΑ	
							ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ		ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΕΙΨΗ		ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΕΙΨΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>																		
1	Επιτόκιο καταβολών / καταβολών / καταβολών / καταβολών	32	HAM 5	TEH	5,400.00	2,00	10,800.00	2,00	10,800.00			2,00	10,800.00		5,400.00			
2	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	32	HAM 5	TEH	2,600.00	4,00	11,200.00	2,00	5,600.00	5,600.00	2,00	5,600.00			600.00			
3	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	24	HAM 5	TEH	600.00	2,00	1,200.00	1,00	600.00	600.00	1,00	600.00			600.00			
4	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	25	HAM 5	TEH	8,200.00	1,00	8,200.00	1,00	8,200.00			1,00	8,200.00					
5	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	28	HAM 5	TEH	2,600.00	4,00	14,400.00	4,00	14,400.00			4,00	14,400.00					
6	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	27	HAM 5	TEH	3,800.00	1,00	8,000.00	1,00	3,800.00			0,00	0,00		3,800.00			
7	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	29	HAM 5	TEH	720.00	4,00	2,880.00	4,00	2,880.00			4,00	2,880.00					
8	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	29	HAM 5	TEH	1,900.00	2,00	3,800.00	1,00	1,900.00	1,900.00	1,00	1,900.00			1,900.00			
9	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	30	HAM 5	TEH	1,600.00	34,00	54,400.00	40,00	64,000.00	8,000.00	38,00	60,800.00			6,400.00			
10	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	31	HAM 5	TEH	3,200.00	4,00	12,800.00	0,00	0,00	12,800.00	0,00	0,00			12,800.00			
11	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	32	HAM 5	TEH	840.00	14,00	11,760.00	16,00	15,120.00	3,360.00	18,00	15,120.00			3,360.00			
12	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	34	HAM 5	TEH	1,600.00	2,00	3,800.00	2,00	3,800.00			2,00	3,800.00					
13	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	34	HAM 5	TEH	128.00	32,00	3,840.00	32,00	3,840.00			32,00	3,840.00					
14	Παλ καταβολών / καταβολών / καταβολών / καταβολών	35	HAM 5	TEH	1,400.00	2,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0,00	0,00			2,800.00			
15	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	36	HAM 5	TEH	3,450.00	21,00	71,400.00	30,00	102,000.00	30,600.00	30,00	102,000.00			30,600.00			
16	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	37	HAM 5	TEH	6,400.00	4,00	25,600.00	4,00	25,600.00			4,00	25,600.00					
17	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	38	HAM 5	TEH	2,650.00	4,00	10,600.00	4,00	10,600.00			4,00	10,600.00					
18	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	39	HAM 5	TEH	210.00	40,00	11,200.00	24,00	6,720.00	4,480.00	24,00	6,720.00			4,480.00			
19	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	40	HAM 5	TEH	2,100.00	16,00	33,600.00	16,00	33,600.00			16,00	33,600.00		2,100.00			
20	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	41	HAM 5	TEH	4,600.00	2,00	9,200.00	2,00	9,200.00			2,00	9,200.00					
21	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	42	HAM 5	TEH	1,800.00	8,00	14,400.00	8,00	14,400.00			7,00	12,600.00		1,800.00			
22	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	43	HAM 5	TEH	3,200.00	2,00	6,400.00	2,00	6,400.00			2,00	6,400.00					
23	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	44	HAM 5	TEH	4,800.00	4,00	19,200.00	4,00	19,200.00			4,00	19,200.00					
24	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	45	HAM 5	TEH	200.00	40,00	8,000.00	24,00	4,800.00	3,200.00	24,00	4,800.00			3,200.00			
25	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	46	HAM 103	TEH	550.00	2,00	1,100.00	2,00	1,100.00			2,00	1,100.00					
26	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	47	HAM 103	TEH	950.00	3,00	2,700.00	3,00	2,700.00			3,00	2,700.00					
27	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	48	HAM 56	TEH	3,200.00	1,00	3,200.00	0,00	0,00	3,200.00	0,00	0,00			3,200.00			
28	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	49	HAM 55	TEH	3,900.00	1,00	3,900.00	0,00	0,00	3,900.00	0,00	0,00			3,900.00			
29	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	50	HAM 103	TEH	1,100.00	1,00	1,100.00	1,00	1,100.00			1,00	1,100.00					
30	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT9	HAM 103	TEH	830.00	0,00	0,00	8,00	6,710.00	6,710.00	0,00	6,710.00			6,710.00			
31	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT9	HAM 5	TEH	2,538.88	0,00	0,00	1,00	2,538.88	2,538.88	1,00	2,538.88			2,538.88			
32	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT9	HAM 4	TEH	8,349.21	0,00	0,00	1,00	8,349.21	8,349.21	1,00	8,349.21			8,349.21			
33	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT11	HAM 5	TEH	478.19	0,00	0,00	1,00	478.19	478.19	1,00	478.19			478.19			
34	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT12	HAM 101	TEH	349.21	0,00	0,00	14,00	4,888.94	4,888.94	14,00	4,888.94			4,888.94			
35	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT13	HAM 5	TEH	3,936.51	0,00	0,00	1,00	3,936.51	3,936.51	1,00	3,936.51			3,936.51			
36	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT14	HAM 5	TEH	3,233.97	0,00	0,00	2,00	6,307.94	6,307.94	2,00	6,307.94			6,307.94			
37	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT15	HAM 5	TEH	8,253.97	0,00	0,00	1,00	8,253.97	8,253.97	1,00	8,253.97			8,253.97			
38	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT16	HAM 5	TEH	1,234.92	0,00	0,00	1,00	1,234.92	1,234.92	1,00	1,234.92			1,234.92			
39	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT17	HAM 5	TEH	30.00	0,00	0,00	10,00	300.00	300.00	10,00	300.00			300.00			
40	Επιτόκιο / καταβολών / καταβολών / καταβολών	HT18	HAM 5	TEH	674.60	0,00	0,00	1,00	674.60	674.60	1,00	674.60			674.60			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>							378,180.00		421,827.94	48,337.98	38,000.00	412,887.94	48,337.98	48,000.00				
<b>ΕΚΤΙΜΩΣΗ 1% :</b>							3,781.80		4,218.28	483.38	380.00	4,128.88	483.38	4,800.00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>							381,961.80		426,046.22	49,021.36	38,380.00	417,016.82	48,821.36	52,800.00				
<b>ΕΥΘΥΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β :</b>							182,668.64		1,108,307.49	337,264.74	62,782.21	1,101,283.28	337,846.92	16,611.20				
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 1% :</b>							174,147.74		199,156.29	42,771.61	16,618.10	199,152.78	42,192.07	12,219.02				
<b>ΕΥΘΥΛΟ :</b>							1,156,171.38		1,108,448.47	274,738.20	109,488.28	1,101,428.09	280,975.89	112,251.22				
<b>ΑΠΡΟΨΑΛΤΑ 1% :</b>							179,278.71		4.81	179,273.90		21.63	179,252.27					
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :</b>							8,818.22		8,818.22			8,818.22						
<b>ΕΥΘΥΛΟ :</b>							1,215,237.21		1,218,257.21			1,218,257.21						
<b>Ο.Π.Α. 1% :</b>							316,881.70		316,881.70			316,881.70						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ :</b>							1,839,119.09		1,828,419.68			1,818,919.08						
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΣΗ ΥΠΕΡΠΕΡΑΣ :</b>												54,402.74	34,402.74					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ :</b>							1,839,119.09		1,828,419.68			1,873,321.82	34,402.74					

ΝΕΥΚΑΔΑ 03/06/2023  
Ο ΑΝΑΘΕΤΗΣ  
  
Α. ΚΟΥΡΑΣ

ΝΕΥΚΑΔΑ 07/06/2023  
Ο ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΤΗΣ  
  
Νίκος Κούρας με Π.Ε.Α.

ΝΕΥΚΑΔΑ 07/06/2023  
Ο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΥΠΕΡΠΕΡΑΣ  
  
Π. ΚΟΥΡΑΣ

ΑΕΛΥ ΠΑΝΑ 03/06/2023  
Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ  
  
Α. ΚΟΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΥΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΤΙΟΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΝΕΥΚΑΔΑΣ  
Επιτόκιο με... 05/07/2023  
Συμπλήρωση με... 05/07/2023  
  
ΠΡΑΞΗ 34/06-06-23 ΟΡΘΩΝ... 30

ΕΡΓΟ : ΔΕΦΑΝΕΜΕΝΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ" 2018 - 2021 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3


Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡ. ΤΙΤΛ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1η Σ.Σ.Ε			
					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ(ΕΥΡΩ)		
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>								
1	Απομάκρυνση 1/2 Πύργου - Ρυπαρισμάτων στο Κέντρο Αερίων, 1ο κτιστήριο	1	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	45.000,00	0,00	0,00		
2	Απόδοση - Άρτη κοπριάς κίτριη - Κολώνων 1/2, (1/2ωρη)	2	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	50.000,00	0,00	0,00		
3	Ρυπαρισμάτων 1/2, άρτη στο κτιστήριο στο όριο Αερίων-Εκπομπών	3	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	45.000,00	0,00	0,00		
4	Καθαρισμός κτιρίων από ρυπαρισμάτων	4	ΗΜΜ101 Μ2	12,00	700,00	8.100,00		
5	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	5	ΗΜΜ101 Μ2	20,00	2,00	0,00		
6	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων στο κτιστήριο	6	ΗΜΜ101 Μ2	220,00	0,00	0,00		
7	Επισκευή / Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	7	ΗΜΜ 4 ΚG	15,00	250,00	3.000,00		
8	Εξόρυξη - Επισκευή από ρυπαρισμάτων	8	ΗΜΜ 4 ΤΕΜ	215,00	19,00	2.130,00		
9	Καθαρισμός κτιρίων από ρυπαρισμάτων	9	ΗΜΜ105 ΤΕΜ	100,00	0,00	0,00		
10	Καθαρισμός κτιρίων από ρυπαρισμάτων	10	ΗΜΜ105 ΤΕΜ	1.000,00	0,00	0,00		
11	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	11	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	500,00	0,00	0,00		
12	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	12	ΗΜΜ101 ΤΕΜ	400,00	0,00	0,00		
13	Εξόρυξη κτιρίων από ρυπαρισμάτων	13	ΗΜΜ101 Μ2	200,00	0,00	0,00		
14	Εξόρυξη	14	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	100,00	0,00	0,00		
15	Παραβίαση	15	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	60,00	4,00	240,00		
16	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	16	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	90,00	0,00	0,00		
17	Άρτη / Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	17	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	100,00	0,00	0,00		
18	Εξόρυξη κτιρίων από ρυπαρισμάτων	18	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	2.500,00	0,00	20.000,00		
19	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	19	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	5.400,00	2,00	10.800,00		
20	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	20	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	2.200,00	0,00	2.200,00		
21	Επισκευή κτιρίων από ρυπαρισμάτων	21	ΗΜΜ 5 ΗΜΜ 4	4.800,00	0,00	0,00		
22	Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	NT1	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	10.000,00	0,00	0,00		
23	Παραβίαση κτιρίων από ρυπαρισμάτων	NT2	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	10.000,00	0,00	0,00		
24	Καθαρισμός κτιρίων από ρυπαρισμάτων	NT3	ΗΜΜ 5 ΤΕΜ	10.000,00	0,00	0,00		
25	Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	NT4	ΗΜΜ 4 ΚG	2,71	0,00	0,00		
26	Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	NT5	ΩΜ 424/1 ΚG	110,00	0,00	0,00		
27	Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	NT6	ΩΜ 440/3 ΚG	0,95	0,00	0,00		
28	Αποκατάσταση εργασιών από ρυπαρισμάτων	NT7	ΩΜ 51/4 ΚG	2,40	0,00	0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>							<b>47.000,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β:</b>							<b>16.100,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>							<b>31.342,40</b>	


ΕΡΓΟ : ΔΕΛΑΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018 - 2021


ΣΕΛΙΔΑ 4

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΠΡΩ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣ. ΠΡΟΣΕ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΥΠΗ ΚΟΝΦΑΖ (ΕΡΓΟ)	Τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
						τη Σ.Σ.Ε.	
						ΠΟΣΟΤΗΤΗ	ΜΕΡΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>							
1	Επιπλέον απαιτούμενα υλικά/ εξοπλισμοί/ υλικά	22	ΗΜ/5	TEM	5.400,00	2,00	10.800,00
2	Επιπλέον / επιπλέον υλικά/ υλικά	23	ΗΜ/5	TEM	2.800,00	0,00	0,00
3	Επιπλέον / επιπλέον υλικά/ υλικά	24	ΗΜ/5	TEM	600,00	0,00	0,00
4	Επιπλέον / επιπλέον υλικά/ υλικά	25	ΗΜ/5	TEM	5.200,00	0,00	0,00
5	Επιπλέον / επιπλέον υλικά/ υλικά	26	ΗΜ/5	TEM	2.500,00	0,00	0,00
6	Επιπλέον / επιπλέον υλικά/ υλικά	27	ΗΜ/5	TEM	3.000,00	0,00	0,00
7	Επιπλέον υλικά/ υλικά	28	ΗΜ/5	TEM	720,00	0,00	0,00
8	Επιπλέον υλικά/ υλικά	29	ΗΜ/5	TEM	1.800,00	0,00	0,00
9	Επιπλέον υλικά/ υλικά	30	ΗΜ/5	TEM	1.000,00	0,00	0,00
10	Επιπλέον υλικά/ υλικά	31	ΗΜ/5	TEM	2.200,00	0,00	0,00
11	Επιπλέον υλικά/ υλικά	32	ΗΜ/5	TEM	840,00	0,00	0,00
12	Επιπλέον υλικά/ υλικά	34	ΗΜ/5	TEM	1.900,00	0,00	0,00
13	Επιπλέον υλικά/ υλικά	34	ΗΜ/5	TEM	120,00	10,00	1.200,00
14	Επιπλέον υλικά/ υλικά	35	ΗΜ/5	TEM	1.400,00	0,00	0,00
15	Επιπλέον υλικά/ υλικά	36	ΗΜ/5	TEM	2.400,00	0,00	0,00
16	Επιπλέον υλικά/ υλικά	37	ΗΜ/5	TEM	8.400,00	0,00	0,00
17	Επιπλέον υλικά/ υλικά	39	ΗΜ/5	TEM	2.650,00	2,00	7.950,00
18	Επιπλέον υλικά/ υλικά	39	ΗΜ/5	TEM	280,00	0,00	2.800,00
19	Επιπλέον υλικά/ υλικά	40	ΗΜ/5	TEM	2.000,00	0,00	18.800,00
20	Επιπλέον υλικά/ υλικά	41	ΗΜ/5	TEM	4.000,00	1,00	4.000,00
21	Επιπλέον υλικά/ υλικά	42	ΗΜ/5	TEM	1.800,00	0,00	14.000,00
22	Επιπλέον υλικά/ υλικά	43	ΗΜ/5	TEM	3.300,00	1,00	5.100,00
23	Επιπλέον υλικά/ υλικά	44	ΗΜ/5	TEM	4.800,00	0,00	4.800,00
24	Επιπλέον υλικά/ υλικά	45	ΗΜ/5	TEM	200,00	15,00	3.200,00
25	Επιπλέον υλικά/ υλικά	46	ΗΜ/100	TEM	550,00	0,00	0,00
26	Επιπλέον υλικά/ υλικά	47	ΗΜ/100	TEM	900,00	0,00	0,00
27	Επιπλέον υλικά/ υλικά	48	ΗΜ/55	TEM	3.300,00	0,00	0,00
28	Επιπλέον υλικά/ υλικά	48	ΗΜ/55	TEM	3.300,00	0,00	0,00
29	Επιπλέον υλικά/ υλικά	50	ΗΜ/100	TEM	1.800,00	1,00	5.100,00
30	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ9	ΗΜ/100	TEM	850,00	0,00	0,00
31	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ9	ΗΜ/5	TEM	2.510,00	0,00	0,00
32	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ10	ΗΜ/4	TEM	0.340,21	0,00	0,00
33	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ11	ΗΜ/5	TEM	478,15	0,00	0,00
34	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ12	ΗΜ/100	TEM	340,21	0,00	0,00
35	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ13	ΗΜ/5	TEM	3.000,00	0,00	5,00
36	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ14	ΗΜ/5	TEM	2.250,00	0,00	0,00
37	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ15	ΗΜ/5	TEM	0.250,00	0,00	0,00
38	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ16	ΗΜ/5	TEM	1.234,92	0,00	0,00
39	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ17	ΗΜ/5	TEM	20,00	0,00	0,00
40	Επιπλέον υλικά/ υλικά	ΗΤ18	ΗΜ/5	TEM	674,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :							70.200,00
ΕΠΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ :							26.007,30
ΣΥΝΟΛΟ :							44.192,70
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α+B :							16.658,10
ΓΕ & ΟΕ ΠΡΩ. :							16.658,10
ΣΥΝΟΛΟ :							31.233,80
ΑΠΡΟΣΔΕΙΛΤΑ ΠΡΩ. :							11.301,82
ΣΥΝΟΛΟ :							102.824,92
ΑΝΑΘΕΛΟΦΟΡΑ :							10.241,92
ΣΥΝΟΛΟ :							113.066,84
Ο.Π.Δ. ΠΡΩ. :							29.822,58
ΣΥΝΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗ :							142.889,42

ΑΡΙΘΜ.	Τη Σ.Σ.Ε.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ
13542474	10/24/21	1,0%

ΝΕΥΚΑΔΑ 05/05/2023  
 Ο ΑΝΑΘΕΤΗΣ  


ΝΕΥΚΑΔΑ 05/05/2023  
 Ο ΕΠΙΒΕΒΛΩΣΤΗΣ  


ΝΕΥΚΑΔΑ 05/05/2023  
 Ο ΠΡΟΪΚΕΤΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Σ. ΚΑΡΕΔΑΕ  


ΝΕΥΚΑΔΑ 03/05/2023  


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΝΕΥΚΑΔΑΣ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΩ. 05/05/2023  
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩ. 05/05/2023  
 ΠΡΩ. 23/05/2023  
 ΟΜΑΔΑ Β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**Απόσπασμα Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης/05-05-2023**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **05 ΜΑΙΟΥ 2023** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 28-04-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Σπυρίδων Λάζαρης**, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Δημήτριος Ζαβιτσάνος**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3ο** : Γνωμοδότηση για την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ.Ε.** του έργου: «**ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021**», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 1.630.919,06 € με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης.

**ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση **2ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ.Ε.** του έργου: «**ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021**», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 1.630.919,06 € με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.


Λευκάδα 05-05-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στέφανος Κακλαμάνης  
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις  
Δημήτριος Βραχνούλας  
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6<sup>ης</sup> & 7<sup>ης</sup>  
Σπυρίδων Λάζαρης  
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6<sup>ης</sup> & 7<sup>ης</sup>  
Αναστασία Βούλγαρη  
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις  
Δημήτριος Ζαβιτσάνος  
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ιωάννης Λούβρος



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι ψηφίζει θετικά επισημαίνοντας το μεγάλο κόστος συντήρησης.  
Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά επισημαίνοντας την ανάγκη να βρεθεί μια μόνιμη λύση.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και τις Συμπληρωματικές Εργασίες (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.), Ήσσανος Σημασίας ως ανωτέρω.

Συμπληρωματικές εγκρίσεις που απαιτούνται είναι: ποσό 34.420,74 ΕΥΡΩ για την πληρωμή των τόκων υπερημερίας & ποσό 150.000,00 ΕΥΡΩ για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, για τις οποίες θα υπογραφεί Συμπληρωματική Σύμβαση. Σύνολο εγκρίσεων : 184.420,74 ΕΥΡΩ.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 479-27/30-05-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**