



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
**ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

**ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-06-2023**  
**Αρ. Πρωτ.:οικ56612/23799**

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα  
Τηλέφωνο : 2661361537  
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη  
E-mail : [k.kiriaki@pin.gov.gr](mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Περιφερειακό Συμβούλιο  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

**ΘΕΜΑ :** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για το έργο SAVEWATER (ως προς το χρονοδιάγραμμα)

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools-SAVEWATER» (M.I.S. 5033050) με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260019, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPACBC II Programme Greece-Albania 2014-2020, είχε υπογραφεί στις 02/08/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) [ΑΔΑ: 9ΕΔΑ7ΛΕ-05Λ]. Η Προγραμματική είχε ως στόχο την υλοποίηση της Πράξης «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασιών ΔΕΥΑ Κέρκυρας». Καθώς το έργο έχει πάρει παράταση έως τις 30/8/2023 και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου και οι αντίστοιχες πληρωμές, κρίνεται αναγκαία η παράταση και της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης του έργου SAVEWATER.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να εναρμονιστεί η λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ημερομηνία λήξης του έργου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε την εισήγηση παράτασής της έως τις 30/08/2023 και για όσο μελλοντικό χρόνο παραταθεί με απόφαση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος. Η αναγκαιότητα παράτασης και πέραν αυτής της ημερομηνίας προκειμένου μετά βεβαιότητας να ολοκληρωθεί το έργο. Ειδικότερα, αναφέρεται η καλή πορεία του έργου και το γεγονός ότι ο Προμηθευτής των Αντλιοστασιών θα παραδώσει την προμήθεια πριν τα τέλη Αυγούστου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε ότι σε περίπτωση νέας παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου πέραν τις 30/08/2023, θα παραταθεί αυτοδίκαια, παραλειπομένων των λοιπών διαδικασιών και η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ευελπιστούμε ότι άμεσα θα καλυφθούν οι μικρές καθυστερήσεις εγκαίρως και θα ολοκληρωθεί το έργο εμπρόθεσμα με μικρή παράταση.

Κατόπιν αυτών

**εισηγούμαστε**

- Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το **Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)** για την υλοποίηση του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools-SAVEWATER», λόγω παράτασης έως 30/08/2023, και για όσο μελλοντικό χρόνο παραταθεί με απόφαση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**SAVE WATER- “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools”.**

**Σύντομη περιγραφή του έργου:** Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην οποία περιλαμβάνονται και

ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης. Η πρόταση αυτή εστιάζεται στο Δήμο Κέρκυρας και το Δήμο Λευκάδας για υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο υπάρχον δίκτυο, όπως εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης ώσμωσης, εκσυγχρονισμός αντλητικών συστημάτων και εγκατάσταση κατάλληλων υδρομέτρων. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, κρίθηκε αναγκαία η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της ΠΙΝ και της ΔΕΥΑΚ αλλά και με το Δήμο Λευκάδας.

**Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 530.000,00 €**

**Ημερομηνία Έναρξης: 01/03/2018**

**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/08/2023**

**Ποσό Συμβάσεων: 428.555,46 €**

**Ποσοστό Συμβάσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 80,60%**

<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>
1	Προσωπικό	6.120,00 €	6.120,00 € (Ολοκληρώθηκε)
2	Επαληθευτής για Πρωτοβάθμιο Έλεγχο Δαπανών (FLC)	5.645,16 €	5.645,16 €
3	Διαχείριση και Συντονισμός έργου	21.600,00 €	21.500,00 € (Ολοκληρώθηκε)
4	Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για το εργαλείο λήψης αποφάσεων και το API, τις βέλτιστες πρακτικές, το σχέδιο δράσης και το έγγραφο πολιτικής	23.000,00 €	9.840,00 € (Ολοκληρώθηκε)
5	Διάδοση, Δικτύωση και Βάση Δεδομένων, Πιλοτικές Δράσεις & Πύλη Δημόσιας Ευαισθητοποίησης του Έργου	72.353,00 €	69.340,80 € (Μένουν μόνο τα παραδοτέα που σχετίζονται με τα Αντλιοστάσια της Κέρκυρας)
6	Προμήθεια Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	153.264,00 €	147.436,00 € (Αναμονή παραλαβής εξοπλισμού τέλη Αυγούστου 2023)
	Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.736,00 €	54.945,04 € (Υπό υλοποίηση)
7	Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας	150.000,00 €	110.856,00 € (Ολοκληρώθηκε)
8	Προμήθεια Γραφικής Ύλης	5.724,00 €	2.872,46 € (Έχει αποσταλεί ο φάκελος στο ΠΤΑ)

**Ο Αντιπεριφερειάρχης E-GoV,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ**