



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2023 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου 2023, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Αριθ. Απόφασης 170-21/30-06-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για το έργο WASTE RREACT (ως προς τον προϋπολογισμό και ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ. 739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ' αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 54850/61/23-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυριδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
7. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
8. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
13. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
14. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
17. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος
18. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου

20. Ιωάννης Ζήκος του Κωνσταντίνου
21. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
22. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
23. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
24. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
27. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
28. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
29. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
2. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
4. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
5. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
6. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
7. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
8. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
9. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
10. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
11. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
12. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι εννέα (29) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση δεν ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου.

Κατά την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων συνδέθηκαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ.κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου και Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος.

Κατά την συζήτηση του 1^{ου} Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση τα θέματα που κατατέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτησή τους:

1^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Έγκριση επιμέρους σταδίων: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

2° ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον χαρακτηρισμό τμήματος οδού ως επαρχιακού, ως ενωτική των με αριθμό 3, 6 και 5 επαρχιακών οδών και ως τμήμα της υπ' αριθμ. 6 επαρχιακής οδού, εκτός σχεδίου Αργοστολίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

3° ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ' αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ' αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Ξεροράχης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

4° ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον χαρακτηρισμό τμήματος οδού ως επαρχιακού, εκτός οικισμού Λακήθρας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

5ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

6ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

7ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Σχετικά με την καταγγελία κατοίκων Βελονάδων για την μόλυνση στην περιοχή.

Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

8ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Αντισεισμική & Αντικεραυνική προστασία σχολικών και άλλων δημόσιων υποδομών ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ- ΑΝΟΧΥΡΩΤΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ.

Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

9ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κέρκυρας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης ιατρείων Αστυνομίας».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υποδομών & Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ως εξής:

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023.

Το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023.

Το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 11ο Η.Δ.: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για το έργο WASTE RREACT (ως προς τον προϋπολογισμό και ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς εισηγήθηκε τα κάτωθι :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-06-2023
Αρ. Πρωτ.:οικ56610/23797

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 2661361537
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη
E-mail : k.kiriaki@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας& Διαποντίων Νήσων για το έργο WASTE RREACT (ως προς τον προϋπολογισμό και ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς που διεξήχθη από την ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγινε σαφές ότι οι τιμές που προτάθηκαν στους δύο προηγούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την «**Εγκαταστάσεις /δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**», ήταν ανακόλουθες με τις τρέχουσες τιμές τις αγοράς , γεγονός που οδήγησε στο να καταστούν άγονοι οι δύο (2) διαγωνισμοί.

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια της **έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος** και την **Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου**, (επισυνάπτεται)
εισηγούμαστε

- Τηναύξηση του προϋπολογισμού του έργου WASTERREACT- «Integratedwastemanagementfacilitiesforboostingrecyclingandcompostingin 7 Regionsthroughcross-borderactivities», για την δράση που αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας& Διαποντίων Νήσων από **214.750,00€** (59.584,80€ αναβάθμιση υποδομών - 40.000,00€ κάδοι ανακύκλωσης - 115.165,20€ εξοπλισμός), **σε256.498,49€** (46.568,05€ αναβάθμιση υποδομών - 33.549,44€ κάδοι ανακύκλωσης - 176.381,00€ εξοπλισμός).
- Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας& Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου WASTE RREACT, λόγω της ανωτέρω αύξησης και λόγω της παράτασης έως 31/12/2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΕΡΓΟ

WASTE RREACT- «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities»

Σύντομη περιγραφή του έργου : Το έργο στοχεύει στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημιουργία green spots στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Η συνεργασία με τους Δήμους ορίζεται λεπτομερώς μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων.

Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 472.020,00 €

Ημερομηνία Ένταξης: 01/01/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2023

Ποσό Συμβάσεων: 161.805,91 €

Ποσοστό Συμβάσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 34,28%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ			
A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Project Management	20.669,40 €	20.000,00 €
2	Επαληθευτής για Πρωτοβάθμιο Έλεγχο Δαπανών (FLC)	15.000,00 €	15.000,00 €
3	Προσωπικό με σύμβαση ΣΟΧ για τις ανάγκες του έργου	21.000,00 €	10.968,05 €
4	Αναβάθμιση Υποδομών για τη λειτουργία μικρού πράσινου σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων , Δήμου Ζακύνθου	19,116.00 €	18.927,65 € (Υλοποιείται το έργο)
5	Αναβάθμιση Υποδομών για τη λειτουργία μικρού πράσινου σημείου στην Επτανήσου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας	59.584,80 €	46.586,05 € (Υλοποιείται το έργο)
5	Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας	40,000.00 €	33.549,44 € (Έγινε η παραλαβή του εξοπλισμού και έχει παραδοθεί στο ΠΤΑ η αμοιβή του Αναδόχου)
6	Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου	20.000,00 €	16,774.72€ (Έγινε η παραλαβή του εξοπλισμού και αναμένεται προωθηθεί στο ΠΤΑ η αμοιβή του Αναδόχου)

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αίτημα Τροποποίησης/Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης		Ανακατανομή όλων των ποσών των παραδοτέων και χρήση όλων των εκπλάσεων που έχουν προκύψει από τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί.
2	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου στην Επτανήσου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας	176.381,00 €	Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε δύο φορές άγονος. Έπειτα από έρευνα και διαβούλευση, κρίθηκε αναγκαία αναπροσαρμογή των τιμών και των ποσοτήτων και επαναπροκήρυξη.
3	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου	123.592,00 €	Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε δύο φορές άγονος. Έπειτα από έρευνα και διαβούλευση, κρίθηκε αναγκαία αναπροσαρμογή των τιμών και των ποσοτήτων και επαναπροκήρυξη.
4	Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων	411,09 €	Ο Προϋπολογισμός έχει προταθεί να μειωθεί στο συγκεκριμένο ποσό ώστε να μεταφερθούν χρήματα στα Πράσινα Σημεία που είναι και η βασική ενέργεια του Project

**Ο Αντιπεριφερειάρχης Ε-GoV,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τέθηκαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

1. Εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου WASTERREACT- «Integratedwastemanagementfacilitiesforboostingrecyclingandcompostingin 7 Regionsthroughcross-borderactivities», για την δράση που αφορά το Δήμο Ζακύνθου από 114.750€ (19.116€ αναβάθμιση υποδομών - 20.000€ κάδοι ανακύκλωσης - 75.634,00€ εξοπλισμός), σε 159.294,37€ (18.927,65€ αναβάθμιση υποδομών - 16.774,72€ κάδοι ανακύκλωσης - 123.592,00€ εξοπλισμός).
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ζακύνθου για την υλοποίηση του έργου WASTE RREACT, λόγω της ανωτέρω αύξησης και λόγω της παράτασης έως 31/12/2023, ως η εισήγηση.

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **170-21/30-06-2023**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Η Γραμματέας Π.Σ.

Νικόλαος Μουζακίτης

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη