



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2023 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου 2023, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

**Αριθ. Απόφασης 172-21/30-06-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για το έργο SAVEWATER (ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ. 739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ' αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. 54850/61/23-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυριδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
7. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
8. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
13. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
14. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
17. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος
18. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
20. Ιωάννης Ζήκος του Κωνσταντίνου

21. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
22. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
23. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
24. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
25. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
26. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
27. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευαγγέλου
28. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
29. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
2. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
4. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
5. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
6. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
7. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
8. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
9. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
10. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
11. Στέφανος Σαμοίλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
12. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι εννέα (29) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση δεν ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου.

Κατά την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων συνδέθηκαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ.κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου και Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος.

Κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος συνδέθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση τα θέματα που κατατέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτησή τους:

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Έγκριση επιμέρους σταδίων: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 – ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο.29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]».

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

**2° ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον χαρακτηρισμό τμήματος οδού ως επαρχιακού, ως ενωτική των με αριθμό 3, 6 και 5 επαρχιακών οδών και ως τμήμα της υπ' αριθμ. 6 επαρχιακής οδού, εκτός σχεδίου Αργοστολίου.

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

**3° ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αποχαρακτηρισμό από επαρχιακό, τμήματος της υπ' αριθμ. 1 επαρχιακής οδού και χαρακτηρισμό ως επαρχιακού ετέρου τμήματος (παράκαμψη του προς αποχαρακτηρισμού παλαιού επαρχιακού τμήματος) της υπ' αριθμ. 1 επαρχιακής οδού, εκτός ορίων οικισμού Ξεροράχης.

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

**4° ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον χαρακτηρισμό τμήματος οδού ως επαρχιακού, εκτός οικισμού Λακήθρας.

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Σταύρος Τραυλός.

**5ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

**6ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Κέρκυρας.

**Εισηγητής:** Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

**7ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Σχετικά με την καταγγελία κατοίκων Βελονάδων για την μόλυνση στην περιοχή.

**Εισηγητής:** Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

**8ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Αντισεισμική & Αντικεραυνική προστασία σχολικών και άλλων δημόσιων υποδομών ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ- ΑΝΟΧΥΡΩΤΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ.

**Εισηγητής:** Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

**9ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κέρκυρας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης ιατρείων Αστυνομίας».

**Εισηγητής:** Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Υποδομών & Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ως εξής:

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

Το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023.

Το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023.

Το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Σώμα προς συζήτηση, προκειμένου να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 ή του Σαββάτου 01 Ιουλίου 2023, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος στην τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023.

-----Παράλειψη-----

**Θέμα 13ο Η.Δ.:** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για το έργο SAVEWATER (ως προς το χρονοδιάγραμμα).

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς εισηγήθηκε τα κάτωθι :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
**ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

**ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-06-2023**  
**Αρ. Πρωτ.:οικ56612/23799**

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα  
Τηλέφωνο : 2661361537  
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη  
E-mail : [k.kiriaki@pin.gov.gr](mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Περιφερειακό Συμβούλιο  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

**ΘΕΜΑ :** Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για το έργο SAVEWATER (ως προς το χρονοδιάγραμμα)

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools-SAVEWATER» (M.I.S. 5033050) με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260019, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPACBC II Programme Greece-Albania 2014-2020, είχε υπογραφεί στις 02/08/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) [ΑΔΑ: 9ΕΔΑ7ΛΕ-05Λ]. Η Προγραμματική είχε ως στόχο την υλοποίηση της Πράξης «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασιών ΔΕΥΑ Κέρκυρας». Καθώς το έργο έχει πάρει παράταση έως τις 30/8/2023 και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου και οι αντίστοιχες πληρωμές, κρίνεται αναγκαία η παράταση και της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης του έργου SAVEWATER.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να εναρμονιστεί η λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με την ημερομηνία λήξης του έργου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε την εισήγηση παράτασής της έως τις 30/08/2023 και για όσο μελλοντικό χρόνο παραταθεί με απόφαση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος. Η αναγκαιότητα παράτασης και πέραν αυτής της ημερομηνίας προκειμένου μετά βεβαιότητας να ολοκληρωθεί το έργο. Ειδικότερα, αναφέρεται η καλή πορεία του έργου και το γεγονός ότι ο Προμηθευτής των Αντλιοστασιών θα παραδώσει την προμήθεια πριν τα τέλη Αυγούστου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε ότι σε περίπτωση νέας παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου πέραν τις 30/08/2023, θα παραταθεί αυτοδίκαια, παραλειπομένων των λοιπών διαδικασιών και η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ευελπιστούμε ότι άμεσα θα καλυφθούν οι μικρές καθυστερήσεις εγκαίρως και θα ολοκληρωθεί το έργο εμπρόθεσμα με μικρή παράταση.

Κατόπιν αυτών

**εισηγούμαστε**

- Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το **Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)** για την υλοποίηση του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools-SAVEWATER», λόγω παράτασης έως 30/08/2023, και για όσο μελλοντικό χρόνο παραταθεί με απόφαση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**SAVE WATER- “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools”.**

**Σύντομη περιγραφή του έργου:** Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην οποία περιλαμβάνονται και

ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης. Η πρόταση αυτή εστιάζεται στο Δήμο Κέρκυρας και το Δήμο Λευκάδας για υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο υπάρχον δίκτυο, όπως εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης ώσμωσης, εκσυγχρονισμός αντλητικών συστημάτων και εγκατάσταση κατάλληλων υδρομέτρων. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, κρίθηκε αναγκαία η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της ΠΙΝ και της ΔΕΥΑΚ αλλά και με το Δήμο Λευκάδας.

**Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 530.000,00 €**

**Ημερομηνία Έναρξης: 01/03/2018**

**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/08/2023**

**Ποσό Συμβάσεων: 428.555,46 €**

**Ποσοστό Συμβάσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 80,60%**

<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>
1	Προσωπικό	6.120,00 €	6.120,00 € (Ολοκληρώθηκε)
2	Επαληθευτής για Πρωτοβάθμιο Έλεγχο Δαπανών (FLC)	5.645,16 €	5.645,16 €
3	Διαχείριση και Συντονισμός έργου	21.600,00 €	21.500,00 € (Ολοκληρώθηκε)
4	Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για το εργαλείο λήψης αποφάσεων και το API, τις βέλτιστες πρακτικές, το σχέδιο δράσης και το έγγραφο πολιτικής	23.000,00 €	9.840,00 € (Ολοκληρώθηκε)
5	Διάδοση, Δικτύωση και Βάση Δεδομένων, Πιλοτικές Δράσεις & Πύλη Δημόσιας Ευαισθητοποίησης του Έργου	72.353,00 €	69.340,80 € (Μένουν μόνο τα παραδοτέα που σχετίζονται με τα Αντλιοστάσια της Κέρκυρας)
6	Προμήθεια Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	153.264,00 €	147.436,00 € (Αναμονή παραλαβής εξοπλισμού τέλη Αυγούστου 2023)
	Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.736,00 €	54.945,04 € (Υπό υλοποίηση)
7	Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας	150.000,00 €	110.856,00 € (Ολοκληρώθηκε)
8	Προμήθεια Γραφικής Ύλης	5.724,00 €	2.872,46 € (Έχει αποσταλεί ο φάκελος στο ΠΤΑ)

**Ο Αντιπεριφερειάρχης E-GoV,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ**

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου τέθηκαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υλοποίηση του έργου «Improvingwatermanagementandsupplyinfrastructureviasmarttechnologies, policiesandtools-SAVEWATER», λόγω παράτασης έως 30/08/2023 και για όσο μελλοντικό χρόνο παραταθεί με απόφαση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, ως η εισήγηση.

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.  
Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **172-21/30-06-2023**

**Ο Πρόεδρος Π.Σ.**

**Η Γραμματέας Π.Σ.**

**Νικόλαος Μουζακίτης**

**Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη**