



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/06-06-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 500-29/06-06-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ», προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, με κωδικό Κ.Ε.2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 47480/29/01-06-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ», προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, με κωδικό Κ.Ε.2015ΕΠ02200006.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, το οποίο υπέστη ζημιές στο σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από **25-02-2020** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ένα (1) έτος από την υπογραφή της, ήτοι έως 25-02-2022.
4. Την από 05-05-2023 υπ' αρ. θμ. 5^η πράξη της 4ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
5. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	170.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06-10-2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	41,36 %.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών:	99.682,82 € με Φ.Π.Α. / 25-02-2021 25-02-2022 25-02-2022

6. Το γεγονός ότι ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε:

Για να συμπεριλάβει για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ5565, ΦΕΚ 2735) για τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

7. Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 112.369,17 € (μαζί με Φ.Π.Α.), είναι υπερβατικός (+12.686,35 € με Φ.Π.Α.), λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 112.369,17 € με το Φ.Π.Α. 24%, που είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 12.686,35 € με Φ.Π.Α, λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (5^η Πράξη , 4^η Συνεδρίαση/05-05-2023).

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε.
2. Την από 05-05-2023, 5^η πράξη της 4ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Θεόδωρος Μανωλίτσας
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ/Α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. Γενικά

Με την με αρ. πρωτ. 13489/2434/ΦΕ Εργολαβική Σύμβαση, ποσού 80.389,37€ (πλέον ΦΠΑ) ανετέθη στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 06.10.2020, στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος με έκπτωση 41,36%.

Β. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών στο 5^ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, το οποίο υπέστη ζημιές στο σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Αποτελεί τμήμα του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Το έργο δημοπρατείται από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας.

Για την κατασκευή του έργου εφαρμόζεται η μελέτη που έχει εκπονηθεί με την παροχή βοήθειας στα πλαίσια της σύμβασης: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην αντιμετώπιση του θέματος: "Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών Σχολείων – ΚΤΕΟ και τριών Εκκλησιών - Μνημείων"»

Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης έχει εκπονηθεί η μελέτη που περιλαμβάνει τη σύνταξη φακέλου με Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτυπώσεων υφιστάμενης κατάστασης όπου απαιτείται – Σχέδια στατικά επισκευών - ενισχύσεων φέροντος οργανισμού, σε στάδιο μελέτης εφαρμογής με σκοπό την πραγματοποίηση της κατασκευής επισκευών και ενισχύσεων των κτιρίων.

Γ. Έργο προς υλοποίηση :

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπό εξέταση κτίριο του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας σε σχολικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητα κτίρια. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1980-1985 και είναι το μόνο κτίριο του συγκροτήματος που εμφανίζει βλάβες από τον σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015.

ΚΤΙΡΙΟ : - συνολική επιφάνεια ισογείου 255 m², επιμέρους χρήσεις, Αίθουσες Διδασκαλίας, Γραφεία, βοηθητικοί χώροι.

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής του έργου είναι σχεδόν επίπεδο, κοντά στη θάλασσα, στην περιοχή Αλυκές.

Η θεμελίωση του κτιρίου είναι επιφανειακή, μεμονωμένα θεμέλια συνδεδεμένα με πεδילוδοκούς ύψους 1.90 m, σε βάθος -2.00 m. Το πάχος των θεμελίων είναι μεταβλητό, από 0.20 έως 0.80 m και το ύψος των πεδילוδοκών είναι 1.60 m.

Διαστάσεις κατασκευής: μήκος 17.00m, πλάτος 15.00m, ύψος 5.30 m.

Δ. 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αναθεωρημένες τιμές των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Με την σταδιακή εξέλιξη των εργασιών παρατηρούνται αναθεωρημένες τιμές σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.. Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Το οικονομικό αντικείμενο του 3ου ΑΠΕ είναι αυξημένο με αυτό της σύμβασης κατά ποσού αναθεώρησης με ΦΠΑ 12.686,35 ευρώ και

ανέρχεται στο ποσό των 112.369,17 € που αναλύεται:

εργασίες	80.347,83 €
απρόβλεπτα	0.00 €
αναθεώρηση	10.272,47 €

.....

Σύνολο	90.620,30 €
--------	-------------

Φ.Π.Α.	21.748,87 €
--------	-------------


.....

Σύνολο	112.369,17 €
--------	--------------

Το ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι αυξημένο με αυτό της σύμβασης κατά ποσού αναθεώρησης με ΦΠΑ 12.686,35 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 112.369,17 € .

Λευκάδα 29 / 04 / 2023

Οι επιβλέποντες


Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Έργου : 88887

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Ανάδοχος : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

3ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας Εργασιών

Α/Α	ΕΝΔΕΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΗΒΘΕΙΣΤΕΤΟΝ ΔΩ ΑΤΕ				ΓΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΕΤΕΚΕΝ ΣΥΜΓΥΝΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΗΒΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
					Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
							Μηνιαία	Ολική			Μηνιαία	Ολική			Μηνιαία	Ολική					
Από μεταφορά							33.711,48			38.460,86			38.460,86	12.148,15	6.396,77						
1	Επισκευή συμπίληση , συμπεριλαμβανομένου	m2	26	15	19,00	285,00		34,56	19,00	656,64		34,56	19,00	656,64		371,64				ΟΙΚ 6222	
2	Ανακατασκευή υλοπίνακα ατπίου	m2	27	20	15,00	300,00		6	15,00	90,00		6	15,00	90,00		210,00				ΟΙΚ 7614	
3	Ανακατασκευή εσωτερικής πόρτας ξύλινης	τεμ	28	8	150,00	1.200,00		7	150,00	1.050,00		7	150,00	1.050,00		150,00				ΟΙΚ 5449	
4	Εσωτερικός πάτος	τεμ	29	4	165,00	660,00			165,00				165,00			660,00				ΟΙΚ 5449	
5	Ανακατασκευή θύρακια ποθρών μεταλλικής	m2	30	20	150,00	3.000,00		27,5	150,00	4.125,00		27,5	150,00	4.125,00		1.125,00				ΟΙΚ 6502	
6	Καθαρισμός αιθέρων	Kg	31	55	4,50	247,50			4,50				4,50			247,50				ΟΙΚ 6401	
7	Χρωματισμός αιθέρων επανοών	m2	32	75	6,90	667,50		52,86	6,90	470,45		52,86	6,90	470,45		197,05				ΟΙΚ 7744	
8	Βάψτρα από χάλυβα σπλησμου 8500C διαμέτρου 12mm	τεμ	33	505	7,00	3.535,00		671	7,00	6.097,00		671	7,00	6.097,00		2.562,00				ΟΙΚ 3673	
9	Βάψτρα από χάλυβα σπλησμου 8500C διαμέτρου 18mm	τεμ	34	230	6,50	1.495,00		146	6,50	1.241,00		146	6,50	1.241,00		714,00				ΟΙΚ 3673	
10	Βάψτρα από χάλυβα σπλησμου 8500C διαμέτρου 18mm	τεμ	35	265	10,00	2.650,00		134	10,00	1.340,00		134	10,00	1.340,00		1.610,00				ΟΙΚ 3673	
11	Καθαρισμός χάλυβα M8	τεμ	36	160	8,00	1.280,00		800	8,00	6.400,00		800	8,00	6.400,00		5.120,00				ΟΙΚ 3673	
12	Μηχανικοί σύνδεσμοι σπλησμου	τεμ	37	215	9,00	1.935,00			9,00				9,00			1.935,00				ΟΙΚ 3673	
13	Υλικά πλήρωσης μεταλλικού μονάκι	m3	38	1	1.820,00	1.820,00		1.2361	1.820,00	2.253,34		1.2361	1.820,00	2.253,34		433,34				ΟΙΚ 7935	
14	Συγκολλητική επεδροσική ρηίνη	m2	39	130	30,00	3.900,00		61	30,00	1.830,00		61	30,00	1.830,00		2.070,00				ΟΙΚ 7935	
15	Γυψοσανίδες πυράσπιτες	m2	40	70	18,00	1.260,00		93,49	18,00	1.682,82		93,49	18,00	1.682,82		422,82				ΟΙΚ 7809	
16	Αναδιάρθρωση περιβάλλοντος χώρου	τεμ	41	2	900,00	1.800,00			900,00				900,00			1.800,00				ΟΙΚ 6411	
17	Διάσωση σπών, φυλακίων, ή αναγκώντων σε πλινθοδομίες, για σπών σπλησμου άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	τεμ	NT6					184	11,20	2.060,80		184	11,20	2.060,80		2.060,80				ΟΙΚ 2264.1Γ	
18	Καθαρισμός επικρασιώντων με προσαρτή, για την εξόρυξη σπλησμου πλινθών σε ποσοστό άνω του 30%	m2	NT7					28	9,00	252,00		28	9,00	252,00		252,00				ΟΙΚ 2241	
19	Διάσωση σπών, φυλακίων, ή αναγκώντων σε πλινθοδομίες, για σπλησμου σπλησμου άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	τεμ	NT8					12	39,00	468,00		12	39,00	468,00		468,00				ΟΙΚ 2264.1Δ	
20	Διάσωση σπών ή φυλακίων σε όπλο σκυροδέμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	τεμ	NT9					14	26,00	362,00		14	26,00	362,00		362,00				ΟΙΚ 2264.1Δ	
21	Καθαρισμός αιθέρων σωληνώσεως	m2	NT10					300	5,60	1.680,00		300	5,60	1.680,00		1.680,00				ΟΙΚ 2303	
Άδρασμα						26.796,00				32.089,05				32.089,05		14.867,60		9.593,55			
Αφαρέσται έκπτωσης					42,00 %	11.253,90		42,00 %	13.477,40		42,00 %	13.477,40		42,00 %	13.477,40		6.252,79		4.029,29		
Σύνολο ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ						15.541,10	15.541,10		18.611,65	18.611,65		18.611,65	18.611,65	18.611,65	18.611,65	8.634,81	5.564,26				
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ																					
1	Αποσύνδεση ηλεκτρικών πινάκων	τεμ	42	2	100,00	200,00		2	100,00	200,00		2	100,00	200,00							ΗΜΜ 52
2	Γενικός ηλεκτρικός πίνακας 82Χ50 εκ	τεμ	43	1	500,00	500,00			500,00				500,00			500,00					ΗΜΜ 52
3	Ηλεκτρικός πίνακας 82Χ50 εκ	τεμ	44	1	1.500,00	1.500,00		1	1.500,00	1.500,00		1	1.500,00	1.500,00							ΗΜΜ 52
4	Μετασχηματιστής γενικής παροχής ΔΕΗ	τεμ	45	1	300,00	300,00		1	300,00	300,00		1	300,00	300,00							ΗΜΜ 52
5	Καλώδιο πλαστικό καλωδίων 30Χ25 mm	m	46	70	10,00	700,00		5	10,00	50,00		5	10,00	50,00		660,00					ΗΜΜ 8
6	Καλώδιο πλαστικό καλωδίων 40Χ25 mm	m	47	50	12,00	600,00		5	12,00	60,00		5	12,00	60,00		540,00					ΗΜΜ 8
7	Καλώδιο πλαστικό καλωδίων 100Χ40 mm	m	48	80	15,00	1.200,00		20	15,00	300,00		20	15,00	300,00		900,00					ΗΜΜ 8
8	Αγωγός τύπου NYA χάλυβας, πολυκλωστικός, εγκαταστήμενος εντός σωλήτων, διατομής έως 8mm2	m	49	80	1,30	104,00		299,63	1,30	389,52		299,63	1,30	389,52		285,52					ΗΜΜ 44
9	Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ1,5mm2	m	50	150	5,00	750,00		300	5,00	1.500,00		300	5,00	1.500,00		750,00					ΗΜΜ 46
10	Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 5Χ6mm2	m	51	30	10,00	300,00		30	10,00	300,00		30	10,00	300,00							ΗΜΜ 46
11	Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 5Χ10mm2	m	52	20	15,00	300,00		20	15,00	300,00		20	15,00	300,00							ΗΜΜ 46
12	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογώνιο, οροφής, διαμέτρου παραβολοειδούς 800Χ800mm, 5Χ18W	τεμ	53	8	70,00	560,00		8	70,00	560,00		8	70,00	560,00							ΗΜΜ 59
13	Φωτιστικό σώμα οροφής, ελεπτερικού τύπου LED	τεμ	54	8	50,00	400,00		27	50,00	1.350,00		27	50,00	1.350,00		950,00					ΗΜΜ 59
Σε μεταφορά						7.414,00	49.252,58		6.809,52	58.072,51		6.809,52	58.072,51	6.809,52	58.072,51	20.780,96	11.961,09				

3ος Ανακεφαλαιωμένος Πίνακας Εργασιών

Σελίδα: 4

Α/Α	ΕΝΔΕΙΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Δε ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλοπον	Επί πλέον	Επί έλλοπον			
						Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική							
Από μεταφορά					7.414,00	49.252,58			6.809,52	58.072,51			6.809,52	58.072,51	20.780,96	11.961,03						
14	Ειδικός λυόμενος σύνδεσμος σιγαρού καθόδου προς την εισαγωγή με την γέφυρα	τρ	65	7	50,00	350,00		7	50,00	350,00		7	50,00	350,00						ΗΜΜ 5		
15	Αιχμώδης κυλινδρικός ποκάκινας, διατομής 70mm ²	m	56	100	15,00	1.500,00		110	15,00	1.650,00		110	15,00	1.650,00	150,00					ΗΜΜ 46		
16	Στήριγμα σπλιναριού ανθράκη αλμυρού	τρ	57	30	20,00	600,00		130	20,00	2.600,00		130	20,00	2.600,00	2.000,00					ΗΜΜ 5		
Αθροισμα						9.984,00				11.409,52				11.409,52	4.135,52	2.590,00						
Αναρίτητα έκπτωση					42,00 %	4.142,68			42,00 %	4.792,00			42,00 %	4.792,00	1.736,92	1.087,80						
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						5.721,12	5.721,12			6.617,52	6.617,52			6.617,52	6.617,52	2.398,60	1.502,20					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ																						
1	Αποσύνδεση θερμαντικών σωμάτων τύπου πάνελ	τρ	58	14	30,00	420,00		14	30,00	420,00		14	30,00	420,00							ΗΜΜ 26	
2	Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL χαλκόβινο πάχος 1,25 mm, θερμότητας ισχύος 2500 kcal/h	τρ	59	7	200,00	1.400,00			200,00				200,00		1.400,00						ΗΜΜ 26	
3	Αποσύνδεση σωληνώσεων θέρμανσης	τρ	60	1	500,00	500,00		1	500,00	500,00		1	500,00	500,00							ΗΜΜ 7	
4	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου από Φ16 έως Φ22mm	m	61	50	15,00	750,00		35	15,00	525,00		35	15,00	525,00		225,00					ΗΜΜ 7	
5	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου από Φ28 έως Φ40mm	m	62	30	25,00	750,00		20	25,00	500,00		20	25,00	500,00		250,00					ΗΜΜ 7	
6	Μόνωση σωλήνα έως Φ42χιλ τύπου ARMAFLEX	m	63	30	7,00	210,00		20	7,00	140,00		20	7,00	140,00		70,00					ΗΜΜ 40	
7	Ποταπός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm ΠΥΕΞΟΛ 6 ATM	m	64	20	10,00	200,00		20	10,00	200,00		20	10,00	200,00							ΗΜΜ 8	
8	Ποταπός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm ΠΥΕΞΟΛ 6 ATM	m	65	40	12,00	480,00		20	12,00	240,00		20	12,00	240,00		240,00					ΗΜΜ 8	
9	Ποταπός σωλήν PVC διαμέτρου 125mm ΠΥΕΞΟΛ 6 ATM	m	66	20	15,00	300,00		20	15,00	300,00		20	15,00	300,00							ΗΜΜ 8	
10	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 16mm	m	67	20	7,00	140,00		30	7,00	210,00		30	7,00	210,00		70,00					ΗΜΜ 7	
11	Φύλλα επακόλουθα 40X50cm	τρ	68	2	170,00	340,00		1	170,00	170,00		1	170,00	170,00		170,00					ΗΜΜ 10	
12	Εσθλαίες ανακλιών υδραυλικής τυποποιημένες	kg	69	30	3,00	90,00			3,00				3,00		90,00						ΥΔΡ 8752	
13	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού 14.000 btuh	τρ	70	2	700,00	1.400,00		2	700,00	1.400,00		2	700,00	1.400,00							ΗΜΜ 32	
14	Υδρορροή αλουμινίου πάχους	m	71	10	20,00	200,00		58	20,00	1.160,00		58	20,00	1.160,00	960,00						ΗΜΜ 8	
Αθροισμα						7.180,00				5.785,00				5.785,00	1.030,00	2.445,00						
Αναρίτητα έκπτωση					41,00 %	2.943,60			41,00 %	2.363,65			41,00 %	2.363,65	422,30	1.002,45						
Σύνολο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						4.236,20	4.236,20			3.401,35	3.401,35			3.401,35	3.401,35	607,70	1.442,55					
Αθροισμα						59.209,90				68.091,38				68.091,38	23.787,26	14.905,78						
Προμήθεια ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	10.667,78			18,00 %	12.256,45			18,00 %	12.256,45	4.261,71	2.683,04						
Σύνολο: Εργασίες προπολογισμού						69.867,68				80.347,83				80.347,83	28.068,97	17.588,82						
Απρόβλεπτη διατήρηση						10.480,15										10.480,15						
Σύνολο						80.347,83				80.347,83				80.347,83	28.068,97	28.068,97						
Πρόβλεψη αναθεώρησης						41,54				41,54				10.272,47	10.230,93		10.230,93					
Σύνολο						80.389,37				80.389,37				90.620,30	38.298,90	28.068,97	10.230,93					
Προμήθεια ΟΠΓΑ					24,00 %	19.293,45			24,00 %	19.293,45			24,00 %	21.748,67	9.191,98	6.736,55	2.455,42					
Γενικό σύνολο σύμβασης						99.682,82				99.682,82				112.369,17	47.491,88	34.805,52	12.696,35					

3ος Ανακαταλογισμός

Σύνολο υποχρεώσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	80.347,83	80.347,83	Χωρίς μεταβολή
Απόβλητη δαπάνη			
Αθροισμα	80.347,83	80.347,83	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	47,54	10.272,47	
Αθροισμα	80.389,37	90.620,30	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.230,93 ή ποσοστό 12,73%
ΟΠΑ	19.289,45	21.748,87	
Κατάλοιπο χωρίς ΟΠΑ			
Γενικό σύνολο	99.682,82	112.369,17	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.686,35 ή ποσοστό 12,73% Δημοτική Ευρώ δαδεκα γυρόδος ετάδοια οτάδοια έτα και τριάντα πέντε λεπτά

Ε. Ξυδάς

ΛΕΥΚΑΔΑ 27/04/2023

Ο πρόεδρος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ 29/04/2023

Οι επιβλέποντες

ΚΟΜΜΟΥΤΑΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Π.Ε.Α.
ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΛΕΥΚΑΔΑ 29/04/2023

Ο πρόεδρος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Ε.Α.

ΠΕΡΙΦ. Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εισπράξεις Π.Π. 05/05/2023
Συμπλήρωση Π.Π. 05/05/2023
ΟΙΚΟΔ. 05/05/2023
Φορολογική 05/05/2023
Μετρώ 05/05/2023
ΓΡΑΦΗΜ. 05/05/2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης/05-05-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **05 ΜΑΙΟΥ 2023** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 28-04-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Σπυρίδων Λάζαρης**, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Δημήτριος Ζαβιτσάνος**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, και συνολικής δαπάνης 99.682,82 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΔΕ**.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης.

ΠΡΑΞΗ 5η (Θέμα 5ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, και συνολικής δαπάνης 99.682,82 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΔΕ**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση

Λευκάδα 05-05-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στέφανος Κακλαμάνης
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις
Δημήτριος Βραχνούλας
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6^{ης} & 7^{ης}
Σπυρίδων Λάζαρης
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες πλην 6^{ης} & 7^{ης}
Αναστασία Βούλγαρη
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις
Δημήτριος Ζαβιτσάνος
Συμμετοχή στην ψηφοφορία σε όλες τις πράξεις



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 112.369,17 € με το Φ.Π.Α. 24%, που είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 12.686,35 € με Φ.Π.Α, λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (5^η Πράξη , 4^η Συνεδρίαση/05-05-2023).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 500-29/06-06-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου