



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αργοστόλι, 07.09.2023
Αρ. Πρωτ.: 68096/14744

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΙΝ

ΚΟΙΝ:

(Τηλ. 26713-60555
Πληροφορίες: Μαζαράκη Αικ.)

Θέμα εισήγησης: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου – β - τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Κεφαλληνίας) & Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου.

Σχετ. 1. Η από 04-07-2019 (ΑΔΑ : Ω6ΗΔ7ΛΕ-ΚΣΧ) προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠ.ΕΝ και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

2. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/72147/2618/26-08-2021 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί τροποποίησης της από 04-07-2019 προγραμματικής σύμβασης

3. Το από 08-08-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν της αποστολής νέου χρονοδιαγράμματος για το εν θέματι έργο, στις 8-8-2023, από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας, ο Φορέας μας κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τα κάτωθι άρθρα:

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα προγραμματική σύμβαση

Το άρθρο τροποποιείται στην παρ.6 ως προς την υποστήριξη αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων εκ μέρους του ΥΠ.ΕΝ και της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας και διαμορφώνεται ως εξής :

Παρ.6 Το ΥΠ.ΕΝ και η Δ/ση Δασών Κεφαλληνίας αναλαμβάνει την υποστήριξη της αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – (Π.Ε Κεφαλληνίας), με τη διάθεση Π.Ε. δασολόγου, υπαλλήλου της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας, ήτοι η κα Αλεξανδροπούλου Γεωργία, στην υλοποίηση του έργου που προβλέπεται στην από 4-7-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠ.ΕΝ & Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας (ΑΔΑ : Ω6ΗΔ7ΛΕ-ΚΣΧ) .

Το οποιοδήποτε κόστος δημιουργηθεί από την υλοποίηση του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε Κεφ/νίας, εκτός από τα οδοιπορικά

του/της υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας της και θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της.

Το δασοτεχνικό προσωπικό της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας θα έχει αρμοδιότητα υπογραφής για την εφαρμογή, επίβλεψη και την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση.

- Ο διοικητικός φάκελος της μελέτης και του έργου με όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία, σχετικά με τις διοικητικές πράξεις (όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις, διαβίβαση αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες και τον ανάδοχο, προωθήσεις εντολών πληρωμής, γενικότερη οικονομική πορεία του έργου, τεχνικά δελτία κλπ), θα κρατείται στη Π.Ε Κεφ/νίας και θα διαχειρίζεται από αρμόδιο τεχνικό η διοικητικό υπάλληλο. Οι τυχόν έλεγχοι που θα γίνουν στην πορεία υλοποίησής τους ή και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα αφορούν το δασοτεχνικό προσωπικό μόνο στο καθαρά τεχνικό αντικείμενο και όχι στις λοιπές διαδικασίες ελέγχου φακέλου της μελέτης, που αφορά διοικητικές πράξεις, οικονομικά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις και πορείας αυτών

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Το εν λόγω άρθρο τροποποιείται ως προς την παράγραφο 1 και συγκεκριμένα ως προς την παράταση ισχύος της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, όπως έχει διαμορφωθεί με την αριθμ.πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/72147/2618/26-08-2021 (ΑΔΑ:685Δ4653Π8-ΤΤΣ) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεδομένου του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος που κατέθεσε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, μέχρι 04-07-2025

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα

τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής :

Π.Σ Διαδικαστικά- υπογραφή τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης: 3 μήνες από την ψήφιση από τα

- αρμόδια όργανα Π.Ν & ΥΠ.ΕΝ ή σχετικής Απόφασης Υπουργού
- Διαγωνισμός για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου : 6 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης Π.Σ. ή σχετικής Απόφασης Υπουργού
- Υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης του Έργου και Έναρξη Κατασκευής : 8 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού
- Κατασκευή : 14 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού
- Παραλαβή του έργου : 32 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

τροποποιείται το άρθρο 12 όσον αφορά την παράγραφο που αναφέρεται στην πηγή χρηματοδότησης του έργου και διαγράφεται ως πηγή χρηματοδότησης η ΣΑΕΠ 022, καθώς πλέον το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ –ΕΡΓΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων & ΚΑΕ 9781.04.021.008.001 . Η Π.Ν μεριμνά για τη χρηματοδότηση του έργου .

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 04-07-2019 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση, ως έχει τροποποιηθεί με την Αριθμ.Πρωτ.: ΥΠΕΝ.ΔΔΕΥ/72147/2618/26-8-2021 (ΑΔΑ : 685Δ4653Π8-ΤΤΣ) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Α.την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε.Κεφαλληνίας & ΥΠ.ΕΝ **για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου.**

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης

Β) τον ορισμό δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τους αναπληρωτές τους (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Προτείνονται οι :

1. Ρηγόπουλος Γεώργιος, Τ.Ε.Τοπογράφων Μηχανικών, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας με αναπληρώτρια την Γιαννακοπούλου Μαρία, Τ.Ε.Τοπογράφων Μηχανικών
- 2.Μισαηλίδου Σοφία , Τ.Ε.Δομικών Έργων, Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας με αναπληρώτρια τη Σκέντζου Νίκη, Τ.Ε.Τοπογράφων Μηχανικών , Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας .

Συνημμένα : Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ