

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
(ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Αρ. Πρωτ.:

ΤΙΤΛΟΣ:

Μεταξύ των συμβαλλομένων:

- 1) **Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας**
- 2) **Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Περιφερειάρχη κα Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου &
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526 και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Υπουργό, κ.Σκυλακάκη Θόδωρο

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
4. Το αριθμ..... ΦΕΚ διορισμού Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη
5. Την από 4-7-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠ.ΕΝ & Π.Ι.Ν.- Π.Ε.Κεφαλληνίας (ΑΔΑ : Ω6ΗΔ7ΛΕ-ΚΣΧ)
6. Την υπ'αριθμ. 571-24/02-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 62Λ07ΛΕ-4ΜΖ) για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής και την πηγή χρηματοδότησης
7. Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ.ΔΔΕΥ/72147/2618/26-8-2021 (ΑΔΑ : 685Δ4653Π8-ΤΤΣ) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί αποδοχής παράτασης της χρονικής

διάρκειας της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης και την τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης

8. Την αναγκαιότητα απασχόλησης δασοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ- Π.Ε.Κεφαλληνίας & Υπ.Περ/ντος & Ενέργειας για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' κατηγορίας, προς Ιερά Μονή Άτρου Κεφαλληνίας.
9. Το από 8-8-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , Π.Ε.Κεφαλληνίας με το σχέδιο χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης
10. Το από 8-8-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας , η οποία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα διάθεσης της υπαλλήλου Αλεξανδροπούλου Γεωργίας για την από κοινού με τεχνικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας, σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΤΡΟΥ»
11. Την αριθμ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα προγραμματική σύμβαση

Παρ.6 Το ΥΠ.ΕΝ και η Δ/ση Δασών Κεφαλληνίας αναλαμβάνει την υποστήριξη της αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – (Π.Ε Κεφαλληνίας), με τη διάθεση Π.Ε. δασολόγου, υπαλλήλου της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας, ήτοι η κα Αλεξανδροπούλου Γεωργία, στην υλοποίηση του έργου που προβλέπεται στην από 4-7-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠ.ΕΝ & Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας (ΑΔΑ : Ω6ΗΔ7ΛΕ-ΚΣΧ) .

Το οποιοδήποτε κόστος δημιουργηθεί από την υλοποίηση του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε Κεφ/νίας, εκτός από τα οδοιπορικά του/της υπαλλήλου της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας της και θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της.

Το δασοτεχνικό προσωπικό της Δ/σης Δασών Κεφαλληνίας θα έχει αρμοδιότητα υπογραφής για την εφαρμογή, επίβλεψη και την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση.

Ο διοικητικός φάκελος της μελέτης και του έργου με όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία, σχετικά με τις διοικητικές πράξεις (όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις, διαβίβαση αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες και τον ανάδοχο, προωθήσεις εντολών πληρωμής, γενικότερη οικονομική πορεία του έργου,

τεχνικά δελτία κλπ), θα κρατείται στη Π.Ε Κεφ/νιας και θα διαχειρίζεται από αρμόδιο τεχνικό η διοικητικό υπάλληλο. Οι τυχόν έλεγχοι που θα γίνουν στην πορεία υλοποίησής τους ή και μετά την ολοκλήρωσή τους, θα αφορούν το δασοτεχνικό προσωπικό μόνο στο καθαρά τεχνικό αντικείμενο και όχι στις λοιπές διαδικασίες ελέγχου φακέλου της μελέτης, που αφορά διοικητικές πράξεις, οικονομικά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις και πορείας αυτών

Άρθρο 6: Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης

Τροποποιείται το τμήμα του άρθρου που αναφέρει τον τρόπο ορισμού των εκπροσώπων των δασικών υπηρεσιών και καταργείται η πρόταση «οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης » Αντικαθίσταται από την πρόταση : οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν αρμοδίως

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Το εν λόγω άρθρο τροποποιείται ως προς την παράγραφο 1 και συγκεκριμένα ως προς την παράταση ισχύος της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, όπως έχει διαμορφωθεί με την αριθμ.πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/72147/2618/26-08-2021 (ΑΔΑ:685Δ4653Π8-ΤΤΣ) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεδομένου του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος που κατέθεσε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, μέχρι 04-07-2025

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα

τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής :

Π.Σ Διαδικαστικά- υπογραφή τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης: 3 μήνες από την ψήφιση από τα αρμόδια όργανα ΠΠΝ & ΥΠ.ΕΝ ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Διαγωνισμός για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου : 6 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης Π.Σ. ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης του Έργου και Έναρξη Κατασκευής : 8 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Κατασκευή : 14 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Παραλαβή του έργου : 32 μήνες από την υπογραφή της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης ή σχετικής Απόφασης Υπουργού

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

τροποποιείται το άρθρο 12 όσον αφορά την παράγραφο που αναφέρεται στην πηγή χρηματοδότησης του έργου και διαγράφεται ως πηγή χρηματοδότησης η ΣΑΕΠ 022, καθώς πλέον το έργο χρηματοδοτείται από

ΚΑΠ –ΕΡΓΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων & ΚΑΕ 9781.04.021.008.001 . Η ΠΙΝ μεριμνά για τη χρηματοδότηση του έργου .

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 04-07-2019 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση, ως έχει τροποποιηθεί με την Αριθμ.Πρωτ.: ΥΠΕΝ.ΔΔΕΥ/72147/2618/26-8-2021 (ΑΔΑ : 685Δ4653Π8-ΤΤΣ) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η παρούσα τροποποίηση, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο (2) αντίτυπα , από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

.....

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ -
ΤΣΑΓΚΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

