



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/03-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 716-42/03-08-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αιτήματος 2^{ης} τροποποίησης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» -B.E.S.T. (MIS 5041640) και Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65661/42/31-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Αποδοχή αιτήματος 2^{ης} τροποποίησης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» -B.E.S.T. (MIS 5041640) και Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. οικ. 8913/34918/19-11-2020 Απόφασης Ανάθεσης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΗ9Λ7ΛΕ-2ΘΛ) υπογράφηκε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας «**ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.**» που εδρεύει στην Κέρκυρα, οδός Σωτήρος 10, Τ.Κ 49100, Τηλέφ.: +30 26610 81070, Φαξ: +30 26610 81073 με Α.Φ.Μ.099807700, ΔΟΥ Κέρκυρας και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Ρουβά Αλεξάνδρα, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό. Η σύμβαση υπογράφηκε στα πλαίσια του έργου «Address in joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (B.E.S.T.) με MIS 5041640 και Κ.Ε. 2019ΕΠ32260004. Το ανωτέρω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 -2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 30/11/2020 Σύμβαση με ΑΔΑΜ 20SYMV007798887 2020-12-08
2. Την από 2/6/2022 1^η Τροποποίηση Σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV010696128 2022-06-06
3. Το υπ'αρ. 57068/24052/30-06-2023 αίτημα του Αναδόχου
4. Το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια του έργου έχει παραταθεί έως της 30/9/2023 σύμφωνα με το υπ'αρ. 14/2.2/54/29-07-2022 Προσάρτημα του Συμφωνητικού Χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο 5.1.

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της **ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε** έως την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 30/09/2023. Σε περίπτωση παράτασης του έργου να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων *χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.*

Σε περίπτωση νέας παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου πέραν τις 31/09/2023, θα παραταθεί αυτοδίκαια, παραλειπομένων των λοιπών διαδικασιών και η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σπύρος Γουναρόπουλος

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Δ/σης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

Κυριακή Κυριάκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει διότι δεν αναγράφονται στην εισήγηση οι λόγοι της παράτασης.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε έως την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 30/09/2023.

Σε περίπτωση παράτασης του έργου να παραταθεί αυτόματα και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.

Σε περίπτωση νέας παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου πέραν τις 31/09/2023, θα παραταθεί αυτοδίκαια, παραλειπομένων των λοιπών διαδικασιών και η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 716-42/03-08-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου