



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 49/30-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 797-49/30-08-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-08-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 71722/49/25-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099 /05-04-2022, ΑΔΑ: 9ΡΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/05-04-2022.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανέρης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 79518 / 17405 / 30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε.
περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η Παράταση: Αποφ. 35-2/24-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31-5-2023
2^η Παράταση: Αποφ. 475-27/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΧΙ7ΛΕ-5Α0) έως 31-7-2023
3^η Παράταση: Αποφ. 667-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΙ7ΛΕ-Τ4Γ) έως 31-10-2023

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α'/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης (βλ. σχετικό εμποπτικό χάρτη του οδικού αυτού δικτύου).

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρανή (ανάντη ή κατάντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:

- A. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ,
- B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

2. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογία σύνταξης

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- α. Τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.)
- β. Τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης

Σημειώνεται ότι για το παρόν έργο ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 για έργα που δημοπρατήθηκαν προ της 1^{ης}/9/2021. Για τις συμπληρωματικές εργασίες ισχύουν αθροιστικά η περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και η παρ. 2 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου, ήτοι:

- δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα, οι πολλές και έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνέτειναν στην εντονότερη ανάπτυξη τόσο των θάμνων όσο και των κλάδων των δέντρων που βρίσκονται παρακείμενα του επαρ. οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφ/νίας, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η περιποίηση της κόμης των δέντρων και οι επιπλέον εργασίες θαμνοκοπής, προκειμένου να καταστεί ασφαλέστερη η βατότητα των οδών και
- η αξία των εργασιών είναι κατώτερη και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 30.746,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,94 % επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ, όπως φαίνεται και στον κατωτέρω Πίνακα της παρ. 3 της παρούσας).

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο μετά τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης.

Ο 1ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα ποσά της Σύμβασης (Αρχική Σύμβαση και προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ), παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.
Εργασίες	151.557,12	174.286,64	22.657,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	27.280,28	31.371,60	4.078,40

Απρόβλεπτα 15%	26.824,99	4,15	4.010,43
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	205.662,39	205.662,39	30.746,63
Λογιστικό λάθος	-4,15	-4,15	
Αναθεώρηση	148,22	148,22	
Άθροισμα	205.806,46	205.806,46	30.746,63
Φ.Π.Α. 24 %	49.393,55	49.393,55	7.379,19
Γενικό Σύνολο	255.200,01	255.200,01	38.125,82
			293.325,83

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρ. 70474/29817/22-8-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΩ7ΛΕ-3ΞΠ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5217047 στο "ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025"», εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» για ποσό 38.125,82€ (με Φ.Π.Α.)

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

- 4.1 Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 30-6-2023 (Πρακτικό 5ο, Θέμα 5ο).
- 4.2 Δεν απαιτείται Έλεγχος νομιμότητας από Επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε.
2. 1^{ος} Α.Π.Ε.
3. Έλεγχος 1^{ου} ΑΠΕ
4. Απόσπασμα Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
5. Η υπ' αρ. 70474/29817/22-8-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΩ7ΛΕ-3ΞΠ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι απέχει λόγω μη επαρκούς ενημέρωσης.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 797-49/30-08-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου