



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/05-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 833-50/05-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 73228/50/31-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 8ο Θέμα: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Μίλλκας Αργυρού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.700.000,00 €
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΙΚ 43084/17246/22-06-2020
 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ2019 με Κ.Ε.2019ΕΠ52200001
 - ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ : 29/09/2020
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 680-28/24-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
 - ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 66,00%
 - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 675.098,31 € μαζί με Φ.Π.Α.
 - ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/12/2021
 - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙΚ 41956/17513/17-05-2023
ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΟΗΘΟΣ)
ΟΙΚ 105932/43142/23-12-2021
 - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SUPERIOR P.C. I.K.E.
 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 15/12/2022
- β) 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 25/03/2023
γ) 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 31/12/2023

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ

Το έργο αυτό αφορά :

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση, ανακατασκευή και επέκταση των φωτεινών σηματοδοτών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των κόμβων στη jet oil και Πρίφτη, είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή των κόμβων στο νοσοκομείο και στην Αγία Αικατερίνη και έχουν γίνει σποραδικές εργασίες σε φωτεινούς σηματοδότες αρμοδιότητας Π. Ε. Κέρκυρας.

Έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το δίκτυο επαγωγικών βρόγχων και καλωδιώσεων LiCY – Φρεατίων – Γειώσεων – καλωδιώσεων δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 24x1,5 – Εγκατάσταση οπτικών μονάδων LED και νέες μελέτες εφαρμογής του δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας.

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Υπολειπόμενες εργασίες φωτεινών σηματοδοτών σε ποσοστό περίπου 60%.

1.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.5.1 **Συμβατικό ποσό 675.098,31€ μαζί με Φ.Π.Α.**

1.5.2 **Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. ποσό 675.098,31€ με Φ.Π.Α.**

1.5.3. **Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ποσό 885.098,31€ με Φ.Π.Α.**

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Α1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 156 αυτού καθώς και τις διατάξεις του ν.3481/06 άρθρο 4.1. και περιλαμβάνει αφ' ενός την ανάλωση των απροβλέπτων και αφετέρου το επιπλέον κονδύλι για τις αναθεωρήσεις.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. (**775.098,31 € με Φ.Π.Α.**) είναι αυξητικός κατά 100.000,00€ (κονδύλι αναθεώρησης).

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα. Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. για έγκριση.

A.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Ν.4412/2016 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ. β «Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016 «Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση»,

και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και
- β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, το Άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ.3 Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, βάσει του οποίου ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. **Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.**

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι :

- α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
- β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης .
- γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Η σύνταξη και ανάθεση συμπληρωματικής σύμβασης κρίθηκε αναγκαία επειδή υπήρξαν συμπληρωματικά προβλήματα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στους φωτεινούς σηματοδότες εξ' αιτίας αναγκών που προέκυψαν από προσκρούσεις οχημάτων, συνεχείς αυξομειώσεις τάσης του δικτύου παροχής ρεύματος και έντονων καιρικών φαινομένων

Όλες οι παραπάνω εργασίες οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που συνέβησαν μετά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (15/12/2021) και κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια

ολοκλήρωση τους.

Οι εργασίες αυτές δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν διαφοροποιούν ουδόλως τον χαρακτήρα του έργου, «βασικό σχέδιο», και είναι απαραίτητες για την λειτουργία του έργου.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Το γενικό Σύνολο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

1^η ΣΣΕ	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης Σ.Σ.Ε. ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.	81.610,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΣΕ	7.099,68
Φ.Π.Α.	21.290,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	110.000,00

$$\begin{aligned} \text{Ποσοστό αύξησης} &= (\text{αξία εργασιών 1^{ης} Σ.Σ.}.) / (\text{αξία εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου}) = \\ &= 81.610,00\text{€} / 544.431,90\text{€} = 0,1498 \text{ ή } 14,99\% \end{aligned}$$

Η αξία της 1^{ης} Σ.Σ. συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων δαπανών (ποσοστού 15%) υπολογίζεται σε 81.610,00€ και η Αναθεώρηση εκτιμάται σε 7.099,68€.

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με απρόβλεπτα αλλά χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 81.610,00€, ήτοι η αύξηση δαπάνης λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 14,99% επί της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Γ. Επειδή:

Κατά την § 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) με τις προτεινόμενες μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών
 - i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου,
 - ii) δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και
- β) δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 20 % των ομάδων εργασιών και συνολικά το ποσοστό των 10% του ποσού της σύμβασης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)

και

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Το γεγονός ότι ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1^η Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Το γεγονός ότι στον παρόντα προτεινόμενο 3^ο Α.Π.Ε. δεν προκύπτει αύξηση της ήδη για το έργο εγκεκριμένης πίστωσης

Κατόπιν αυτών :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» Ανάδοχου: SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. δαπάνης 885.098,31€ (775.098,31€ + 110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ε.Δ.

1. Φ.Ε.
2. Χρον. αρχείο

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 3^{ου} Α.Π.Ε. με 1^η Σ.Σ.Ε.
2. Το θέμα 1^ο/πράξη 6^η/01-09-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΣΜΩΝ ΕΣΤΙΑΣΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΔΡΟΣΧΟΣ : SUPERIOR P.C.I.K.E.

3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΑΡΟΝΤΑ 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ Α Π Α Ν Ε Σ Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	363.936,36	417.316,29	417.316,29	53.379,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άλλες Δαπάνες)	54.890,45	1.210,52	1.210,52	-53.379,93
	125.905,09		125.905,09	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	544.431,90	544.431,90	544.431,90	0,00
Συμβατική μεταβολή: 544.431,90-544.431,90 / 544.431,90=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			81.610,00	81.610,00
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2,22	2,22	87.747,06	87.744,84
Απολογιστικά	(125.905,09)	(125.905,09)	(125.905,09)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	544.434,12	544.434,12	713.788,96	169.354,84
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	130.664,19	130.664,19	171.309,35	40.645,16
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	675.098,31	675.098,31	885.098,31	210.000,00

Συμβατικό Αντικείμενο - Συμπληρωματικές Συμβάσεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΣΥΝΟΛ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.
Αρχική Σύμβαση	1.210,52	544.431,90	100,00000 %	80.647,38	125.905,09	150.019,03
1η Συμπληρ. Σύμβαση	0,00	81.610,00	14,98994 %	7.099,68		21.290,32
ΣΥΝΟΛΟ	1.210,52	626.041,90	114,98994 %	87.747,06	125.905,09	171.309,35

3ος Ανακεφαλοποιητικός πίνακας -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 3																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Απο Προϋπολογισμό		Απο Προηγούμενο ΑΠΕ	
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
	Από μεταφορά					378.292,00				332.632,00			332.632,00	46.940,00	92.670,00		
15	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-ΖΥ(Δ)Υ (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, διατομής εκάστου σπυρού 0,8 ππm2	1.15	ΜΜ	110	4,00	440,00			1.000	4.000,00			1.000	4.000,00	3.960,00		
16	Κατασκευή βρόχου ούλενευσης ενός του ασφαλιστικού οδοστρώματος με μέτρα προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης	1.16	ΜΜ	150	30,00	4.500,00			1.800	54.000,00			1.800	54.000,00	49.500,00		
17	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	1.17	Τεμ	22	120,00	2.640,00			62	7.440,00			62	7.440,00	4.800,00		
18	Κατασκευή στεγανού φραγμού σηματοδότησης 0,40x0,40 cm	1.18	Τεμ	110	90,00	9.900,00			220	19.800,00			220	19.800,00	9.900,00		
19	Χλωσθιρό κελύμματα οριζόντιων, σκάρες υπονόμων, σφήνες φρεστών υδροσυμλής και κάθε χλωσθιρό αντικείμενο, πλήρη βαθμύλων, πλήρως τοποθετημένα	1.19	Χηρ.	650	2,14	1.381,00			1.660	3.531,00			1.660	3.531,00	2.140,00		
20	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού τριφασίου μικροσυστήματος και στήριξης γλάφυρα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	1.20	Τεμ	20	415,00	8.300,00			10	4.150,00			10	4.150,00	4.150,00		
21	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης ενός αρμορίου τύπου ΙΑ	1.21	Τεμ	20	100,00	2.000,00			15	1.500,00			15	1.500,00	500,00		
22	Τοποθέτηση ή αποθήκευση οπλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς προμήθεια)	1.22	Τεμ	102	60,00	6.120,00			172	10.320,00			172	10.320,00	4.200,00		
23	Τοποθέτηση ή αποθήκευση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς προμήθεια)	1.23	Τεμ	66	150,00	9.900,00			101	15.150,00			101	15.150,00	5.250,00		
	Σε μεταφορά					428.459,00				462.523,00			462.523,00	126.290,00	97.220,00		

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													Σελίδα 9					
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου Ξου ΑΠΕ			Προβλεπόμενες εργασίες παρόντα Ξου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προϋπολογισμό		ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προηγούμενο ΑΠΕ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελλείπον	Επί πλέον	Επί ελλείπον	
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική					
Από μεταφορά						119.268,10	266.923,58		71.904,30	292.686,56		71.904,30	292.686,56	70.842,95	118.006,75			
33	Τεχνίτες (ισόμοιοι, υπονομοποιός, φρεσινώχης, σκυροκονιστής, κτίσης, λιθοξόος, ξυλομαγός, σιδηρομαγός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελασματοστής, γυψοδόρος, κλαδεύσεων, ψαροαλιών κλ.	2.33	Ημ.	4	81,71	326,84		90	7.393,90		90	7.393,90		7.027,09				
34	Αυτοκίνητο D.A.F. 16T 300 HP	2.34	ΗΔ	2	511,13	1.022,26		60	30.667,80		60	30.667,80		29.645,54				
35	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.35	ΗΔ	2	674,19	1.348,38		60	40.451,40		60	40.451,40		39.103,02				
36	Εκκαθαριστής Ελαφρύς	2.36	ΗΔ	2	463,48	966,96		60	29.008,80		60	29.008,80		28.041,84				
Μικτό Σύνολο						122.932,54		179.389,20		179.389,20		179.389,20		174.460,41	118.006,75			
Αρσφ. έκπτωση				66 %		-61.135,48		-118.384,93		-118.384,93		-118.384,93		-115.143,87	-77.884,45			
						41.797,06		60.991,31		60.991,31		60.991,31		59.316,54	40.122,30			
[ΟΔΟΠΟΙΑ] Σύνολο:						41.797,06	41.797,06	60.991,31	60.991,31	60.991,31	60.991,31	60.991,31	60.991,31	59.316,54	40.122,30	0,00		
Σε μεταφορά						308.420,64		353.667,87		353.667,87		353.667,87						

3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας-1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 10																		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Απο Προϋπολογισμό		Απο Προηγούμενο ΑΠΕ		
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
Σύνολο Εργασιών						308.420,64			353.657,81			353.657,81	45.237,20					
	Ενιαίο άφειλος	Μερικό Σύνολο	18 %			308.420,64			353.657,81			353.657,81	145.672,12	100.434,60				
						55.515,72			63.668,42			63.668,42	26.220,98	18.078,28				
	Ενιαία απρόβλεπτα	Μερικό Σύνολο				393.936,36			417.316,29			417.316,29	171.893,10	118.513,78				
						54.590,45			1.210,52			1.210,52		53.979,93				
	Απολογιστικό	Μερικό Σύνολο				418.526,81			418.526,81			418.526,81	171.893,10	171.893,10				
						125.905,09			125.905,09			125.905,09						
	Συμβατική μεταβολή Καμία μεταβολή					544.431,90					0,00	544.431,90						
	Αναβάθμιση	Μερικό Σύνολο				544.431,90			544.431,90			544.431,90	171.893,10	171.893,10				
						2,22			2,22			80.647,38	80.645,15		80.645,15			
	Ενιαίος Φ.Π.Α.	Μερικό Σύνολο	24 %			544.434,12			544.434,12			625.079,28	252.538,25	171.893,10	80.645,15			
						130.664,19			130.664,19			160.019,03	60.609,18	41.254,35	18.354,64			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					675.098,31			675.098,31			775.098,31	313.147,44	213.147,46	100.000,00			
	Εξ μεταφοράς					675.098,31			675.098,31			775.098,31						

3ος Ανακεφαλαίως Πίνακας - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ														Σελίδα 11			
Α/Α	Ενδοξη εργασίων	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προϋπολογισμό		ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προηγούμενο ΑΠΕ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική				
Από μεταφορά						675.098,31			675.098,31			775.668,31					
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																	
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																	
1	Μονάδα φωταγώ σφημάτων επαγγελματικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανάρτησης	1.4	Τεμ.	750,00						10	7.500,00	7.500,00				7.500,00	
2	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλής σηματοδότης σφημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξιων (κο-κ-πρ) ή (κο-κ-κ)	1.5	Τεμ.	520,00						10	5.200,00	5.200,00				5.200,00	
3	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλής σηματοδότης πεδίων δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξιων (κο-πρ)	1.6	Τεμ.	390,00						10	3.900,00	3.900,00				3.900,00	
4	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλής σηματοδότης προαιδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξιων (κ-κ)	1.7	Τεμ.	270,00						10	2.700,00	2.700,00				2.700,00	
5	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Ανορθογώνιος σηματοδότης σφημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξιων (κο-κ-πρ) ή (κο-κ-κ) με πλαίσιο ανάρτησης	1.8	Τεμ.	750,00						10	7.500,00	7.500,00				7.500,00	
6	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Ανορθογώνιος σηματοδότης προαιδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξιων (κ-κ) με πλαίσιο ανάρτησης	1.9	Τεμ.	480,00						10	4.800,00	4.800,00				4.800,00	
7	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1V-VJ (NYYFe) πολυάκτου, διατομής 24X1,5 mm ²	1.11	MM	8,50						2.600	21.250,00	21.250,00				21.250,00	
Σε μεταφορά						675.098,31			675.098,31		52.650,00	775.098,31	52.650,00			52.650,00	

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας -1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 12																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες πραγματοποιημένου 2ου ΑΠΕ			Προταξινομημένες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Απο Προϋπολογισμό		Απο Προηγούμενο ΑΠΕ	
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
	Από μεταφορά					675,098,31			675,098,31		52.850,00	775.098,31	52.850,00		52.850,00		
8	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (NYY) πολυκλωκυ, διατομής 2X1,5 mm ²	1.13	MM	5,80						400	2.320,00		2.320,00		2.320,00		
9	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου A-2Y(L)2Y (PET), 2 έως 4 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm ²	1.15	MM	4,00						795	3.180,00		3.180,00		3.180,00		
10	Κατασκευή βραχίου ανήγειρας εντός του ασφαλικού οδοστρώματος, με μέτρα προσωρινής κυκλοφορικής ρύθμισης	1.16	MM	30,00						1.368	41.040,00		41.040,00		41.040,00		
11	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	1.17	Τεμ.	120,00						15	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
12	Κατασκευή στεφανίου φρεσίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm	1.18	Τεμ.	90,00						30	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
13	Τοποθέτηση ή αποξήλωση στύου σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς προμήθεια)	1.23	Τεμ.	150,00						10	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
14	Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης ναθοναμένον	1.24	Τεμ.	250,00						10	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
15	Προμήθεια και τοποθέτηση καβλίου πεζών	1.25	Τεμ.	170,00						10	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
16	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφρας καλωδίου τύπου Ε1VV-U (NYYe) 2x1,5 mm ²	1.29	Τεμ.	99,00						10	990,00		990,00		990,00		
17	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου L1NCG (TP) διατομής 2X2X1,5 mm ²	1.30	MM	1,50						3,11	4,67		4,67		4,67		
18	Επιλογή δεδομένων κυκλοφορικού φόρου κόμβου και σύνταξη νέας μελέτης	1.32	Τεμ.	700,00						2	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
	Σε μεταφορά					675,098,31			675,098,31		111.984,97	775.098,31	111.984,67		111.984,67		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ														Σελίδα 13			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες πραγματοποιημένου 2ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική				
Από μεταφορά							675,098,31			675,098,31		111,984,67	775,098,31	111,984,67		111,984,67	
19	Κατασκευή διάβρωσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδοστρώμα	1,33	MM		30,00					1,090	30,000,00			30,000,00		30,000,00	
20	Κατασκευή διάβρωσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	1,34	MM		50,00					50	2,500,00			2,500,00		2,500,00	
21	Εξηρασιωμένες γαλβανισμένες ονομαστικού διαμέτρου DN 114,3 mm (σπείρωμα 4#) και πάχους 4,2 mm	1,37	MM		120,00					150	18,000,00			18,000,00		18,000,00	
22	Σωλήνες από πολυαιθιλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	1,38	MM		6,40					1,000	6,400,00			6,400,00		6,400,00	
23	Σωλήνες από πολυαιθιλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	1,39	MM		7,50					300	2,250,00			2,250,00		2,250,00	
24	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	1,40	Τεμ.		53,70					30	1,611,00			1,611,00		1,611,00	
25	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	1,41	Τεμ.		49,30					30	1,479,00			1,479,00		1,479,00	
26	Κόψιμο - εκρίζιση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	1,42	Τεμ.		4,00					50	200,00			200,00		200,00	
27	Κόψιμο - εκρίζιση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	1,43	Τεμ.		2,00					20	40,00			40,00		40,00	
28	Εκρίζηση μεγάλων θάμνων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	1,44	Τεμ.		40,00					5	200,00			200,00		200,00	
29	Κόψιμο - εκρίζηση θάμνων ιμφορτώδους	1,45	MM		7,50					160	750,00			750,00		750,00	
30	Χαλύβδινος ιστός οδοστρώματος ύψους 9,00 m	1,50	Τεμ.		1,200,00					14	16,800,00			16,800,00		16,800,00	
Μερικό Σύνολο											192.214,67			192.214,67		192.214,67	
Αφαιρ. έκπτωση				66 %							-126.861,68			-126.861,68		-126.861,68	
											65.352,99			65.352,99		65.352,99	
ΟΔΟΠΟΙΑ																	
1	Επισκευή φθαρών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	2,27	Χηρ.		9,60					390	180,00			180,00		180,00	
Σε μεταφορά							675,098,31			675,098,31		192,394,67	775,098,31	180,00		180,00	

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 14																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προσπονομενες εργασίες παρόντα 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προϋπολογισμό		ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προηγούμενο ΑΠΕ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελλείπον	Επί πλέον	Επί ελλείπον
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					675.098,31			675.098,31		192.364,67	775.098,31	160,00			160,00	
2	Ημερομίσθιο Εργάτη απειδίκευτου (χωρώντακτα)	2.31	Ημ.	62,99						25	1.574,75		1.574,75			1.574,75	
3	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χηματισμός, ασφαλειοτεχνίτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειραστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.32	Ημ.	62,28						10	622,80		622,80			622,80	
4	Τεχνίτης (κατομας, υποκατασκευές, φρεσινωτής, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθόβολος, ξυλομαστός, σιδηρομαστός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, πακωκτοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελασχοποιός, γυψοδόχος, κλαδεύσεων, μετρητών κλ)	2.33	Ημ.	81,71						5	408,55		408,55			408,55	
5	Αποθήκη 0,4.Ε. 16Τ 306 HP	2.34	ΗΔ	511,13						5	2.555,65		2.555,65			2.555,65	
6	Φαρμάκης LIEBHERR L551 235 HP	2.35	ΗΔ	674,19						5	3.370,95		3.370,95			3.370,95	
7	Εκσκαφέας Ελαφρύς	2.36	ΗΔ	483,48						5	2.417,40		2.417,40			2.417,40	
	Μερικό Σύνολο										11.200,10		11.200,10			11.200,10	
	Ασφ. έκπτωση		96 %								-7.392,07		-7.392,07			-7.392,07	
											3.808,03		3.808,03			3.808,03	
	[ΟΔΟΤΕΡΜΑ] Σύνολο:										3.808,03		3.808,03			3.808,03	
	[ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] Σύνολο:										69.161,02		69.161,02			69.161,02	
	Μερικό Σύνολο										69.161,02		69.161,02			69.161,02	
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.		18 %								12.448,58		12.448,58			12.448,58	
											81.610,00		81.610,00			81.610,00	
	Μερικό Σύνολο										81.610,00		81.610,00			81.610,00	
	Ανοθεώρηση										7.099,68		7.099,68			7.099,68	
											88.709,68		88.709,68			88.709,68	
	Σε μεταφορά					675.098,31			675.098,31		83.709,68	775.098,31	88.709,68			88.709,68	

3ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας - 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													Σελίδα 15					
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΠΕ			Προηγούμενες εργασίες παρόμοια 3ου			ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προϋπολογισμό		ΔΙΑΦΟΡΕΣ Απο Προηγούμενο ΑΠΕ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλεόν	Επί ελλοπόν	Επί πλεόν	Επί ελλοπόν	
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					675.098,31			675.098,31		88.709,68	775.098,31	88.709,68		88.709,68			
	Μερικά Σύνολο										88.709,68		88.709,68		88.709,68			
	Δαπάνη Φ.Π.Α.		24 %								21.290,32		21.290,32		21.290,32			
											110.000,00		110.000,00		110.000,00			
	[1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] Σύνολο:												110.000,00		110.000,00		110.000,00	
											110.000,00	110.000,00	110.000,00 (100,00%)					
	Σ: μεταφορά					675.098,31			675.098,31		885.098,31	423.147,44	212.147,46	100.000,00				



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 7/2013)**

Ταχ. Δ/ση : Σ. Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα
Πληροφορίες : Γρανά Ιωάννα
Τηλέφωνο : 26613-62209
e-mail : grana@pin.gov.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ 01 / 09 / 2023

Αρ. Πρωτ.: 52

**ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ενταύθα**

Θέμα 1^ο: Γνωμοδότηση σχετικά με έγκριση τροποποίησης σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E.

Σχετ.: Το από 28-08-2023 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικού της 6^{ης} Πράξης/01-09-2023, θέμα 1^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που αφορά στη γνωμοδότηση του θέματος, για περαιτέρω ενέργειές σας.

Συνημ.: Απόσπασμα Πρακτικού Πράξης 6ης/2023, θέμα 1^ο

ΑΚΣΤ
Πρόεδρος του Τ.Σ.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Π.Ε. Κέρκυρας

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 7/2013)

ΠΡΑΞΗ 6^η / 2023

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κέρκυρας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' / 13) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4141/2013 και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 3 και την υπ' αριθ. 11781/4968/15-02-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, την 01-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο οποίο συμμετείχαν:

- 1) Γαστεράτος Κωνσταντίνος, αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, ως Πρόεδρος,
- 2) Χαλικιόπουλος Μιχαήλ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας, ως τακτικό μέλος
- 3) Πεβεράτου Μαρία - Αναστασία, εκπρόσωπος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως τακτικό μέλος και
- 4) Κεφαλλονίτης Χρήστος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος

Τα μέλη Γρηγόρη Ασπασία, Λέσσης Κωνσταντίνος και Άνθης Αλέξανδρος καθώς και τα αναπληρωματικά τους Φλώρου Βασιλική, Καλόγερος Νικόλαος και Ξεπαπαδέας Σωκράτης δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την από 28-08-2023 πρόσκληση.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία. Δεν προκύπτει νομικό θέμα και είναι επιτρεπτή η λειτουργία του Συμβουλίου παρά την απουσία του μέλους – νομικού.

Παρουσία και της γραμματέως του Συμβουλίου Γρανά Ιωάννας - Αναστασίας το Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Γνωμοδότηση σχετικά με έγκριση τροποποίησης σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E.

Αναγνώστηκε από τον πρόεδρο η από 28-08-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης (έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες που είναι απαραίτητες για το έργο και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για ποσό 88.709,68 € συν ΦΠΑ.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Συμβούλιο περαίωσε τις εργασίες του και τα μέλη προέβησαν στην υπογραφή του παρόντος πρακτικού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα πρακτικού του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Η Γραμματέας


Γρανά Ιωάννα – Αναστασία

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβασης - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» Ανάδοχου: SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. δαπάνης 885.098,31€ (775.098,31€ + 110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 833-50/05-09-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου