



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 55/20-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 892-55/20-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Προγρ.Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ALBANIA με Κ.Ε.2018ΕΠ52260021.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-09-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 78011/55/15-09-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Προγρ.Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ALBANIA με Κ.Ε.2018ΕΠ52260021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να

καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα βρίσκεται στον πολεοδομικό ιστό της παλαιάς πόλης της Λευκάδας, στην οδό Οδυσσέως και αναμφισβήτητα αποτελεί μέρος της ιστορίας και της Αρχιτεκτονικής της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 07-09-2022 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 9 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 29-09-2023 (με έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος).
4. Την από 8-8-2023 7^η πράξη της 6ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

5. Στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης :	μελέτης	230.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :		8/3/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :		INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 ΣΑΕΠ 5226 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260021
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :		23,57%.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Παράταση με αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος		175.792,82 € με Φ.Π.Α. / 7-9-2022 16-06-2023 29/09/2023

6. Το γεγονός ότι:

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορά:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Με τη σταδιακή εξέλιξη των εργασιών παρατηρούνται: α) μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης του έργου και β) η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση κρίνονται όμως αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται μερική ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Η επί έλλασον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας εργασιών του έργου και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 175.792,82 € με ΦΠΑ (24%) είναι ισόποσος της σύμβασης και είναι συμβατός με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, δηλαδή βρίσκονται σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο, αφού η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ , συνολικής δαπάνης ποσού 175.792,82 € με Φ.Π.Α. 24%. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (7^η πράξη , 6^η συνεδρίαση /8-8-2023).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Θεόδωρος Μανωλίσης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

- I. Σχέδιο 1ου Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ .
- II. Την από 8-8-2023 7^η πράξη της 6ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 6ης Συνεδρίασης/08-08-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 01-08-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Μοσχονάς, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Στέφανος Κακλαμάνης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Σπυρίδων Λάζαρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Σπυρίδωνας Λύγδας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
7. Γεώργιος Κοντοπρίας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Μοσχονάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: «**ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**», ο οποίος συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής αρχικής δαπάνης 175.792,82 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης

ΠΡΑΞΗ 7η (Θέμα 7ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: «**ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**», ο οποίος συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής αρχικής δαπάνης 175.792,82 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα **08-08-2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Σπυρίδων Λάζαρης
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπρίας (για θέματα 1^ο και 2^ο)



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ , συνολικής δαπάνης ποσού 175.792,82 € με Φ.Π.Α. 24%. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (7^η πράξη , 6^η συνεδρίαση /8-8-2023).

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 892-55/20-09-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου